
QPD 
ev. č. SML: 4/19/0035 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě O dílo; ev. č. SML 4/17/0267 

(dále jen ,,Dodatek“) 
uzavřený dle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném Znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O 

zadávání veřejných zakázek, v platném Znění (dále jen ,,ZZVZ“) 

1.1 . Objednatel: 

Název 
Sídlo 
Jehož jménem jedná 
Zástupce pro věci technické 
IČO 
DIČ 
Tel./Fax: 
E-mail: 
Datová schránka: 
(dále jen jako ,,ObjednateI“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název 
Sídlo 
Zastoupený 

Zástupce pro věci technické 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Tel: 
E-mail: 
Datová schránka: 

(dále jen jako ,,Zhotovitel“) 

1. sMLuvNí STRANY 

statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I 

- Staré Město 

 
00262978 
CZ00262978 
481 629 221 /481 629 209' 
posta@magistrat.Iiberec.cZ 
7c6by6u 

SPEL, a.s. 
Kolín - Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 28002 
Jiří Svoboda, statutární ředitel 
Tomáš Smolík, ředitel divize Engineering 
Pavel Moutelík, projektový manažer 
00473057 

 
u Městského Soudu v Praze, oddíl B, vložka 15551 
+420 321 613 290 
eng@spel.cZ 
3vu3mge 

a Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„Smluvní strana“ 

uzavírají v souladu S odst. 21.3. Článku 21 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany podepsaly dne 22. 11. 2018 Smlouvu o dílo; ev. č. SML 4/18/0267 (dále 
jen Smlouva). 

2.2. Tento dodatek je vypracován z důvodu provedení nutných změn s dopadem jednak na 
průběh samotné realizace díla a jednak s dopadem na celkovou cenu díla, přičemž tento 
Dodatek plní účel i tzv. změnového listu. Jedná se o tyto změny: 

a) Vlivem chystané investiční stavební akce na Tržním náměstí, jejímž investorem 
bude Objednatel a o jejíž realizaci Objednatel rozhodl až v době po podpisu 
Smlouvy, došlo k dohodě Smluvních stran, že parkovací místa postihnutá trvalým 
záborem této nové stavby budou z parkovacího systému vyjmuta a parkovací 
senzory budou použity v jiných lokalitách. Dále se Smluvní strany dohodly, že 
nebudou osazovány parkovací senzory na vyhrazená stání (modré zóny 
rezidentních a abonentních stání) a invalidní stání, na které nelze bez dalšího 
navádět a informovat o jejich obsazenosti, jelikož místa nejsou určená pro širší 
veřejnost, a nenaplňují tak cíle projektu. Jelikož se jedná o odchylky od zadávací 
dokumentace (projektové dokumentace), budou tyto změny zakotveny a blíže 
specifikovány v revidované podobě realizační projektové dokumentace (dále jen 
„RPD“), přičemž zjednodušený přehled těchto změn bude též přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku.  

b) V návaznosti na výše popsané změny v umístění senzorů se Smluvní strany 
dohodly, že počet 101 ks senzorů vyjmutých z původně zamýšlených lokalit budou 
rozděleny do ostatních parkovacích ploch, se kterými bylo původně počítáno v rámci 
zadávací dokumentace, přičemž v pasportu parkovacích ploch zahrnutých do 
parkovacího a navigačního systému jsou nově i parkoviště v ulici Vaňurova, 
Vavřincův Vrch, Nákladní a rozšíření parkovacích stání na parkovací ploše 
Výstaviště. Pro účely funkčnosti parkovacího systému jako celku by měly být 
dotčené parkovací plochy osazeny senzory vždy v plné kapacitě, a proto v ulici 
Vaňurova bude osazeno 11 ks senzorů pořízených jako vícepráce (vícedodávky) 
nad rámec původně sjednaného souhrnného počtu 1 003 ks senzorů celého 
systému (poř. č. 14a podrobného položkového rozpočtu), aby bylo toto parkoviště 
osazeno senzory na všech parkovacích místech. Přehled přesunů a doplnění 
parkovacích senzorů ve všech dotčených lokalitách je specifikován v příloze č. 1 
tohoto Dodatku. 

c) Jelikož dojde k  přesunům parkovacích senzorů mezi jednotlivými lokalitami, je nutné 
provést i změny v technologickém zajištění přenosu dat o obsazenosti parkovacích 
ploch, což má za následek i úpravy v počtech a umístěních bezprostředně s tím 
souvisejících komponentů celé navigační soustavy. Oproti sjednanému závazku dle 
Smlouvy bude tedy dodáno: 35 ks pasivních značek (poř. č. 6 podrobného 
položkového rozpočtu), práce spojené s dodávkou a osazením 22 ks sloupků 
pasivních značek (poř. č. 10 podrobného položkového rozpočtu), dodávka a 
pokládka vodorovného dopravního značení na 560 m2 parkovacích míst (poř. č. 12 
podrobného položkového rozpočtu), 16 ks gatewayí (poř. č. 14c podrobného 
položkového rozpočtu) a práce spojené s osazením 1014 ks senzorů (poř. č. 15 
podrobného položkového rozpočtu). 
Smluvní strany se dále dohodly, že dojde k rozdělení jednoho svazku dynamických 
značek na dva, a to konkrétně v lokalitě Sokolská, kde si při projednávání stanovení 
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místní úpravy provozu s Magistrátem města Liberec, odborem dopravy spolu s 
Policií ČR – dopravním inspektorátem stanovily tyto dotčené orgány podmínku pro 
udělení souhlasu s umístěním dopravního značení, že na této komunikaci musí dojít 
k přesunu jedné dynamické značky. Bylo to z toho důvodu, že při zachování jejího 
navrženého umístění ztrácí informační hodnotu, když se řidiči dozví o volných 
parkovacích místech na jednom parkovišti, ale přitom odbočku na toto parkoviště již 
minuli, tj. značka v momentě informování řidičů pozbývá platnosti a působila by 
zmatečně. Za účelem vyhovění tomuto požadavku pak musí dojít k umístění značky 
na vlastní stožár, což s sebou nese nutnost zajištění jejího vlastního napájení. 
Vzhledem k této skutečnosti dojde k dodání a osazením jedné baterie navíc, tj. bude 
dodáno a osazeno celkem 25 ks baterií dynamických značek (poř. č. 12 podrobného 
položkového rozpočtu). 
Bližší přehled pasportu technologií na jednotlivých parkovacích plochách tvoří 
přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 

d) V průběhu realizace díla se vyskytly okolnosti hodné zvláštního zřetele, které 
znemožňují dokončení díla ve lhůtě sjednané ve Smlouvě. Tato skutečnost je 
způsobena špatným technickým stavem vozovek některých parkovacích ploch 
zahrnutých do parkovacího a navigačního systému, které vykazují značné 
poškození vrchní obrusné vrstvy asfaltového krytu. Lze se důvodně domnívat, že je 
aktuální stav vozovek způsoben silnými mrazy v tomto zimním období. Asfalt s 
významnými trhlinami a vytvořenými výmoly je pak povrchem, do které nelze 
osazovat parkovací senzory, respektive v opačném případě nelze očekávat, že 
Zhotovitel bude garantovat záruku dle čl. 12.3. Smlouvy, neboť nebude moci dostát 
závazku dle čl. 20.2. Smlouvy. Jelikož se jedná o překážku dle čl. 6.9.1. Smlouvy, 
kdy parkovací plochy ve vlastnictví Objednatele nejsou ve vyhovujícím technickém 
stavu, a tudíž se jedná o překážku na straně Objednatele a dále v souladu 
s ustanovením čl. 6.9.2. Smlouvy, kdy tento technický stav povrchů parkovacích 
ploch nebylo možné i s vynaložením náležité péče předvídat a navíc jde o závažné 
okolnosti, které Smluvní strany nezpůsobily, dohodly se tímto Smluvní strany na 
posunu lhůt u vlastní realizace díla a lhůty pro spuštění ostrého provozu o 4 měsíce, 
což je doba, do které budou všechny parkovací plochy uvedeny do vhodného 
technického stavu Objednatelem, aby tak bylo umožněno Zhotoviteli pokračovat 
v plnění díla a řádně jej také dokončit. 
Objednatel byl dále seznámen i s problematikou montáže parkovacích senzorů 
v době trvajících nepříznivých klimatických podmínek. Senzory umisťované přímo 
do vozovky budou ošetřeny zálivkou vyžadující ustálenou teplotu minimálně +5°C 
po celý den. Jelikož lze takové podmínky očekávat dle dat Českého 
hydrometeorologického ústavu pro Liberec až v měsíci dubnu/květnu, dohodly se 
Smluvní strany na posunu lhůt dle odstavce výše v souladu s ustanovením čl. 6.10. 
Smlouvy, přičemž Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek slouží jako 
písemný doklad Objednatele o nařízení přerušení prací v provádění díla. 

e) Při projednání problematiky umístění dopravních značek za účelem vydání 
stanoviska k místní úpravě provozu odborem dopravy Magistrátu města Liberec a 
získání souhlasného stanoviska Policie ČR – dopravního inspektorátu byl těmito 
orgány vyjádřen předběžný nesouhlas s umístěním jakýchkoli dynamických 
dopravních značek (dále jen „DDZ“), které jsou dle názoru odboru dopravy a Policie 
ČR bezpečnostním rizikem při provozu na pozemních komunikacích, jelikož rozměry 
DDZ v případě zachování rozměrů budou zasahovat do průjezdného profilu 
komunikací a budou bránit bezpečnému průjezdu vozidel nákladní dopravy. Dále se 
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lze důvodně domnívat, že plánovaná velikost DDZ naprosto nevyhovuje možné 
zatížitelnosti stožárů veřejného osvětlení, jejichž osazením hrozí bezprostřední 
ohrožení zdraví osob a všech účastníků provozu, neboť zatížení sloupu vahou DDZ 
v původním velikostním provedení spolu s napájecím rozvaděčem je cca 130 kg a 
při osazení 4 kusů DDZ na jeden sloup veřejného osvětlení vytváří sílu 4000N při 
větrů ve výšce 3,5 m a sloup je pak namáhán krouticím momentem 2680Nm. 
V takovém případě lze i při menším poryvu větru očekávat pád těchto DDZ včetně 
samotného sloupu. Velkoplošné značky bývají zpravidla upevněny na dvou 
sloupcích, čímž se zcela odstraní momentové namáhání a upevnění značky 
zachycuje jen její váhu, což je ovšem řešení, které nebylo obsahem zadávací 
dokumentace a bylo by v rozporu s předmětem plnění a položkovým rozpočtem 
(nutnost zavedení nových položek do rozpočtu), smluvní strany se tímto dohodly, že 
souhlasí s úpravou rozměrů dynamické dopravní značky a souhlasí s jejím 
zmenšením oproti zadávací dokumentaci (projektové dokumentaci – výkresu C_2_3 
– Parametr dynamické dopravní značky), čímž bude dodržen požadavek na 
uchycení značek dle zadávací dokumentace, ale zároveň tím zmizí riziko pádu celé 
soustavy. Nové rozměry dynamické dopravní značky jsou stanoveny na 1250 mm 
délky, 490 mm šířky s velikostí písma 100 mm, přičemž bližší specifikace rozměrů 
DDZ tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku. 
Vlivem dohody Smluvních stran na zmenšení rozměrů DDZ vznikají Zhotoviteli 
komplikace s výrobou DDZ, neboť jednak musí Zhotovitel vytvořit novou výrobní 
dokumentaci a zároveň se tímto jedná o narušení výrobního harmonogramu při plné 
vytíženosti jeho výrobních kapacit. Proto se Smluvní strany dohodly, že i 
s přihlédnutím k těmto skutečnostem souhlasí s úpravou lhůt uvedených v čl. 2.2. 
písm. d) tohoto Dodatku. 

f) Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že všechny změny uvedené v tomto Dodatku 
v čl. 2.2. písm. a) až c) vč. příslušných příloh mají dopad na celkovou cenu díla, 
která se tímto dodatkem navyšuje o 200 052,08 Kč bez DPH. Důsledek přesunů 
parkovacích senzorů, zařazení nových parkovacích ploch a přesun jedné DDZ 
s sebou nese dodatečné náklady na dodávky komponentů a další doprovodné 
práce, které jsou specifikovány v novém základním rozpočtu díla a podrobném 
položkovém rozpočtu Zhotovitele, které tvoří přílohy č. 4 a č. 5 tohoto Dodatku. 

2.3. Smluvní strany si jsou vědomé skutečnosti, že Zhotovitel se při zpracování nabídky 
dopustil nepřesnosti, omylu a chyb v souvislosti s počtem nabízených komponentů 
navigační soustavy zajišťující přenos dat o obsazenosti parkovacích ploch, kdy jako 
součást nabídky nabídl 12 ks gatewayí. Očekává se však skutečný počet osazení 39 ks 
gatewayí. V souvislosti s ustanovením čl. 7.2. Smlouvy nenáleží Zhotoviteli žádná 
kompenzace za takovou chybu, a proto je Zhotovitel oprávněn požadovat finanční 
kompenzaci pouze za gatewaye dodané v souvislosti s rozšířením předmětu plnění o 
nové parkovací plochy, tj. náleží mu finanční kompenzace pouze za 16 ks gatewayí. 
Zbylých 23 ks gatewayí půjde k finanční tíži Zhotoviteli bez dopadu do celkové ceny 
díla. 
Dále vlivem uvedených chyb v nabídce Zhotovitele došlo k nabídnutí 100 ks repeaterů, 
Jelikož prozatím není jasné, kolik repeaterů bude skutečně osazeno, je plánováno 
prozatím osazení jistě 61 ks repeaterů (viz příloha č. 2 tohoto Dodatku) a zbylých 39 ks 
bude sloužit jako rezerva pro případ, že by bylo třeba přenosovou soustavu posílit 
v rámci skutečností zjištěných v pilotním provozu. Skutečné počty osazených repeaterů 
budou uvedeny v soupisu prací, který bude tvořit nedílnou součást faktury. Jelikož se 
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dá důvodně očekávat, že počet skutečně osazených repeaterů bude nižší než počet 
100 ks uvedený v nabídce a Smlouvě, bude tento rozdíl řešen formou méněprací. Do té 
doby se má za to, že bude dodáno 100 ks repeaterů dle Smlouvy. 

2.4. Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nedochází 
uzavřením tohoto Dodatku k podstatné změně závazku ze smlouvy, neboť potřeba 
změn vyjmenovaných v tomto dodatku vznikla výhradně v důsledku okolností, které 
zadavatel jakožto Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, zároveň tyto 
změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekračuje 50 % 
původní hodnoty závazku, kdy celková hodnota změn dosahuje v absolutní hodnotě 
pouze 2,77 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Podmínky stanovené v § 222 odst. 
6 jsou tedy splněny kumulativně a Zadavatel jakožto Objednatel změny vyhrazené tímto 
Dodatkem zařazuje pod zmíněné ustanovení zákona. Smluvní strany jsou tímto 
oprávněny tento Dodatek uzavřít. 

3. ZMĚNY SMLOUVY 

3.1. Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 6.2. Smlouvy, který nově zní takto: 

„6.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez vad a nedodělků (případně dle 
charakteru plnění provádět pro Objednatele) prováděcí etapy díla v těchto 
lhůtách: 

p. č. Etapa plnění  
Závazná lhůta 

řádného splnění 

1. 
Zpracování a předání RPD včetně podrobného 
časového harmonogramu 

Do 1 měsíce ode dne 
účinnosti smlouvy 

2. Inženýrská činnost pro realizaci díla 
Po celou dobu 
realizace díla 

3. Vlastní realizace díla  
Do 9 měsíců ode dne 
účinnosti smlouvy 

4. Zajištění pilotního provozu celého Systému (díla)  
Nejpozději 21 dní před 
zahájením ostrého 
provozu 

5. Zahájení ostrého provozu, předání díla 
Do 10 měsíců ode dne 
účinnosti smlouvy 

6. 
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení díla včetně dokumentace instalovaného 
HW a SW 

Nejpozději s předáním 
díla Objednateli 
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7. 
Zajištění plné funkčnosti celého Systému (díla), 
technické podpory a provozu Centrálního prvku 
systému senzorů a záruční všech částí Systému 

Po celou záruční dobu 

8. 
Zajištění mimozáručního servisu (dle podmínek čl. 
14 smlouvy o dílo) 

3.2. Tímto Dodatkem dochází ke změně znění čl. 7.1. Smlouvy, který nově zní takto: 

„7.1. Cena za dílo v rozsahu specifikovaném v čl. 4 a 5 této smlouvy, kterou se 
Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za řádné a včasné provedení celého 
díla včetně odstranění veškerých případných vad, činí:  

Celková cena 7 430 052 Kč bez DPH  

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 
dle platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den 
podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %, DPH tedy činí  
1 560 310,92 Kč.  

Celková cena včetně 21 % DPH tedy činí 8 990 362,92 Kč.“ 

4. OSTATNÍ 

4.1. Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají 
v platnosti beze změny. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, DOLOŽKY 

5.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tento Dodatek. 

5.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho dva 
stejnopisy Dodatku obdrží Zhotovitel a dva stejnopisy Dodatku Objednatel.  

5.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněna v registru smluv 
podle ZRS. Smlouva včetně jejích příloh neobsahuje obchodní tajemství žádné 
ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je včetně 
jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS. Objednatel zašle 
v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této 
smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná 
ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování 
záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na 
portálu veřejné správy. Objednatel splní povinnost uvedenou výše neprodleně, 



`_ą 

ÓPD 
nejpozději do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen uveřejnit 
text této smlouvy, včetně jejích případných změn a dodatků. 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plníla před účinností tohoto 
Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Dodatek byla schválen Radou města Liberec dne 19. 3. 2019 usnesením č. 296/2019 

Seznam příloh Dodatku: 

O Příloha 1: Sumarizace přesunü Sčítacích parkovacích senzorů na jednotlivých 
parkovacích plochách 
Příloha 2: Pasport technologií na jednotlivých parkovacích plochách 
Příloha 3: Rozměry zmenšené dynamické dopravní značky 
Příloha 4: Upravený Základní rozpočet díla dle Dodatku č. 1 

Příloha 5: Upravený Podrobný položkový rozpočet Zhotovitele dle Dodatku č. 1 

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: 

lng. aroslav Zámečník, CSc. Jiří Svoboda 

Prımátor města Statutární ředitel 

v Liberci dne Z 5 -03- 2019 v Køıinè dne 2 7 -03- 2019 
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Montáž nových čidel na 

parkovací plochy - úseky

Dle ZD JAP Dle RDS SPEL Odchylka ZÓNA Navíc Počet Navíc Počet

1. Máje 77 ks 73 ks -4 ks ŽZ IS 3 ks AR 10 ks 

8. Března 24 ks 20 ks -4 ks ČZ IS 1 ks 

Arbesova 20 ks 20 ks 0 ks OZ 0 ks 

Barvířská 25 ks 22 ks -3 ks ČZ IS 1 ks 

Fibichova 115 ks 100 ks -15 ks HZ 0 ks 

Františkovská 54 ks 54 ks 0 ks ZZ 0 ks 

Humpolecká 25 ks 24 ks -1 ks ZZ IS 1 ks 

Husova I.  u nemoc. 16 ks 14 ks -2 ks OZ IS 2 ks 

Husova II. 23 ks 21 ks -2 ks ZZ 0 ks VS 2 ks 

Kladenská 25 ks 25 ks 0 ks ZZ 0 ks 

Klostermannova 29 ks 29 ks 0 ks ZZ VS,AR 7 ks 

Komenského 18 ks 18 ks 0 ks ŽZ 0 ks AR 6 ks 

Lesní vč. Masarykova 37 ks 37 ks 0 ks HZ IS 2 ks VS 2 ks 

Matoušova 13 ks 28 ks 15 ks ZZ IS 1 ks 

Mrštíkova 29 ks 29 ks 0 ks ZZ 0 ks AR 7 ks 

Na Perštýně 9 ks 9 ks 0 ks ČZ IS 1 ks 

Nerudovo nám. 22 ks 20 ks -2 ks ČZ IS 2 ks 

Nitranská + část U Nisy 44 ks 42 ks -2 ks ZZ IS 2 ks VS,AR 5 ks 

Orlí 27 ks 27 ks 0 ks ZZ 0 ks 

Papírové nám 34 ks 33 ks -1 ks OZ IS 2 ks 

Pod Perštýnem 17 ks 15 ks -2 ks ŽZ 0 ks AR 2 ks 

Purkyňova 43 ks 36 ks -7 ks ŽZ IS 1 ks 

Revoluční 15 ks 13 ks -2 ks ČZ IS 2 ks 

Riegrova 23 ks 20 ks -3 ks HZ IS 3 ks 

Sovova (P+R ZOO) 7 ks 7 ks 0 ks HZ 0 ks 

Široká 36 ks 36 ks 0 ks ZZ 0 ks 

Tržní - Výstaviště 32 ks 82 ks 50 ks OZ 0 ks 

Tržní nám. 67 ks 24 ks -43 ks ŽZ IS 1 ks VS,AR 18 ks 

Tyršova 25 ks 25 ks 0 ks ŽZ IS 1 ks 

Nákladní 0 ks 21 ks 21 ks ZZ IS 1 ks 

Vavřincův Vrch 0 ks 6 ks 6 ks ČZ

Vaňurova 0 ks 15 ks 15 ks ZZ IS 2 ks VS 1 ks 

U Nisy 50 ks 42 ks -8 ks ŽZ IS 1 ks 

U Nisy - Rybníček 22 ks 27 ks 5 ks OZ 0 ks 

Komunikace  c e l k e m 1 003 ks 1 014 ks 11 ks IS 30 ks AR;VS 60 ks 

1 014 ks 

Příloha č. 1 - Sumarizace přesunů sčítacích parkovacích senzorů na jednotlivých 

parkovacích plochách

Skutečně navržená  montáž na placená stání  =



OBLAST Senzor Gateway číslo SM Repeater číslo SM Povrch celkem

Suma technologie 1 014 ks 39 ks 61 ks 3 ks  - typ  1014 ks 

Široká 36 ks 1 ks LB03771 1 ks LB07284 Šotolina  36 ks 

Nerudovo nám. 20 ks 1 ks LB11250 1 ks LB11256 Dlažba  136 ks 

Arbesova 20 ks 1 ks LB13014 0 ks - Asfalt  842 ks 

14 ks 1 ks LB00336 1 ks LB59200 Asfalt

21 ks 1 ks LB00345 1 ks LB00344 Asfalt

1 ks LB00347

29 ks 1 ks LB00413 1 ks LB00411 Asfalt

1 ks LB00415

1 ks LB00416

1 ks LB00419

82 ks 1 ks LB00686 1 ks LB00000 Asfalt

1 ks LB00000

1 ks LB00000

Tržní nám. 24 ks 1 ks LB00687 1 ks LB00688 Asfalt

Komenského 18 ks 1 ks LB04354 1 ks LB04352 Asfalt

25 ks 1 ks LB04366 1 ks LB04368 Asfalt

1 ks LB04364

24 ks 1 ks LB05675 1 ks LB05677 Asfalt

1 ks LB05673

100 ks 1 ks LB08564 1 ks LB08562 Asfalt

1 ks LB12790 1 ks LB08566

1 ks LB08558

1 ks LB12792

19 ks 1 ks LB01429 1 ks LB01431 Asfalt

17 ks 1 ks LB00279 Dlažba

1 ks LB01427

20 ks 1 ks LB01683 1 ks LB01682 Asfalt

1 ks LB01684

27 ks 1 ks LB01402 1 ks LB01400 Dlažba

10 ks 1 ks LB00643 1 ks LB01403 Asfalt

1 ks LB01405

1 ks LB00269

Sovova 7 ks 1 ks LB01653 0 ks - Asfalt

Papírové nám. 33 ks 1 ks LB03800 0 ks - Dlažba

22 ks 1 ks LB13278 1 ks LB13277 Asfalt

1 ks LB13362

Františkovská 54 ks 1 ks LB13385 1 ks LB13386 Asfalt

27 ks 1 ks LB13797 0 ks - Asfalt

1 ks LB13369 0 ks -

73 ks 1 ks LB12470 1 ks LB02342 Asfalt

Příloha č. 2 - Pasport technologií na jednotlivých parkovacích plochách

Tyršova

Humpolecká

Husova

Klostermannova

Výstaviště

Fibichova

Riegrova

Lesní, Masarykova

Barvířská

Orlí

1. Máje

Purkyňova



1 ks LB02354 1 ks LB02347

1 ks LB02350

1 ks LB02358

1 ks LB02361

12 ks 1 ks LB02375 1 ks LB02373 Asfalt

11 ks 1 ks LB02383 0 ks Asfalt

5 ks Asfalt

8 ks 1 ks LB12511 1 ks LB12510 Asfalt

1 ks 1 ks LB12509 Asfalt

29 ks 1 ks LB13258 Dlažba

4 ks 1 ks LB13260 Dlažba

Rybníček 27 ks 1 ks LB02365 0 ks - Asfalt

29 ks 1 ks LB13263 1 ks LB13261 Asfalt

1 ks LB13264

1 ks LB13267

25 ks 1 ks LB02330 1 ks LB02329 Asfalt

1 ks LB02331

1 ks LB02332

42 ks 1 ks LB59207 1 ks LB13251 Asfalt

1 ks LB13252

1 ks LB13467

1 ks LB13469

1 ks LB13470

15 ks 1 ks LB02698 1 ks LB02697 Asfalt

1 ks LB13877

20 ks 1 ks LB00314 1 ks LB00310 Asfalt

1 ks LB00317

Na Perštýně 9 ks 1 ks LB13886 0 ks - Asfalt

Revoluční 13 ks 1 ks LB06895 0 ks - Asfalt

Nákladní 21 ks 1 ks LB10138 1 ks LB10140 Asfalt

Vaňurova 15 ks 1 ks LB02375 1 ks LB12480 Asfalt

Vavřincův Vrch 6 ks 1 ks LB12405 0 ks - Dlažba

VYSVĚTLIVKY:

1. barevné buňky ve sloupci "Senzor" odkazují na rozdělení cenové úrovně stání podle zón

2. modrý text znamená vícedodávky hrazené z rozpočtu Objednatele vlivem rozšíření park. míst

3. plánováno je osazení 61 ks repeaterů, přičemž zbylých 39 ks dle SoD slouží jako rezerva.

Po dokončení realizace bude fakturováno pouze skutečně osazené množství.

4. plánováno je osazení 39 ks gatewayí, přičemž Objednateli bude fakturováno pouze 16 ks

(12 ks dle SoD, 4 ks navíc jako vícepráce dle Dodatku č. 1). Zbytek jde vlivem chyby v nabídce

k finanční tíži Zhotoviteli.

8. Března

1. Máje

U Nisy

Mrštíkova

Kladenská

Nitranská, U Nisy

Pod Perštýnem

Matoušova



HORNÍ   CENTRUM 

VOLNO   256

Příloha č. 3 - Rozměry zmenšené dynamické dopravní značky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Kapitola: 
1. 

Obsah kapitoly: 
Zpracování realizační projektové dokumentace konkrétního technického řešení nabízeného dodavatelem 

 

Poř. č.: 
1 

Položka: 
02720 

Text – popis položky: 
OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE 

- ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY 

(zpracování kompletní složky realizační dokumentace) 

- realizační dokumentace obsahující konkrétní nabízené a odsouhlasené řešení dodavatele 

včetně zajištění přenosu dat  

- vypracování dílenské dokumentace obsahující upřesnění rozměrů a parametrů značek 

nad rámec zadání  

- včetně konkrétního řešení uchycení prvků dle modelu / dokumentace a napojení na el. 

Energii, vč. konkretizace jednotlivých prvků 

- obsahem RDS bude na základě harmonogramu dodavatele zpracované dopravně – 

inženýrské opatření pro provedení osazení zařízení 

MJ: 
KPL 

 

 

Počet MJ: 
1 

J.cena: 
200 000,00 Kč 

Celkem: 
200 000,00 Kč 

 

Celkem za kapitolu 1: 200 000,00 Kč 

 

Kapitola: 
2. 

Obsah kapitoly: 
Inženýrská činnost pro realizaci díla 

 

Poř. č.: 
2 

 

 

 

Položka: 
02611 

 

 

 

Text – popis položky: 
OSTATNÍ POŽADAVKY – ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

(zpracování kompletní dokladové složky dodavatele k inženýrské činnosti) 

- položka obsahuje zajištění inženýrské činnosti pro povolení provedení dopravně – 

inženýrských opatření 

MJ: 
KPL 

 

 

 

Počet MJ: 
1 

 

 

 

J.cena: 
200 000,00 Kč 

 

 

 

Celkem: 
200 000,00 Kč 

 

 

 



Příloha 4 - Upravený Základní rozpočet díla dle Dodatku č. 1  strana 2 z celkem 8 
 

 
 

 16 - 037 VZ „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“ 
 

 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

 

 

 

 

 

 

- zajištění odsouhlasení napojení na el. energii (vlastníkem investor akce) spočívající i v 

písemném odsouhlasení napojení dle RDS 

- zajištění souhlasů a informovanosti správců dotčených komunikací v rámci inženýrské 

činnosti při provádění stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř. č.: 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 

 

 

5 

 

 

Položka: 
 

 

 

 

 

 

 

02720 A 

 

 

 

 

 

02720 B 

 

 
 

 

 

91421-C 

 

 

Text – popis položky: 
 

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními a pracemi 

regulace dopravy 

 

celkem pro 1 003 parkovacích míst a 41 svazků dopravního svislého značení 

 

OCHRANA A REGULACE DOPRAVY – PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

- provizorní dopravní značení pro provedení osazení sčítačů na jednotlivých parkovacích 

místech (počet pro celky parkovišť) 

- kompletní provedení výroby a osazení značek včetně přesunů a odstranění po dokončení 

prací 

 

OCHRANA A REGULACE DOPRAVY – PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

- provizorní dopravní značení a zajištění regulace dopravy při osazení dopravního značení 

na sloupy veřejného osvětlení a samostatné sloupky při veřejných komunikacích 
- kompletní provedení výroby a osazení značek včetně přesunů a odstranění po dokončení 

prací 

 

OCHRANA A REGULACE DOPRAVY – PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

- provizorní dopravní značení pro provedení doplnění vodorovného dopravního značení 

jednotlivých parkingů (počet pro celky parkovišť) 

MJ: 
 

 

 

 

 

 

 

KS 

 

 

 

 

 

KS 

 

 
 

 

 

KS 

 

 

Počet MJ: 
 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

52 

 

 
 

 

 

25 

 

 

J.cena: 
 

 

 

 

 

 

 

316,00 Kč 

 

 

 

 

 

183,00 Kč 

 

 
 

 

 

2 040,00 Kč 

 

 

Celkem: 
 

 

 

 

 

 

 

9 480,00 Kč 

 

 

 

 

 

9 516,00 Kč 

 

 
 

 

 

51 000,00 Kč 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

 

 

 

- kompletní provedení výroby a osazení značek včetně přesunů a odstranění po dokončení 

prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za kapitolu 2: 269 996,00 Kč 

 

Kapitola: 
3. 

Obsah kapitoly: 
Vlastní realizace díla 

Termín: 
Do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy 

 

Poř. č.: 
 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

Položka: 
 

 

 

914124 A 

 

 

 

914124 B 

 

 

 

914124 C 

 

 

 

914124 D 

 

 

Text – popis položky: 

PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ A STAVEBNĚ DOPRAVNÍCH PRACÍ 

ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 

- osazení nových pasivních dopravních značek pro navigační systém parkingu 

- dopravní značení vč. upevňovacího materiálu a souvisejících prací pro osazení 

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 

- osazení nových DZ vyvolaných potřebou značení navigačního systému 

- dopravní značení vč. upevňovacího materiálu a souvisejících prací pro osazení 

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 

- přesazení stávajícího dopravního značení vč. uprav dle grafické části PD 

- vč. upevňovacího materiálu a souvisejících prací pro osazení 

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 

- odstranění stávajících dopravních a informačních značek 

- vč. odvozu a uložení na skládku 

MJ: 
 

 

 

KS 

 

 

 

KS 

 

 

 

KS 

 

 

 

KS 

 

 

Počet MJ: 
 

 

 

35 

 

 

 

4 

 

 

 

11 

 

 

 

16 

 

 

J.cena: 
 

 

 

1 363,00 Kč 

 

 

 

6 228,00 Kč 

 

 

 

2 570,00 Kč 

 

 

 

500,00 Kč 

 

 

Celkem: 
 

 

 

47 705,00 Kč 

 

 

 

24 912,00 Kč 

 

 

 

28 270,00 Kč 

 

 

 

8 000,00 Kč 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

914124 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91421 A 

 

 

 

 

91421 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

915211 

 

 

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 

- provedení nových sloupků pro pasivní dopravní značky 

- komplet včetně upevnění / základu 

 

SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - 

DODÁVKA A MONTÁŽ 
položka zahrnuje: 

- dynamické dopravní značení vč. upevňovacího materiálu a souvisejících prací pro 

osazení a zprovoznění 

 

SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ – DODÁVKA, MONTÁŽ 

- dodávka, osazení a zapojení dynamických značek, obsahuje kompletní zajištění 

zprovoznění značky (statická část + aktivní pole dle specifikace vč. souvisejících 

přenosových prvků); spojovací a propojovací materiál; osazení na sloupy VO 

 

BATERIE PRO SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ – DODÁVKA, 

MONTÁŽ 

- dodávka a osazení baterií a souvisejícího materiálu pro zapojení napájecích svazků 

dynamických dopravních značek (výkonnost baterií s nočním dobíjením pro zajištění 

denního provozu značení a přenosu dat dle specifikace a potřeb značení a přenosu) 

 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu 

 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA 

- doplnění vodorovného dopravního značení dle grafické části dokumentace pro vymezení 

 

KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 

 

 

 

 

KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560 

 

 

 

1 800,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 500,00 Kč 

 

 

 

 

23 000,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320,00 Kč 

 

 

 

39 600,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 911 000,00 Kč 

 

 

 

 

575 000,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 200,00 Kč 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

916 A 

 

 

916 B 

 

 

916 C 

 

 

 

 

 

 

02991 

jednotlivých parkovacích míst 

- provedení souvisejících úprav vodorovného značení dle grafické části této projektové 

dokumentace (posun BUS) 

 

DOPRAVNÍ SPECIFICKÉ ZAŘÍZENÍ - SČÍTAČE PRO PARKOVACÍ MÍSTA 

 

DODÁVKA JEDNOTLIVÝCH ČIDEL 

- položka obsahuje nákup a přípravu jednotlivých čidel 

 

OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ČIDEL DO URČENÝCH PARKINGŮ 

- položka obsahuje kompletní provedení osazení včetně finální úpravy místa osazení 

 

CENTRÁLNÍ PRVEK 

- položka obsahuje nákup prvku, zajištění zprovoznění včetně souvisejících požadavků, 

vybavení a prací po jeho zprovoznění 

- včetně zajištění přenosu dat dle technologie dodavatele 

 

OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE 

 

OSAZENÍ INFORMAČNÍ TABULE – PUBLICITA STAVBY, DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ 

- údaje o financování, investici, termínu a kontaktní údaje 
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2 935 205,00 Kč 

 

 

300,00 Kč 

 

 

200 000,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

30 000,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

2 935 205,00 Kč 

 

 

304 200,00 Kč 

 

 

200 000,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

90 000,00Kč 

 

Celkem za kapitolu 3: 6 343 092 Kč 

 

Kapitola: 
4. 

Obsah kapitoly: 
Zajištění pilotního provozu celého systému po dobu 21 dní 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 

Poř. č.: 
18 

Položka: 
91 A 

Text – popis položky: 
OSTATNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZPROVOZNĚNÍM DÍLA 

- položka obsahuje zajištění pilotního projektu s vypracováním záznamu o provozu včetně 

nedostatků a návrhu odstranění 

MJ: 
KPL 

Počet MJ: 
1 

J.cena: 
25 000,00 Kč 

Celkem: 
25 000,00 Kč 

 

 

Celkem za kapitolu 4: 25 000,00 Kč 

 

 

Kapitola: 
5. 

Obsah kapitoly: 
Předání díla do ostrého provozu 

Termín: 
Do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy 

 

Poř. č.: 
19 

Položka: 
91 B 

Text – popis položky: 
OSTATNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZPROVOZNĚNÍM DÍLA 

- položka obsahuje předání díla včetně zápisu s odstraněním případných závad dle 

kapitoly 4 

MJ: 
KPL 

Počet MJ: 
1 

 

J.cena: 
25 000,00 Kč 

Celkem: 
25 000,00 Kč 

 

Celkem za kapitolu 5: 25 000,00 Kč 

 

Kapitola: 
6. 

Obsah kapitoly: 
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla včetně dokumentace 

instalovaného HW a SW 

Termín: 
Nejpozději s předáním díla objednateli 

 

Poř. č.: 
20 

Položka: 
0294 

Text – popis položky: 
OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 

MJ: 
KPL 

Počet MJ: 
1 

J.cena: 
100 000,00 Kč 

Celkem: 
100 000,00 Kč 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

PROVEDENÍ 

- kompletní dokumentace provedeného díla včetně atestů a zápisu z pilotního provozu 

- včetně dokumentace a specifikace se zapojením jednotlivých komponent díla 

 

Celkem za kapitolu 6: 100 000,00 Kč 

 

Kapitola: 
7. 

Obsah kapitoly: 
Zajištění funkčnosti systému, technické podpory a záruční servis dodaných zařízení 

 

Poř. č.: 
21 

Položka: 
02 

Text – popis položky: 
ZAJIŠTĚNÍ PODPORY A ZÁRUČNÍHO SERVISU 

- zajištění plné funkčnosti celého systému, technické podpory a provozu Centrálního 

prvku systému senzorů a záruční servis všech částí systému dle podmínek a po dobu 

účinnosti smlouvy o dílo 

MJ: 
rok 

Počet MJ: 
5 

J.cena: 
75 000,00 Kč 

Celkem: 
375 000,00 Kč 

 

Celkem za kapitolu 7: 375 000,00 Kč 

 

 

Kapitola: 
8. 

Obsah kapitoly: 
Ostatní související práce dle rozpisu dodavatele a jeho potřeb 

 

 

Poř. č.: 
22 

Položka: 

  

Text – popis položky: 
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY 

- položka zahrnuje všechny ostatní a vedlejší náklady výše neuvedené a obsahuje všechny 

MJ: 
KPL 

Počet MJ: 
1 

J.cena: 
91 964,00 Kč 

Celkem: 
91 964,00 Kč 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

náklady spojené s podrobným položkovým rozpočtem dodavatele 

 

Celkem za kapitolu 8: 91 964,00 Kč 

 

 

Celková cena díla / rozpočtu (bez DPH): 7 430 052,00 Kč 

 

DPH (21%): 1 560 310,92 Kč 

 

Celková cena díla / rozpočtu (s DPH): 8 990 362,92 Kč 

 



Příloha č. 5 - Podrobný položkový rozpočet

Poř. č. Položka Popis M. j. Počet J. cena Celkem

1 2720 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ 

DOKUMENTACE

- ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

(zpracování kompletní složky realizační dokumentace)

- realizační dokumentace obsahující konkrétní nabízené a 

odsouhlasené řešení dodavatele včetně zajištění přenosu dat 

- vypracování dílenské dokumentace obsahující upřesnění 

rozměrů a parametrů značek nad rámec zadání 

- včetně konkrétního řešení uchycení prvků dle modelu / 

dokumentace a napojení na el. Energii, vč. konkretizace 

jednotlivých prvků

- obsahem RDS bude na základě harmonogramu dodavatele 

zpracované dopravně – inženýrské opatření pro provedení 

osazení zařízení

KPL 1 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

2 2611 OSTATNÍ POŽADAVKY – ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

(zpracování kompletní dokladové složky dodavatele k 

inženýrské činnosti)

- položka obsahuje zajištění inženýrské činnosti pro povolení 

provedení dopravně – inženýrských opatření

- zajištění odsouhlasení napojení na el. energii (vlastníkem 

investor akce) spočívající i v písemném odsouhlasení napojení 

dle RDS

- zajištění souhlasů a informovanosti správců dotčených 

komunikací v rámci inženýrské činnosti při provádění stavby

KPL 1 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

3 02720 A OCHRANA A REGULACE DOPRAVY – PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ 

ZNAČENÍ

- provizorní dopravní značení pro provedení osazení sčítačů na 

jednotlivých parkovacích místech (počet pro celky parkovišť)

- kompletní provedení výroby a osazení značek včetně 

přesunů a odstranění po dokončení prací

KS 30 316,00 Kč 9 480,00 Kč

4 02720 B OCHRANA A REGULACE DOPRAVY – PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ 

ZNAČENÍ

- provizorní dopravní značení a zajištění regulace dopravy při 

osazení dopravního značení na sloupy veřejného osvětlení a 

samostatné sloupky při veřejných komunikacích

- kompletní provedení výroby a osazení značek včetně 

přesunů a odstranění po dokončení prací

KS 52 183,00 Kč 9 516,00 Kč

5 91421-C OCHRANA A REGULACE DOPRAVY – PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ 

ZNAČENÍ

- provizorní dopravní značení pro provedení doplnění 

vodorovného dopravního značení jednotlivých parkingů (počet 

pro celky parkovišť)

- kompletní provedení výroby a osazení značek včetně 

přesunů a odstranění po dokončení prací

KS 25 2 040,00 Kč 51 000,00 Kč

6 914124 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

- osazení nových pasivních dopravních značek pro navigační 

systém parkingu

- dopravní značení vč. upevňovacího materiálu a souvisejících 

prací pro osazení

KS 35 1 363,00 Kč 47 705,00 Kč



7 914124 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

- osazení nových DZ vyvolaných potřebou značení navigačního 

systému

- dopravní značení vč. upevňovacího materiálu a souvisejících 

prací pro osazení

KS 4 6 228,00 Kč 24 912,00 Kč

8 914124 C DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

- přesazení stávajícího dopravního značení vč. uprav dle 

grafické části PD

- vč. upevňovacího materiálu a souvisejících prací pro osazení

KS 11 2 570,00 Kč 28 270,00 Kč

9 914124 D DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

- odstranění stávajících dopravních a informačních značek

- vč. odvozu a uložení na skládku

KS 16 500,00 Kč 8 000,00 Kč

10 914124 E DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD. VELIKOST – DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

- provedení nových sloupků pro pasivní dopravní značky

- komplet včetně upevnění / základu

KS 22 1 800,00 Kč 39 600,00 Kč

11 91421 A SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ – DODÁVKA, 

MONTÁŽ (Dynamická informační tabule SPEL DIT-3RGB)

- dodávka, osazení a zapojení dynamických značek, obsahuje 

kompletní zajištění zprovoznění značky (statická část + aktivní 

pole dle specifikace vč. souvisejících přenosových prvků); 

spojovací a propojovací materiál; osazení na sloupy VO

KS 78 24 500,00 Kč 1 911 000,00 Kč

12 91421 B BATERIE PRO SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ – 

DODÁVKA, MONTÁŽ

- dodávka a osazení baterií a souvisejícího materiálu pro 

zapojení napájecích svazků dynamických dopravních značek 

(výkonnost baterií s nočním dobíjením pro zajištění denního 

provozu značení a přenosu dat dle specifikace a potřeb 

značení a přenosu)

KS 25 23 000,00 Kč 575 000,00 Kč

13 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

- doplnění vodorovného dopravního značení dle grafické části 

dokumentace pro vymezení jednotlivých parkovacích míst

- provedení souvisejících úprav vodorovného značení dle 

grafické části této projektové dokumentace (posun BUS)

M2 560 320,00 Kč 179 200,00 Kč

14 916 A Komplet parkovacích senzorů, retranslačních prvků a GSM 

komunikace s Centrálním prvkem 

KPL 1 2 935 205,00 Kč 2 935 205,00 Kč

14a Tinynode NDPM B4PE Senzor ks 1014 2 170,00 Kč 2 200 380,00 Kč

14b Tinynode RPPM R4PE Repeater ks 100 2 668,25 Kč 266 825,00 Kč

14c Tinynode GWPM G4PE Gateway ks 16 29 250,00 Kč 468 000,00 Kč

15 916 B OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ČIDEL DO URČENÝCH PARKINGŮ 

- položka obsahuje kompletní provedení osazení včetně finální 

úpravy místa osazení

KS 1014 300,00 Kč 304 200,00 Kč

16 916 C CENTRÁLNÍ PRVEK

- položka obsahuje nákup prvku, zajištění zprovoznění včetně 

souvisejících požadavků, vybavení a prací po jeho zprovoznění

- včetně zajištění přenosu dat dle technologie dodavatele

KS 1 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč



17 02991 OSAZENÍ INFORMAČNÍ TABULE – PUBLICITA STAVBY, 

DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

- údaje o financování, investici, termínu a kontaktní údaje

KS 3 30 000,00 Kč 90 000,00 Kč

18 91 A OSTATNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZPROVOZNĚNÍM DÍLA

- položka obsahuje zajištění pilotního projektu s vypracováním 

záznamu o provozu včetně nedostatků a návrhu odstranění

KPL 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

19 91 B OSTATNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZPROVOZNĚNÍM DÍLA

- položka obsahuje předání díla včetně zápisu s odstraněním 

případných závad dle kapitoly 4

KPL 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

20 0294 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

- kompletní dokumentace provedeného díla včetně atestů a 

zápisu z pilotního provozu

- včetně dokumentace a specifikace se zapojením jednotlivých 

komponent díla

KPL 1 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

21 02 ZAJIŠTĚNÍ PODPORY A ZÁRUČNÍHO SERVISU

- zajištění plné funkčnosti celého systému, technické podpory 

a provozu Centrálního prvku systému senzorů a záruční servis 

všech částí systému dle podmínek a po dobu účinnosti 

smlouvy o dílo

ROK 5 75 000,00 Kč 375 000,00 Kč

22 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

- položka zahrnuje všechny ostatní a vedlejší náklady výše 

neuvedené a obsahuje všechny náklady spojené s podrobným 

položkovým rozpočtem dodavatele

KPL 1 91 964,00 Kč 91 964,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 7 430 052,00 Kč

DPH 21 % 1 560 310,92 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 8 990 362,92 Kč

Mimozáruční servis (Sazby servisních prací)

Poř. č. Položka Popis M. j. Počet J. cena

1 Servisní technik 7-18 hod Hod 1 850,00 Kč

2 Servis.technik ve dnech prac.klidu Hod 1 1 295,00 Kč

3 Servisní technik ve svátek Hod 1 1 700,00 Kč

4 Servisní IT a SW specialista 7-18 hod Hod 1 1 100,00 Kč

5 Servisní IT a SW specialista ve dnech prac.klidu Hod 1 1 490,00 Kč

6 Servisní IT a SW specialista ve svátek Hod 1 1 900,00 Kč

7 Doprava (Kolín - místo určení a zpět) Km 1 13,50 Kč


