
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :

VÝMĚNA DOPADOVÉ PLOCHY - HŘIŠTĚ JABLOŇOVÁ

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel : JIS-Sta s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 65 932 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 65 932 Zařízení staveniště 1 319

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

RN II.a III.hlavy 65 932 Ostatní VRN 659

ZRN+VRN+HZS 67 910 VRN celkem 1 978

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Javorka Jméno : Ivan Šerý Jméno :

Datum : Datum : 29.01.2019 Datum :

29.01.19 Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 10 %  činí : 0 Kč

DPH 10 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 67 910 Kč

DPH 21 %  činí : 14 261 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 82 172 Kč

Poznámka :
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 VÝMĚNA DOPADOVÉ PLOCHY - HŘIŠTĚ JABLOŇOVÁ

 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Bourání konstrukcí - demolice 29 508 0 0 0 0

2 Dřevěná obruba 13 163 0 0 0 0

3 Nová dopadová plocha 21 536 0 0 0 0

4 Sadové úpravy 1 725 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 65 932 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,0 65 932 0

Oborová přirážka 0,00 0,0 65 932 0

Přesun stavebních kapacit 0,00 0,0 65 932 0

Mimostaveništní doprava 0,00 0,0 65 932 0

Zařízení staveniště 0,00 2,0 65 932 1 319

Provoz investora 0,00 0,0 65 932 0

Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,0 65 932 0

Rezerva rozpočtu 0,00 1,0 65 932 659

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

1 978
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 VÝMĚNA DOPADOVÉ PLOCHY - HŘIŠTĚ JABLOŇOVÁ

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Bourání konstrukcí - demolice

1 1-1 Odstranění stávající pískové plochy - dopadová plocha herních prvků (mocnost 30 cm) - cca 24,3 m
3

m2 81,00 138,00 11 178,00

2 1-2

Odstranění stávající pískové plochy - vyčištění plochy od rozneseného písku (odtěžení do cca 10 cm) - cca 1,5 

m
3

m2 11,00 48,00 528,00

3 979 08-2111.R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (pro odvoz zahrnut materiál z rušených dlažeb a podkladních vrstev 

stávajících zpevněných ploch - část bude zřejmě možné využít, ale zde započítáno k odvozu pro případ, že by 

využití nebylo možné) t 38,70 150,00 5 805,00

4 979 98-1104.R00 Kontejner, písek, odvoz a likvidace, 9 t t 38,70 180,00 6 966,00

5 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku písek t 38,70 130,00 5 031,00

Celkem za 1 Bourání konstrukcí - demolice 29 508,00

Díl: 2 Dřevěná obruba

6

2-1 Obrubník dřevěný akátový (cena za práci i materiál), bude použit jako obruba nově zřízené dopadové plochy 

z kačírku, pevně ukotvený v terénu, cca do 5-10 cm nad okolní terén.

m 40,50 325,00 13 162,50

Celkem za 2 Dřevěná obruba 13 162,50

Díl: 3 Nová dopadová plocha

7 3-1

Zřízení dopadové plochy u stávajících herních prvků z praného kačírku fr. 16/32, mocnost vrstvy 30cm. Cena 

za celkové provedení vč. práce i materiálu (65,2 m2 - geotextlilie, 19,5 m3 kačírku). Výkopové práce budou již 

provedeny odtěžením stávající dopadové plochy z písku, bude nutná pouze korekce tvaru. Pod vrstvou kačírku 

bude na zhutněný povrch položena vrstva geotextilie, která zamezí prorůstání plevelů. Cena za komplet zřízení 

dopadové plochy, vč. geotextilie a hutnění podloží. m2 65,20 330,31 21 536,21

Celkem za 3 Nová dopadová plocha 21 536,21

Díl: 4 Sadové úpravy

8 4-1 Doplnění ornice + nové zatravnění - viz samostatný rozpočet - sadové úpravy ks 1,00 1 725,01 1 725,01

Celkem za 4 Sadové úpravy 1 725,01

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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