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Dodatek č. 4  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4544/2016  

"(Expozice horolezectví v Českém ráji)"  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

TERMIL s. r. o. 

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou   

IČO: 254 90 885 

DIČ: CZ25490885             

osoba oprávněná podepsat dodatek: Libor Milota, jednatel společnosti 

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou 

číslo účtu: 248880515/0300 

evidence: spisová značka B 2455 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/4544/2016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu "Expozicehorolezectví v Českém ráji" a dále k této smlouvě uzavřely smluvní 

strany dne 19. 4. 2018 Dodatek č. 1, dne 2. 5.2018 Dodatek č. 2 a dne 02. 11. 2018 
Dodatek č. 3 (dále jen "smlouva"). 

2. Smluvní strany prohlašují, že z důvodu prodlouženého procesu výběru dodavatele k 
interiérové části stavby (dále jen "výběr dodavatele") v souladu ze zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016") bylo 
znemožněno zhotoviteli provést součinnost ve sjednané době uvedené ve smlouvě, resp. 
v harmonogramu, který je nedílnou přílohou smlouvy. Z důvodu výběru dodavatele budou 
stavební práce ze strany obejdnatele přerušeny, o čemž bude proveden příslušný záznam ve 

stavebním deníku. Zhotovitel nebude po tuto dobu  zodpovědný za provoz staveniště a 

nebude zabezpečovat odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání nákladů spojených s prodloužením výstavby díla, 

resp. nákladů, za kterých bude zhotovitel provádět dílo po výzvě k záhajení stavební 

činnosti ze strany objednatele. 

4. Objednatel tímto dodatkem uznává náklady spojené  s prodloužením výstavby díla, které 

jsou podrobně rozvedeny a oceněny včetně konkrétního odůvodnění v příloze č. 1 tohoto 
dodatku. Pro vyloučení pochybností se objednatel zavazuje zajistit po celou dobu přerušení 

stavebních prací minimální teplotu +5°C v předmětu díla. 

5. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6  zákona č. 134/2016.  

6. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce  tak, jak 
vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 767.434,42 Kč bez DPH; tj. 928.595,65 Kč včetně 21 % DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 
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Cena díla dle smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a 
Dodatku č. 3 bez DPH  

17.158.896,28 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 
6 zákona č. 134/2016  bez DPH (vícepráce) 

767.434,42 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 
zákona č. 134/2016 bez DPH (méněpráce) 

0,00 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH 
 

17.926.330,70 Kč 

DPH 3.764.529,45 Kč 

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH 
 

21.690.860,15 Kč 

      

4. Smluvní strany prohlašují, že po odpadnutí překážky pro přerušení stavebních prací 

uvedených v úvodním ustanovení, v odst. 2. tohoto dodatku, vyzve písemně objednatel 

zhotovitele k dokončení stavebních prací na zbývajících částech díla. Zhotovitel provede 

místní šetření ve spolupráci s objednatelem do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení 

stavebních prací, kde zkontroluje stavební připravenost díla. Zhotovitel neprodleně 
písemně oznámí objednateli připravenost k provádění díla, dobu nutnou k dokončení prací, 
příp. oprávněné zvýšené náklady na dokončení díla neupravené tímto dodatkem (dále jen 

"oznámení"), kdy termín pro zahájení dokončení stavebních prací na zbývajících částech 
díla bude neprodleně po schválení oznámení objednatelem.      

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  

 Příloha č. 1: Změnový list č. 4 včetně soupisu prací. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 540/19/RK ze dne 12.3.2019. 

 
 

V Liberci dne 1. 4. 2019 V Jabl n/N dne 14.3.2019  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták    Libor Milota                    

náměstek hejtmana jednatel společnosti          
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 

Název akce:  Expozice horolezectví v Českém ráji 

Investor:  Liberecký kraj 

Zhotovitel: TERMIL s.r.o. 

Změnový list vystavil: 
Ing. Tomáš Holba,   
Ing. Lukáš Staněk. 

Datum:  
5. 03. 2019 

 
04. Vytápění výtahové šachty, dodatečná opatření 
 
Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb.   

Popis a zdůvodnění změny 
 

Na základě požadavku Objednatel se požaduje osazení dodatečného vytápění prostoru výtahové 

šachty. Pro zajištění optimálních provozních podmínek i v zimním období, a tím i zvýšení doby 

životnosti výtahu.  

 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota na stavební práce nepřesáhne 

15 % původní hodnoty zakázky ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

 
Cena méněprací je 0,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 17.214,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny si vyžádá 0 dní prodloužení celkového termín výstavby.  Tuto práci lze provést 

v souběhu s ostatními pracemi. 
 
 Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 04.  Vytápění výtahové šachty, 

dodatečná opatření. 
 
 
05. Omyvatelná barva za umyvadlem  
 
  Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 
V místnosti 1.02 je navrženo umyvadlo na stěnu bez obkladu. Omyvatelná barva za umyvadlem 

výrazně zvyšuje životnost omítek a zároveň se jeví nejekonomičtější.  
Jednalo se o nedostatek projektu. 
 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní 

veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou 

nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a 

zvýšení nákladů. 

 
Cena méněprací je 0,00 Kč bez DPH 
Cena víceprací je 1.325,75 Kč bez DPH 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu:  05 -   Omyvatelná barva za 

umyvadlem  
Provedení této změny si nevyžádá prodloužení celkového termínu výstavby. 
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07.1.  Slaboproud – vícepráce po upřesnění zadání dodavatele interiéru 
Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb.   

 
Jedná se o upřesnění rozsahu elektroinstalačních prací. Odstranění nedostatků dvou projektů stavby a 

interiéru. Viz samostatná cenová nabídka. 
Neprovedením těchto prací by nebyla možná kolaudace díla jako celku.  
 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní 

veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou 

nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a 

zvýšení nákladů. 
 

Cena méněprací 0 Kč bez DPH, 

Cena víceprací 202.858,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny si vyžádá 30 dní.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 07.1 -  Slaboproud – vícepráce po 

upřesnění zadání dodavatele interiéru. 
 
 
08.  Silnoproud – vícepráce po upřesnění zadání dodavatele interiéru 
 
Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb.   

Popis a zdůvodnění změny 
 
Jedná se o upřesnění rozsahu elektroinstalačních prací. Odstranění nedostatků dvou projektů stavby a 

interiéru. Viz samostatná cenová nabídka. 
Neprovedením těchto prací by nebyla možná kolaudace díla jako celku.  
 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní 

veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou 

nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a 

zvýšení nákladů. 
 

Cena méněprací 0 Kč bez DPH, 

Cena víceprací 275.809,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny si vyžádá 30 dní.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 

 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 08 -  Silnoproud – vícepráce po 

upřesnění zadání dodavatele interiéru. 
 
09.  Připravenost pro projektory na šikmé ploše podhledu 
 
Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 

Jedná se o konstrukční zpevnění pro držáky projektorů na 50 kg v šikmé ploše, které si vyžádá zásah 

do již hotového SDK stropu, zahuštění CD nosných rastrů profilů, vložení výztužného profilu pro 6 
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ks držáků. S montáží a demontáží lešení.   
 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní 

veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou 

nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a 

zvýšení nákladů. 

Cena méněprací 0,00 Kč bez DPH, 

Cena víceprací 88.200,00 Kč bez DPH. 

 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 09 – Připravenost pro držáky na šikmé 

ploše podhledu.  
Provedení této změny si vyžádá 14 dní.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 

10.  Připravenost pro projektory na vodorovné ploše 

Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Jedná se o konstrukční zpevnění pro držáky projektorů na 50 kg v šikmé ploše, které si vyžádá zásah 

do již hotového SDK stropu, zahuštění CD nosných rastrů profilů, vložení výztužného profilu pro 1 

ks držáků. S montáží a demontáží lešení.   

 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 10 – Připravenost pro držáky na šikmé 

ploše podhledu.  
Provedení této změny si vyžádá 5 dní.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní 

veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou 

nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a 

zvýšení nákladů. Jednalo se o nedostatek projektu. 
 
Cena méněprací je 0,00 Kč bez DPH 
Cena víceprací je 8.568,37 Kč bez DPH 
 

11.  Lešení pro dokončení hrany podhledu 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Z důvodu součinnosti prací s interiérem bylo nutné již postavené lešení demontovat a byla tím 

vyčerpána množství určená rozpočtem. Lešení je nutné postavit znovu, ale v jiném konstrukčním 

principu, který respektuje podlahy interiérové polygonní struktury.  
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 11 – Lešení pro dokončení hrany 

podhledu.  
Provedení této změny si vyžádá 30 dní.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
 
Cena méněprací je 0,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 26.403,60 Kč bez DPH 
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12.  Oprava stěny vedle obrazu 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Opravu stěny vedle obrazu je nutno uskutečnit až po odstranění SDK před stěny u obrazu. Plochy i 

souvrství, vč. materiálu je ve výměrách původního soupisu, bude nutné znovu postavit a zbourat 
lešení.   

  
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 12 – Oprava stěny vedle obrazu 
Provedení této změny si vyžádá 7 dní.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
 
Cena méněprací je 0,00- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 6.000,18 Kč bez DPH 

 

13.  Příprava pro epoxidové stěrky 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Jde o dodatečné oblepení konstrukcí pro aplikaci stěrky – náklady spojené s ochranou polygonní 

struktury při tvorbě stěrek. 

  
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 13 – Příprava pro epoxidové stěrky 
Provedení této změny si vyžádá 1 den.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
 
Cena méněprací je 0,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 8.400,00 Kč bez DPH 

14. SDK předstěna k objektu čp. 72  

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Jde o dodatečnou konstrukcí pro ochranu protipožární rolety a oddělení objektu čp. 72. Objekt čp. 

72 přešel do majetku Libereckého kraje v průběhu stavby, proto s těmito pracemi nebylo možno 

počítat v době vzniku projektové dokumentace. Objekt čp. 72 bude stavebně adaptován až v dalších 

letech, přibližně do dvou let. Po tuto dobu je nutno tyto objekty vzájemně oddělit. 

  
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 14 – SDK předstěna k objektu čp. 72 + 

otvor 07P. 
Provedení této změny si vyžádá 1 den.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
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Cena méněprací je 0,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 8.251,42 Kč bez DPH 

 
15.  Protipožární mřížka do VZT – větrání mineralogie 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Doplnění protipožární mřížky ATY – SIPAK, pro větrání mineralogie po jednání se zpracovatelem 

PBŘS. 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 15 – Protipožární mřížka od VZT - 
větrání 
Provedení této změny si vyžádá 1 den.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
 
Cena méněprací je 0,00 Kč bez DPH 
Cena víceprací je 16.725,00 Kč bez DPH 

 

16.  Vápená barva Bárta 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Při provádění vnějších omítek na místnostech 1.18,1.19,1.20,1.21 je nutné technologicky navázat na 

stávající objekt č.p. 71, kde je použita historická vápenná barva. Navázání barev v jedné ploše je 

nutné zachovat jednoho výrobce barvy.  

 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 16 – Vápená barva Bárta. Provedení této 

změny si vyžádá 7 dní.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
 
Cena méněprací je 0,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 6.782,00 Kč bez DPH 

 

17.  Odstranění kabeláže v místnosti 2.04 

Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Demontáž dvou kusů zásuvek230/16A z důvodu požadavku architektů na tapetu, demontáž cyky 3c x 

1,5 pro protipožární roletu nutné vést trasu přes strop. 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 11 – Odstranění kabeláže v místnosti 

2.04. 
Provedení této změny si vyžádá 1 den prodloužení celkového termín výstavby.  Tuto práci lze provést 

v souběhu s ostatními pracemi. 
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Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
 
Cena méněprací je 0,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 5.685,00 Kč bez DPH 

 

18.  Povrchová úprava parapetu v místnosti 2.04. dle požadavků architektů 

Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Jedná se o optimalizaci řešení parapetu v místnosti 2.04 u výplně F6. Návrh: podkladní nivelační 

vrstva, finální epoxidová stěrka. Důvod sladění povrchů snadná údržba. 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 18 – Povrchová úprava parapetu 

v místnosti 2.04. dle požadavku architektů 
Provedení této změny si vyžádá 3 dny.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
 
Cena méněprací je 0,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 3.205,00 Kč bez DPH 
 

19.  Nášlapná vrstva podesty u vchodu F7 – neřešená část dokumentace 

Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Příprava atypického Al plechu tl. 1,5 mm. Průchod z místnosti 2.03 (Expozice) na Lávku tj. 2.05. 

jedná se o úpravu v PD neřešeného detailu, bez tohoto plechu by docházelo pocházení zateplovací 

vrstvy EPS a k ejejí degradaci. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 19 – Nášlapná vrstva podesty u vchodu 

F7 – neřešená cást dokumentace 
Provedení této změny si vyžádá 21 dní.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Cena méněprací je 0,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 13.700,00 Kč bez DPH 

20.  Lemování venkovní chodby ze strany od parku – neřešená část dokumentace 

Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Dokumentace neřešila fakt, že jde vidět do skladby střešního souvrství chodby (nad. 1.11). Zakrytím 

klempířským výrobkem výrazně zvýšíme UV stabilitu podkladních vrstev mPVC a tím zvýšíme 

životnost detailu. 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 14 – Lemování venkovní chodby ze 

strany od parku – neřešená část dokumentace 
Provedení této změny si vyžádá 2 dny.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
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nemění se celková povaha zakázky. 
 
Cena méněprací je 0,00 Kč bez DPH 
Cena víceprací je 3.210,00 Kč bez DPH 

1.15.  Oplechování parapetů oken WC chybí ve výkazu výměr 

Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

Oplechování parapetů u WC místnostech 1.17, 1.18, 1.19, 1.21. 
 
Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění se celková povaha zakázky. 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 15 – Oplechování parapetů oken WC 

chybí ve výkazu výměr 
 
Provedení této změny si vyžádá 1 dne.  Tuto práci lze provést v souběhu s ostatními pracemi. 
 
 
Cena méněprací je 0,00 Kč bez DPH 
Cena víceprací je 4.047,10 Kč bez DPH 

 

1.16 Vedlejší rozpočtové náklady 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb. 
Popis a zdůvodnění změny 

VRN3 Zařízení staveniště. Zvýšené náklady spojené s činnostmi zabývajícíc se každodením 

vnitrostaveništním přesunem zařízení/kapacit skladových ploch/ dle potřeb instalace uměleckého 

díla polygonní struktury.  

 

VRN4 Inženýrská činnost po odkrytí zakrytých částí díla, které doposud nebyly odhaleny a 

očekává se na nich zpracování detailů, atipických výrobních postupů atd. 

 

VRN8 Přesun stavebních kapacit Zvýšená doprava pracovníků na pracoviště spojená 

s prováděním prací, které nejsou využitelné po celou pracovní dobu. 

 
Cena méněprací je 0,00 Kč bez DPH 
Cena víceprací je 71.050,00 Kč bez DPH 

Celkově jde o nezbytné prodloužení o 30 dní pro součinnost s dodavatelem interiérů se 

zhotovitelem stavby pro dokončení díla. Toto prodloužení bude čerpáno z 60 dní uvedených 

v součinnosti s dodavatelem interiérů uvedených v ZL č. 3. 
 
Přílohy: Rozpočet_TERMIL_Muzeum_Ceskeho_raje_Z

L_c_4 
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  
0,00,- Kč 767.434,42 Kč  
Výsledná cena změny bez 

DPH: 
Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně 

DPH: 
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767.434,42 Kč 161.161,23 Kč 928.595,65 Kč 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 

úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 

zakázky pro celé dílo. 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tyto změny rozsahu 
díla: 
Podpis technického dozoru stavby:   
 
 
 
 

 
 
  Datum: 

Podpis projektanta stavby: 
 
 
 

 
 
 
  Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
 
 

Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
Datum:  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 5.3.2019

Zadavatel: IČ: 00085804

Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova čp.71 DIČ: CZ00085804

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt spol.s r.o. DIČ: CZ46506942

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 928 595,65

767 434,42

0,00

767 434,42

Sazba daně Základ daně Výše daně

15006-07-2018

15006-07_2016 (15068) Muzeum Českého ráje - Expozice horolezectví v Českém ráji ZL

161 161,2321,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15006-07-2018

Stavba:

Místo: Turnov Datum:

Zadavatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova čp.71 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

15006-IO-

04
Změnové listy

15006-IO-

04.04
Změnový list č. 4

Kód

15006-07_2016 (15068) Muzeum Českého ráje - Expozice horolezectví v Českém ráji ZL

05.03.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

928 595,65767 434,42

767 434,42 928 595,65

Profes projekt spol.s r.o.

Cena s DPH [CZK]

928 595,65767 434,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 05.03.2019

Zadavatel: IČ: 00085804

Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova čp.71 DIČ: CZ00085804

Zhotovitel: IČ: 25490885

TERMIL s.r.o. DIČ: 25490885

Projektant: IČ: 46506942

Profes projekt spol.s r.o. DIČ: cz46506942

Zpracovatel: IČ: 25490885

 TERMIL s.r.o. DIČ: 25490885

Poznámka:

Cena bez DPH 767 434,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 767 434,42 21,00% 161 161,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 928 595,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15006-07_2016 (15068) Muzeum Českého ráje - Expozice horolezectví v Českém ráji 
ZL

15006-IO-04 - Změnové listy

15006-IO-04.04 - Změnový list č. 4

Věnujte pozornost:  v nabídce není zapracováno jakékoliv podchycení či nosné 
konstrukce potřebné pro skleněné vytrýny či po stropu šplhající polygonní strukturu. 
Zhotovitel neobdržel doposud zadání celkového zatížení nebo zatěžovací body. Dále 
není oceněno přemalování celého stropu ale jen oprava po výměnách. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 05.03.2019

Zadavatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova čp.71 Projektant:
Profes projekt 
spol.s r.o.

Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel:  TERMIL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 767 434,42

OST - Dodatek č. 4 - práce spojené s dodatečným zadáním ze strany profese interiéru 696 384,42

    04 - Vytápění výtahové šachty, dodatečná opatření - viz sam. nabídka 17 214,00

    05 - Omyvatelná barva za umyvadlem 1 325,75

    07.1 - Slaboproud - vícepráce po upřesnění zadání dodavatele interiéru 202 858,00

    08 - Silnoproud - vícepráce po upřesnění zadání dodavatele inveriéru 275 809,00

    09 - Připravenost pro projektory na šikmé ploše podhledu 88 200,00

    10 - Připravenost pro projektory na vodorovné ploše 8 568,37

    11 - Lešení pro dokončení hrany podhledu 26 403,60

    12 - Oprava stěny vedle obrazu 6 000,18

    13 - Příprava pro epoxidové stěrky 8 400,00

    14 - SDK předstěna k objetku č.p. 72 + otvor 07P 8 251,42

    15 - Protipožární mřížka do VZT - větrání mineralogie 16 725,00

    16 - Vápenná barva Bárta 6 782,00

    17 - Odstranění kabeláže v místnosti 2.04 5 685,00

    18 - Povrchová úprava parapetu v místnosti 2.04 dle požadavků architektů 3 205,00

    19 - Nášlapná vrstva podesty u vchodu F7 - neřešená část dokumentace 13 700,00

    20 - Lemování venkovní chodby ze strany od parku - neřešená část dokumentace 3 210,00

    21 - Oplechování parapetů oken u WC - chybí ve výkazu výměr 4 047,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 71 050,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 22 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 27 050,00

15006-IO-04 - Změnové listy

15006-IO-04.04 - Změnový list č. 4

15006-07_2016 (15068) Muzeum Českého ráje - Expozice horolezectví v Českém ráji 
ZL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 05.03.2019

Zadavatel: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova čp.71 Projektant:
Profes projekt 
spol.s r.o.

Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel:  TERMIL s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 767 434,42

D OST Dodatek č. 4 - práce spojené s dodatečným zadáním ze strany profese interiéru 696 384,42

D 04 Vytápění výtahové šachty, dodatečná opatření - viz sam. nabídka 17 214,00

7 K pol.04.1 Montáž / programování - MSV hod 10,000 500,0000 5 000,00

8 K pol. 04.2 topení olej - MSV kpl 1,000 3 349,9960 3 350,00

9 K pol. 04.3 topení hlava - MSV kpl 1,000 1 180,0040 1 180,00

10 K pol. 04.4 zámeček blokace - MSV kpl 1,000 520,0000 520,00

11 K pol. 04.5 Elektro materiál k zámečku a časové jízdě - MSV kpl 1,000 980,0000 980,00

12 K pol. 04.6 Časové relé automatické jízdy - MSV kpl 1,000 1 220,0010 1 220,00

13 K pol. 04.7 přímotop 2 kW - MSV kpl 1,000 2 300,0000 2 300,00

14 K pol. 04.8 termostat - MSV kpl 1,000 2 664,0000 2 664,00

D 05 Omyvatelná barva za umyvadlem 1 325,75

15 K pol. 05.1 Omyvatelná barva m2 6,250 95,0000 593,75

16 K pol. 05.2 Doprava vyžadovaná subdpdavatelem km 61,000 12,0000 732,00

D 07.1 Slaboproud - vícepráce po upřesnění zadání dodavatele interiéru 202 858,00

70 K pol. 07.1.1
Vícepráce spojené s požadavky dodavatele interiéru - 

viz. samostatná položková nabídka
kpl 1,000 183 688,0000 183 688,00

71 K pol. 07.2.1
Zednické začištění po elektromontážních pracech - 

odhad
hod 41,000 150,0000 6 150,00

72 M pol. 07.3.1
směs suchá omítková vápenocementová jednovrstvá - 

odhad 0,75 palety
t 0,750 4 960,0000 3 720,00

73 K pol. 07.4.1 Přesun hmot, kapacit a připravenosti subdodavatele hod 62,000 150,0000 9 300,00

D 08 Silnoproud - vícepráce po upřesnění zadání dodavatele inveriéru 275 809,00

17 K pol. 08.1
Vícepráce spojené s požadavky dodavatele interiéru -
viz samostatná položková nabídka

kpl 1,000 220 889,0000 220 889,00

18 K pol. 08.2
Zednické začištění po elektromontážních pracech - 
odhad

hod 98,000 150,0000 14 700,00

19 M 58562354
směs suchá omítková vápenocementová jednovrstvá - 

odhad 2 palety
t 2,000 4 960,0000 9 920,00

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 12,5 kg/m2, tl.10 mm

20 K pol. 08.3 Přesun hmot, kapacit a připravenosti subdodavatele hod 202,000 150,0000 30 300,00

D 09 Připravenost pro projektory na šikmé ploše podhledu 88 200,00

21 K pol. 09.1 Stavební připravenost pro držáky projektoru na 50 kg kpl 6,000 11 700,0000 70 200,00

P

Poznámka k položce:

Obsahem ceny je:

provizorní vyrovnání podlahových stupňů pro montáž lešení (např. dř. 

trámky, trubkové lešení atd..) montáž

vyříznutí SDK v ploše nutné pro vložení výztužného profilu

vložení výztužného profilu např. z UA nebo CD profilů

uchycení do nejbližší nosné konstrukce včetně spojovacího materiálu - 

zatížení do 50Kg

doplnění rastru z CD profilů pro zpětnou montáž SDK desky 

SDK deska GKF 

uchycení desky + vyznačení místa možného uchycení

vyšpachtlování šroubů a styčných spar

vybandážování spar

přebroušení pod malbu

demontáž provizorní podlahy

spojovací prostředky

likvidace 

úklid

22 K 949311111
Montáž lešení trubkového do tvaru šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m

m 16,000 631,0000 10 096,00

15006-07_2016 (15068) Muzeum Českého ráje - Expozice horolezectví v Českém ráji 
ZL

15006-IO-04 - Změnové listy

15006-IO-04.04 - Změnový list č. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Celkem 6 věží, Al konstrukce

23 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do tvaru šachet do 6 m2 

v do 30 m za první a ZKD den použití
m 112,000 7,0000 784,00

24 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do tvaru šachet o 

půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m
m 16,000 445,0000 7 120,00

D 10 Připravenost pro projektory na vodorovné ploše 8 568,37

25 K pol. 10.1 Stavební připravenost pro držáky projektoru na 50 kg kpl 1,000 5 568,0000 5 568,00

P

Poznámka k položce:

Obsahem ceny je:

dle potřeba (montáž+pronájem)

vyříznutí SDK v ploše nutné pro vložení výztužného profilu

vložení výztužného profilu např. z UA nebo CD profilů

uchycení do nejbližší nosné konstrukce včetně spojovacího materiálu - 

zatížení do 50Kg

doplnění rastru z CD profilů pro zpětnou montáž SDK desky 

SDK deska GKF 

uchycení desky + vyznačení místa možného uchycení

vyšpachtlování šroubů a styčných spar

vybandážování spar

přebroušení pod malbu

spojovací prostředky

likvidace 

úklid

26 K 949311111
Montáž lešení trubkového do tvaru šachet o půdorysné 

ploše do 6 m2 v do 10 m
m 2,750 631,0000 1 735,25

P
Poznámka k položce:

Celkem 6 věží, Al konstrukce

27 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do tvaru šachet do 6 m2 

v do 30 m za první a ZKD den použití
m 7,000 5,9100 41,37

28 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do tvaru šachet o 

půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m
m 2,750 445,0000 1 223,75

D 11 Lešení pro dokončení hrany podhledu 26 403,60

29 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 60,000 42,5000 2 550,00

VV 10*6 60,000

30 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 

0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 1 800,000 2,2500 4 050,00

VV 60*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 800,000

31 K 942311111
Montáž konzol š do 0,5 m u dílcového pracovního 

lešení v do 10 m
m2 60,000 13,2000 792,00

32 K 942311211
Příplatek ke konzole š do 0,5 m u dílcového lešení v do 

25 m za první a ZKD den použití
m2 1 800,000 0,6400 1 152,00

VV 60*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 800,000

33 K 411354335

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 

35 cm, podpěrná konstrukce pro podpeření podhledu v 
mezifázi výstavby

m2 60,000 199,0000 11 940,00

34 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 60,000 29,5000 1 770,00

35 K 942311811
Demontáž konzol š do 0,5 m u dílcového pracovního 

lešení v do 10 m
m2 60,000 7,7600 465,60

36 K 411354336
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl 

do 35 cm
m2 60,000 61,4000 3 684,00

D 12 Oprava stěny vedle obrazu 6 000,18

37 K 949311111
Montáž lešení trubkového do tvaru šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m

m 5,500 631,0000 3 470,50

P
Poznámka k položce:

Celkem 6 věží, Al konstrukce

38 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do tvaru šachet do 6 m2 
v do 30 m za první a ZKD den použití

m 14,000 5,8700 82,18

39 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do tvaru šachet o 
půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m

m 5,500 445,0000 2 447,50

D 13 Příprava pro epoxidové stěrky 8 400,00

40 K pol. 13.1

Dodatečné oblepení konstrukcí pro aplikaci stěrky - 

náklady spojené s ochranou polygonní struktury při 
tvorbě stěrek  předpokládaný rozsah, nelze spočítat 

bez PD, navrhujeme dopočítat dle skutečnosti

mb 240,000 35,0000 8 400,00

D 14 SDK předstěna k objetku č.p. 72 + otvor 07P 8 251,42

41 K 763121415
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 

deska 1xA 12,5 bez TI EI 15
m2 15,155 493,0000 7 471,42

VV 3,58*3,06 10,955
VV 2*2,1 4,200
VV Součet 15,155

42 K pol. 14.1 Doprava subdodavatele km 65,000 12,0000 780,00

D 15 Protipožární mřížka do VZT - větrání mineralogie 16 725,00

43 K pol. 15.1 Protipožární mřížka na potrubí ATYP - SIPAK kpl 1,000 14 250,0000 14 250,00
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44 K pol. 15.2
Zajištění protipožární mřížky - TERMIL, příprava a 

jednání se zpracovatelem PBŘS
hod 4,500 550,0000 2 475,00

D 16 Vápenná barva Bárta 6 782,00

45 K pol. 16.1 Základní nátěr POROKALK P l 5,000 161,6000 808,00

46 K pol. 16.2 Vápenná barva sytost C l 10,000 302,4000 3 024,00

47 K pol. 16.3 Montáž barvy ve dvou pracovních krocích m2 35,000 80,0000 2 800,00

48 K pol. 16.5 Poštovné a balné výrobce barvy kpl 1,000 150,0000 150,00

D 17 Odstranění kabeláže v místnosti 2.04 5 685,00

49 K pol. 17.1

Elektromontážní práce pro zrušemí dvou kusů zásuvek 

230/16A z důvodu požadavku architektů na tapetu - 
OAZA NET, HZS elektro - odborné práce

hod 6,000 390,0000 2 340,00

50 K pol. 17.2

Demontáž cyky 3c x 1,5 pro roletu -  z důvodu 

požadavku architektů na tapetu, nutné vést trasu přes 
strop - OAZA NET, HZS elektro - odborné práce

hod 5,500 390,0000 2 145,00

51 K pol. 17.3 Přeprava materiálu a osob OAZA NET kpl 1,000 1 200,0000 1 200,00

D 18 Povrchová úprava parapetu v místnosti 2.04 dle požadavků architektů 3 205,00

52 K pol. 18.1
Příprava pro provedení finální úpravy - vysátí, bednění, 
atd.

kpl 1,000 240,0000 240,00

53 K pol. 18.2 Podkladní nivelační vrstva kpl 1,000 585,0000 585,00

54 K pol. 18.3 Finální epoxidová stěrka kpl 1,000 900,0000 900,00

55 K pol. 18.4 Doprava subdodavatele km 88,000 10,0000 880,00

56 K pol. 18.5
zpracování návrhu technického řešení zhotovitele dle 
požadavků arch

hod 4,000 150,0000 600,00

D 19 Nášlapná vrstva podesty u vchodu F7 - neřešená část dokumentace 13 700,00

57 K pol. 19.1 Příprava a zaměření atypického plechu kpl 1,000 1 600,0000 1 600,00

58 K pol. 19.2
Výroba plechu slzičkového tl. 1,5 mm, Al, [ ohýbárno v 
externí mostovně/ohýbárně ]

kpl 1,000 8 300,0000 8 300,00

59 K pol. 19.3 Montáž plechu na místě, spojovací materiál kpl 1,000 2 400,0000 2 400,00

60 K pol. 19.4 Doprava prodejce plechů km 140,000 10,0000 1 400,00

D 20 Lemování venkovní chodby ze strany od parku - neřešená část dokumentace 3 210,00

61 K pol. 20.1 Příprava a zaměření atypického plechu kpl 1,000 400,0000 400,00

62 K pol. 20.2 Výroba plechu kpl 1,000 650,0000 650,00

63 K pol. 20.3 Montáž plechu na místě, spojovací materiál kpl 1,000 2 160,0000 2 160,00

D 21 Oplechování parapetů oken u WC - chybí ve výkazu výměr 4 047,10

64 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 2,440 190,0000 463,60

VV 0,6+0,6+0,6+0,32+0,32 2,440

65 M 19621001 plech Cu jakost CW024A-R240 tl 0,55mm tabule m2 2,000 1 260,0000 2 520,00

66 K 764206165
Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou 

pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm
kus 5,000 212,7000 1 063,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 71 050,00

D VRN3 Zařízení staveniště 22 000,00

67 K 030001000

Zvýšené náklady spojené s činnostmi zabývající se 

každodenním vnitrostaveništním přesunem 
zařízení/kapacit / skladových ploch/  dle potřeb 

instalace uměleckého díla polygonní struktury

… 1,000 22 000,0000 22 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 22 000,00

68 K 040001000

Náklady pokrývají činnosti po odkrytí zakrytých částí 

díla, které doposud nebyli odhaleny a očekává se na 
nich zpracování detailů, atipických výrobních postupů 

atd…

… 1,000 22 000,0000 22 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 27 050,00

69 K 081103000
Zvýšená doprava pracovníků na pracoviště spojená s 
prováděním prací, které nejsou využitelné po celou 

pracovní dobu

kpl 1,000 27 050,0000 27 050,00
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