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l "ás (h)pis značkWZe dne Nůše mačka l :)'/'izuie/'/e/e/í)n Praha
J. Bočekl

Věc: Žádost Č.1, o změnu rozsahu díla - stavby ,,1II/ Nepřevázka, most ev.č. 01013-1"

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo
1964/0006600 1,'2018, odst. 6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů
objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen ,,Směrnice'",
která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Sničmice na vědomí a zavazuje se, že
při administraci zrněn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli
uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen
Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím. že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených
v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-
SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla
stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tři
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž siiížení či zvýšeni
rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy. kterým může být i Změnový list
zrněny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
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d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu). a to i v případě. pokud by souvisela se
změnami sjednanými změnovým listem. Změna terminů plnění je možná pouze v případě, Ze
taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
objednateli výlučně ve formátu, který stanovi Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:
Při podrobné prohlídce v průběhu prováděni stavebních prací bylo zjištěno. že pro zajištění
plynulého napojení zesílené konstrukce mostu na stávající přilehlou silnici je nutná realizace
nových konstrukčních vrstev vozovky v délce 65,33 m. Původně bylo plánováno provedení nových
vozovkových vrstev v délce 17,56 m. Tyto skutečnosti mají vliv na rozsah díla v závislosti na
zvýšených objemech dodávek nad rámec smluvního rozpočtu. Jedná se o navýšení objemu zemních
prací, vozovkového souvrství a s tím souvisejících položek patrných z rozpisu ocenění.
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