
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Čislo ZBV

III/01013 Nepřevázka - most ev.č. 01013-1 l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 OPRAVA MOSTU ev.č. 01013-1 201/1

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: MaGe Construction s.r.o.
Voskovcova 11/34, 152 00 Praha 5
lČ: 24166189

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 0,00 437 329,36 437 329,36

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

1 0,00 437 329,36 437 329,36

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

III/01013 Nepřevázka - most ev.č. 01013-1 l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 OPRAVA MOSTU ev.č. 01013-1 201/1

1

Strany smlouvy o dílo Č.1964/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24. 7. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: MaGe Construction s.r.o., Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

Pří|ohV Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel

2. změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant

4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů 4 TDI

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 7 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při podrobné prohlídce v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že pro zajištění plynulého napojení
zesílené konstrukce mostu na stávající přilehlou silnici je nutná realizace nových konstrukčních vrstev vozovky v
délce 65,33 m. Původně bylo plánováno provedení nových vozovkových vrstev v délce 17,56 m. Tyto skutečnosti
mají vliv na rozsah díla v závislosti na zvýšených objemech dodávek nad rámec smluvního rozpočtu. Jedná se o
navýšení objemu zemních prací, vozovkového souvrství a s tím souvisejících položek patrných z rozpisu ocenění.

Uvedené změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, jejich množství bylo zjištěno
měřením. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek z 29. 5.2017 zařazeny do Skupiny 3.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné
změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

. . . . Cena navrhovaných Změn Součet absolutních hodnotCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . . . . . .
. . . zapornych a Změn kladných Změn kladných a Změnzapornych kladných . .

celkem zapornych

0,00 437 329,36 437 329,36 437 329,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Martin Průša datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Martin Vašák datum podpis

Technický dozor investora jméno jan Boček datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno jan Boček datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Filip Kostelecký datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1
Název Stavby:
III/01013 Nepřevázka - most ev.č. 01013-1

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS: 201 /1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 201 - Oprava mostu ev.č. 01013-1

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka' Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).
1 - zadat

4 347 081,59

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

záporných v kladných v fena Y/PS p,0 všech předchozích
vsech predchozich

predchozich predchozich Zmenach a ve
Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 347 081,59 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 437 329,36 437 329,36 10,06%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
navrhovaných) Smiouvy Smiouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 4 784 410,95 437 329,36 10,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Martin Průša

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Vašák

Stavební dozor: Jan Boček

Zástupce Objednatele: Jan Boček

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové Petr Heinrich
projednání Změny:



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

EvidenčnÍčÍs|o a název stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
M/01013 Nepřevázka - most ev.č. 01013-1

Číslo a název SO/PS: 201- OPRAVA MOSTU ev.č. 01013-1 201/1

Číslo a název rozpočtu: 201 OPRAVA MOSTU ev.č. 01013-1 Skupina Změn: 3

V V Množství V , V , Cena za Cena celkem Změny V Cena Rozdíl cen Podíl cenPor. c. , V , Mnozstvi Mnozstvi V , , Zmeny
Kod položky Nazev položky m.j. ve V V m.j. v ve Smlouve v zaporne v , V celkem ve celkem v celkem v

pol. V ve Zmene rozdílu V V V kladne v Ke V V V - 0/
Smlouve Ke Ke Ke Zmene v Ke Ke /0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A -ZRN

5 113138 Odstraněni krytu vozovek s asfaltovým pojivem " odvoz,
- . . m3 18,833 50,494 31,661 850,00 16 008,14 0,00 26 911,77 42 919,90 26 911,77 62,70ulozeni na skladku

6 113328 Odstraněni podkladu vozovek z nestmelených vrstev "
- . . m3 81,610 154,248 72,638 474,00 38 683,19 0,00 34 430,36 73 113,55 34 430,36 47,09odvoz , ulozeni na skladku

23 56335 Podkladní nestmelené vrstvy vozovky celkové ti. 0,65m
- - . . - . -. m3 46,475 135,850 89,375 1 200,00 55 770,00 0,00 107 250,00 163 020,00 107 250,00 65,79vcetne mfiltracmch postřiku

24 574A05 Vozovky vrstvy obsahující asfaltové pojivo celkové ti.
0,15m včetně spojovacích postřiku " VDZ M3 18,830 50,494 31,664 5 000,00 94 150,00 0,00 158 320,00 252 470,00 158 320,00 62,71

B. Poplatky za skládky

2 014112 Poplatek za uloženi zeminy t 300,922 438,938 138,016 277,00 83 355,45 0,00 38 230,38 121585,83 38 230,38 31,44

- . .. . t 45,199 121,186 75,986 950,00 42 939,47 0,00 72 186,85 115 126,32 72 186,85 62,70
3 014112 Poplatek za ulozeni vrstev vozovky obsahujicich asfalt

CELKEM: 330 906,24 0,00 437 329,36 768 235,60 437 329,36 132,16



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/01013 Nepřevázka most ev č 01013 1

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 4 347 081,59 6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Sledováni limitu 50 % l - · - ·
Skupiny 4 437 329,36 9=(32a/1)*100 Skupina 3 10,06°o 12=(37/1)*100 SIedovani hmitu 15 % 0,00%

2=1"18"19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 4 784 410,95 7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 10 06°/ 10=(36a/1)*100 Sledováni limitu 50 % l · · · -
' ° Skupina 4 0,00°o 13=37 SIedovani hmitu 149 224 000 Kc 0,00

Suma absolutních hodnot
2a=2*1,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 5 789 137,25 8=1*0,3 Zákonnýlimit30 %pro Skupinu 3 a Skupinu 4 1 304 124,48 10a=32a+36a .Změn.kladných a Qměn 437 329,36 14=149224000-37 149 224 000,00

včetně DPH zapornych pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 110,06% . . .
Zakonny hmit 50 % pro 2 173 540,80

11=1*0,5 Skupinu 3 a Skupinu 4

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny O 00°/
záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) ' '°

-1 - -2 - -3 - -4- - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítáváni) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

Změny Změny Změny . Suma absolutních Změny Suma

. záporné . Procentní Suma Změn absolutních Zrněny de mmimis
Změny záporné záporné . Suma Změn záporné Suma Změn záporné Procentní Suma Změn hodnot Změn . Změny .. . . . . - (15% nebo .

. . . - . . . . . Zrněny záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat se Změny kladné vyjádření záporných a . . (zadavat se . vyjadreni zapornych a hodnot Změn . . Iimit15 %SO ZBV c. Nazev SO/PS l predmet Změny (zadavat se Zrněny kladné Hodnota ZBV (zadavat se kladné . . . . . . . . . . kladných a Změn . kladne . . . . . hmit 149 224 000
znaménkem mínus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změny kladně Změn kladných . . znaménkem Zrněny kladně Změn kladných kladných a .

mínus) minus) minus) zapornych minus) Změn záporných Kč)

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30"34" 21=19+20 23 24 25=23"24 26 27 28=26"27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100
37+39

III/01013 Nepřevázka - most ev.č. 01013-1 0,00 437 329,36 437 329,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 329,36 10,06% 437 329,36 437 329,36 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

201 1 OPRAVA MOSTU ev.č. 01013-1 l zvětšení rozsahu nových 0,00 437 329,36 437 329,36 0,00 0,00 0,00 437 329,36 10,06% 437 329,36 437 329,36 0,00% 0,00 0,00 0,00%konstrukčních vrstev vozovky
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: l

Název a evidenční číslo stavby: III/01013 NEPŘEVÁZKA - Most ev.č. 01013-1

Název stavebního objektu l provozního V
SO 201 - OPRAVA MOSTU ev.c. 01013-1

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 201/1

Součást dokumentace ZBV

Doklad ANO ,
NE - Uloženo

(počet listu)

Změnový soupis prací SO 101 3

Kopie SD ze dne 21. 11. 2018 l
RDS - PŘEHLEDNÉ VÝKRESY +
VYTYČENÍ l
Ladost objednatele o změnu rozsahu
dík 2

Počet listů celkem 7



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

EvidenčnÍčÍs|o a název stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
M/01013 Nepřevázka - most ev.č. 01013-1

Číslo a název SO/PS: 201- OPRAVA MOSTU ev.č. 01013-1 201/1

Číslo a název rozpočtu: 201 OPRAVA MOSTU ev.č. 01013-1 Skupina Změn: 3

V V Množství V , V , Cena za Cena celkem Změny V Cena Rozdíl cen Podíl cenPor. c. , V , Mnozstvi Mnozstvi V , , Zmeny
Kod položky Nazev položky m.j. ve V V m.j. v ve Smlouve v zaporne v , V celkem ve celkem v celkem v

pol. V ve Zmene rozdílu V V V kladne v Ke V V V - 0/
Smlouve Ke Ke Ke Zmene v Ke Ke /0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Základní rozpočtové náklady (ZRN)

Káceni stromu s kmenem do 0,9m s odstraněním pařezu +
1 112014 odvoz , uloženi a poplatek za skládku ks 2,000 2,000 0,000 1 750,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

=2ks

2 111208 Odstraněni náletových dřevin " odvoz , uloženi a poplatek
. m2 140.480 140.480 0,000 200.00 28 096,00 0,00 0,00 28 096,00 0,00 0,00za skladku

Zřízeni konstrukci pro převod vody po dobu stavby, včetně
3 03190 - . kpl 1,000 1,000 0,000 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 122 000,00 0,00 0,00

odstraneni

4 121104 Odhumusováni zatravněných ploch ti. 200 mm " odvoz a
- . . .. m3 15,066 15,066 0,000 228,00 3 434,96 0,00 0,00 3 434,96 0,00 0,00ulozeni na mezideponn

Odstraněni krytu vozovek s asfaltovým pojivem " odvoz,

5 113138 uloženi na skládku m3 18,833 50,494 31,661 850,00 16 008,14 0,00 26 911,77 42 919,90 26 911,77 168,11
=(10,5*0,075*6,5)"(55*0,15*5,5)

Odstraněni podkladu vozovek z nestmelených vrstev +

6 113328 odvoz , uloženi na skládku m3 81,610 154,248 72,638 474,00 38 683,19 0,00 34 430,36 73 113,55 34 430,36 47,09
=(17,56*6,5*0,65*1,1)"(44,7*6,5*0,25)

- . . . - t 1,756 1,756 0,000 3 500,00 6 146,00 0,00 0,00 6 146,00 0,00 0,00
7 967188 Odstraneni oceloveho svodidla " odvoz do Kovošrotu

. - . . . . -. m3 6,104 6,104 0,000 6 150,00 37 537,63 0,00 0,00 37 537,63 0,00 0,00
8 966168 Demolice železobetonových konstru Kci - bouran l ri ms

9 121104 Odhumusováni zatravněných ploch ti. 200 mm " odvoz a
- . . .. m3 3,766 3,766 0,000 215,00 809,78 0,00 0,00 809,78 0,00 0,00ulozeni na mezideponn

10 131738 výkop v zemině tř.l. včetně hnaného pažení " odvoz,
- . . ' m3 76,770 76,770 0,000 480,00 36 849,60 0,00 0,00 36 849,60 0,00 0,00ulozeni na skladku

Demolice kamenných konstrukcí na maltu cementovou

11 966138 bourání Části opěr, křídel, kamenné dlažby v okolí mostu m3 59,610! 59,610 0,000 3 170,00 188 964,46 0,00 0,00 188 964,46 0,00 0,00

" odvoz, uložení na skládku
I
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Odstraněni vrstev ze stříkaného betonu " odvoz. uloženi
12 97811 . ' m2 132,264 132,264 0,000 462,00 61105,97 0,00 0,00 61105,97 0,00 0,00na skladku

Dobetonováni opěry a křídla - Beton C 30/37 " kotvy "
13 333325 . . m3 9,149 9,149 0,000 6 700,00 61299,53 0,00 0,00 61299,53 0,00 0,00povrchove úpravy

14 333365 Opěry a křídla - Betonářská výztuž b 500b (2,5%) t 1,796 1,796 0,000 32 000,00 57 456,88 0,00 0,00 57 456,88 0,00 0,00

Opatřeni ponechaných části konstrukce sanační maltou ti.
15 626122 . . . . . . . m2 108,405 108,405 0,000 5 590,00 605 983,95 0,00 0,00 605 983,95 0,00 0,00

50mm dvouvrstvou + penetracni nater + asfaltove natery
na styku se zeminou " prokotveni s původní konstrukci

Náběhovaná mostovka " patky " kotvy do opěr " prvky
16 421325 - . m3 47,982 47,982 0,000 11 100,00 532 600,20 0,00 0,00 532 600,20 0,00 0,00odvodneni mostovky/vozovky - Beton C30/37

17 421365 Mostovka - výztuž b 500b (2,5%) t 10,358 10,358 0,000 32 000,00 331459,66 0,00 0,00 331459,66 0,00 0,00
SVl - Natavené asfaltové izolační pásy - mostovka

18 711442 - . . m2 70,875 70,875 0,000 955,00 67 685,63 0,00 0,00 67 685,63 0,00 0,00Pecetici vrstva na mostovce

19 317325 Řimsa - Beton C30/37 " kotvy " povrchové úpravy m3 6,612 6,612 0,000 14 200,00 93 894,94 0,00 0,00 93 894,94 0,00 0,00

20 317365 Řimsy - výztuž b 500b (2,5%) t 1,298 1,298 0,000 32 000,00 41 525,37 0,00 0,00 41525,37 0,00 0,00

Přechodová oblast mostu - Štěrkodrt' v přechodových
21 17481 · i' · . m3 76,770 76,770 0,000 1 460,00 112 084,20 0,00 0,00 112 084,20 0,00 0,00

oblastech most " obsyp stava lCl klenby " ochranne
geotextilie " drenáž rubu opěr, včetně hutněni

Opevněni koryta toku, včetně skluzu - Dlažba z lom.
22 465512 Kamene ti 250mm " lože z prostého betonu C25/30 min. ti. m3 83,232 83,232 0,000 5 100,00 424 483,20 0,00 0,00 424 483,20 0,00 0,00

150mm " příčné prahy

Podkladní nestmelené vrstvy vozovky celkové ti. 0,65m
23 56335 včetně infiltračních postřiku m3 46,475 135,850 89,375 1 200,00 55 770,00 0,00 107 250,00 163 020,00 107 250,00 65,79

=(10*6,5*0,65*1,1)"(55*6,5*0,25)

Vozovky vrstvy obsahujici asfaltové pojivo celkové ti.
24 574A05 0,15m včetně spojovacích postřiku " VDZ m3 18,830 50,494 31,664 5 000,00 94 165,50 0,00 158 320,00 252 485,50 158 320,00 62,70

=(10,5*0,075*6,5)"(55*5,5*0,15)
Krajnice z nezamrzavého materiálu ti. 200mm, včetně

25 17380 hutněni ' m3 4,000 4,000 0,000 870,00 3 480,00 0,00 0,00 3 480,00 0,00 0,00

Zábradelni svodidlo zádržnosti H2 se svislou výplni
opatřeno PKO, kotevní prvky z nerezové oceli třídy A4,

26 9115C1 kotveno do předvrtaných otvorů dle TP konkretního typu m 23,120 23,120 0,000 6 190,00 143 112,80 0,00 0,00 143 112,80 0,00 0,00
svodidla, včetně vrtáni otvorů, kotevních prvků a podlití
plastmaltou " odrazky

27 911381 Jednostranné silniční svodidlo zádržnosti H1 - napojení na m 96,000 96,000 0,000 1 400,00 134 400,00 0,00 0,00 134 400,00 0,00 0,00
zábradelni svodidla " výškové náběhy " odrazk
Úprava území dotčeného stavbou - ohumusování " oseti

28 18220 . . - . m3 3,766 3,766 0,000 645,00 2 429,33 0,00 0,00 2 429,33 0,00 0,00
tavnim semenem + zavlaha po dokonceni

B. Poplatky za skládky

Poplatek za uložení stavební suti na skládku - kamenné a
1 014112 . t 215,234 215,234 0,000 277,00 59 619,78 0,00 0,00 59 619,78 0,00 0,00betonove konstruKce, omítky
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Poplatek za uloženi zeminy t 300,922 438,938 138,016 277,00 83 355,45 0,00 38 230,38 121585,83 38 230,38 31,44
2 014112 =(81,61"76,77"72,64)*1,9

3 014112 Poplatek za uloženi vrstev vozovky obsahujících asfalt t 45,199 121,186 75,986 950,00 42 939,47 0,00 72 186,85 115 126,32 72 186,85 62,70
=50,49*2,4

C. vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

1 914139 Přechodné dopravní značeni ks/den 3 600,000 3 600,000 0,000 47,00 169 200,00 0,00 0,00 169 200,00 0,00 0,00

2 2510 zkoušky a revize kpl 1,000 1,000 0,000 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00

3 3100 zařízeni staveniště kpl 1,000 1,000 0,000 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00

4 2911 geodetická činnost kpl 2,000 2,000 0,000 18 000,00 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00

5 29412 Mostní list kpl 1,000 1,000 0,000 11 000,00 11000,00 0,00 0,00 11000,00 0,00 0,00

6 29522 První hlavni prohlídka mostu kpl 1,000 1,000 0,000 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11000,00 0,00 0,00

d. Projektová dokumentace

1 02940 Dopravně inženýrské opatřeni kpl 1,000 1,000 0,000 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00

2 02940 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 1,000 0,000 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00

3 02940 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl 1,000 1,000 0,000 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00

4 R Přepočet zatižitelnosti 1,00 1,00 0,000 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00

CELKEM: 4 347 081.59 0,00 437 329,36 4 784 410,95 437 329,36 10,06

O


