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DODATEK Č. 2  
ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801606 

Evidenční číslo dodatku č. 2: DS201900349 

na provedení stavebních prací  

„Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům F“ 

reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008067 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený:  Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech plnění díla: Ing. Michaelou Maturovou, pověřenou zastupující vedoucí odboru 

strategického rozvoje a dotací  

IČ:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

telefon:    

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2       Zhotovitel:                 STAV-AGENCY, s.r.o.  

  PSČ, sídlo:   Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou  

 zastoupený:   Jiřím Šmídem - jednatelem  

  IČO:                 25482505  

  DIČ:                 CZ25482505  

  bank. spojení:  Česká Spořitelna a.s., č.ú.: 986888359/0800    

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Jiří Šmíd - jednatel    

ve věcech technických oprávněn k jednání:  Jaroslav Vančura - stavbyvedoucí  

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C,  

vložka 20247  

   (dále jen „zhotovitel“)   

Čl. 2 PREAMBULE 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2018 Smlouvu o dílo č. DS201801606 a dne 28. 12. 2018 

Dodatek č. 1 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je realizace rekonstrukce bytového domu pod 

názvem „Sociální bydlení města Liberce – stavební práce Bytový dům F“, v rozsahu specifikovaném 

v článku 3 Smlouvy o dílo.  
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Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo 

objednatele DS201801606 ze dne 19. 11. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2018. 

3.2 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty 

závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce. 

Čl. 4 CENA DÍLA 

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s odst. 5.6 Čl. 5 Smlouvy o dílo dohodli na změně předmětu 

plnění spočívající v nepředvídatelných dodatečných stavebních pracích a méněpracích, které jsou 

specifikovány ve Změnovém listě (dále jen „ZL“) č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.  

4.2  Smluvní strany se dohodly v důsledku změny předmětu plnění na změně ceny díla sjednané 

v odst. 5.2 Čl. 5 Smlouvy, a to na navýšení celkové ceny díla o 878.714,92 Kč bez DPH.  
   

 Celkový objem víceprací bez DPH:  1.097.339,36 Kč 

 Celkový objem méněprací bez DPH:     218.624,44 Kč 

 Rozdíl prací celkem bez DPH:    878.714,92 Kč 

 

 Původní celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 14.815.589,-- Kč  

 Původní celková cena díla včetně Dodatku č. 1 včetně DPH: 17.037.928,-- Kč 

  

 Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 2 bez DPH:  15.694.303,92 Kč 

 DPH 15%:   2.354.145,59 Kč 

 Nová celková cena díla včetně Dodatku č. 2 včetně DPH:  18.048.449,51 Kč 

Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4 odst. 4.7 Smlouvy o dílo dohodli na 

prodloužení termínu plnění o 45 kalendářních dnů z důvodu realizace nepředvídatelných víceprací, 

které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ve ZL č. 1.  

5.2 Z důvodu změny termínu plnění je aktualizována Příloha č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram). 

Aktuální Časový a finanční harmonogram postupu prací je přílohou Změnového listu č. 1 a tvoří jeho 

nedílnou součást.  

Čl. 6 DOLOŽKY 

6.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 

v této smlouvě. 

http://www.liberec.cz/
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6.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

6.4       Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

6.5       Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 

takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

6.6       Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení 

7.1     Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.    

7.2    Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

7.3    Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 

2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 

stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany 

zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

7.4    Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

7.5    Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 232/2019  

ze dne 12. 03. 2019. 

 

 

 

Přílohy 

č. 1 Změnový list č. 1 
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V Liberci, dne 18. 3. 2019 

  

V Liberci, dne 18. 3. 2019  

 

 

 

 

hjYgfasdfadga 

Dfgdfasjkhdfsh 

hlůjvdfgjddfgů 

  

 

jYgfasdfadga 

Dfgdfasjkhdfsh 

hlůjvdfgjddfgů 
za objednatele 

 

Ing. Jaroslav Záměčník, CSc. 

primátor  

 

 

 za zhotovitele 

 

Jiří Šmíd 

jednatel společnosti 
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ZMĚNOVÝ LIST  POŘADOVÉ ČÍSLO: 001 

 
PROJEKT: Sociální bydlení města Liberce  
Bytový dům F 
ZMĚNU NAVRHL: Projektant 
ADRESÁT: Objednatel 
 

 
DATUM: 18. 3. 2019 

 
PŘEDMĚT ZMĚN: STAVEBNÍ PRÁCE – Oprava NK stropů a podlah 
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora 
 

 
DŮVOD KE ZMĚNĚ:  
Po rozkrytí podlah (provedení sond dle PD) bylo shledáno značné oslabení zhlaví nosných trámů 
podlah a stropů. Po následném provedení diagnostického průzkumu firmou Diagnostika stavebních 
konstrukcí s.r.o., bylo konstatováno silné napadení zhlaví trámů stropů a podlah u obvodových zdí 
dřevokaznou houbou, a to ve větším rozsahu, než předpokládala PD – viz. Příloha č. 1.  
Z tohoto důvodu byl navržen projektantem stavby jiný způsob opravy stropů a podlah nad 1. a 2. 
NP – viz Příloha č. 2, včetně výkazu výměr – viz. Příloha č. 3, který zabezpečí nezbytné ztužení 
stropních konstrukcí a budovy v minimálním nutném rozsahu pro bezpečnost objektu. 
 
 

Stavební práce 

Č POPIS  MN POČET  J.C. CELKEM  

1. Rozpočet viz. Příloha č. 3 – podrobný VV Kpl. 1 1.097.339,36 1.097.339,36 Kč 

2. Odpočty viz. Příloha č. 3 – podrobný VV Kpl. 1 -218 624,44 -218 624,44 Kč 

      

Celkem bez DPH  878.714,92 Kč 

 
 
 

 
Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních 
dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 
Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků 
zhotovitele. 
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 ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD  
vliv na cenu díla: ANO  navýšení o 878.714,92 Kč bez DPH / 1.010.522,16 Kč vč. DPH 

vliv na lhůtu realizace: ANO prodloužení lhůty výstavby o 45 kalendářních dní 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1_Technický průzkum 
Příloha č. 2_Komentář projektanta a nákresy 
Příloha č. 3_Výkaz výměr 
Příloha č. 4_Harmonogram 
 
 
 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvní lhůty pro dokončení 
díla, a to k prodloužení o 45 kalendářních dní. 
 

DNE: 18. 3. 2019 

 

PODPIS: __________ 
 

JMÉNO: Jiří Šmíd, jednatel společnosti STAV-AGENCY, s. r. o. 

 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny 
budou hrazeny z prostředků zhotovitele.  

DNE: 18. 3. 2019 

PODPIS: __________               

 

               __________ 

 
JMÉNO: Ing. Michaela Maturová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a 

dotací; Pavel Smarž, technický specialista 
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Objednatel: Statutární město Liberec 
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VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech.  

DNE: 18. 3. 2019 

 

PODPIS: __________ 
 
 

JMÉNO: Ing. arch. Milan Zrník, Agora - architektonický a stavební atelier s.r.o  
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                              Diagnostika stavebních konstrukcí  s.r.o. 
                                                        Svobody 814,  Liberec 15,  460 15,   

                                           tel. 48 ,fax. 482750584, mobil 
                                                  e-mail :  http://www.diagnostikaliberec.cz 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

ZPRÁVA č.7/19 

 
Doplňující stavebně technický a mykologický průzkum krovu a stropů  

objektu Žitavská 393/6 
LIBEREC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

         
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
         Počet stran:   4         
         Počet příloh:  2                
         Datum:        15.1.2019                  
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1. ÚVOD 
     
OBJEDNATEL:   STAV-AGENCY, s.r.o., Liberec 
KONSTRUKCE:  krov, dřevěné stropní konstrukce  
  

Na základě požadavku objednavatele byl proveden v průběhu ledna 2019 
doplňující stavebně technický a mykologický průzkum konstrukcí krovu a stropních 
konstrukcí výše uvedeného objektu. Stavebně technický průzkum slouží jako podklad 
pro rozhodnutí o způsobu rekonstrukce objektu a rozsahu nutných prací.  

 
POPIS OBJEKTU 
 

Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími 
a půdním prostorem. 

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Konstrukce stropů nad 1.N.P. až  
3.N.P. byly zjištěny jako převážně dřevěné dvojité trámové stropy  se samostatným 
podhledem na rákosnících. Krov je proveden jako vaznicová soustava s vaznicemi 
podporovanými svislými sloupky. Prvky krovu jsou dřevěné.   
 
2. PODKLADY 
 

Objednatelem (projektantem) byla jako podklad poskytnuta dokumentace pro 
provedení stavby vypracovaná pod zak. č.217/671 projektovým atelierem AGORA 
spol. s r.o. Liberec v dubnu 2018. Z této dokumentace jsou v přílohách č.2 použity 
výkresy týkajícím posuzovaných částí objektu se zakreslením míst sond a odběru 
vzorků. Dalším podkladem byla zpráva č.148/18 z prosince 2018.  
 
3. PROVEDENÉ PRÁCE A ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI 
    
3.1. HODNOCENÍ ZHLAVÍ TRÁMŮ STROPŮ 
 

V průběhu doplňujícího stavebně technického průzkumu byla kontrolována zhlaví 
trámů stropu nad 1.N.P. (z úrovně 2.N.P.) a trámů stropu nad 2 (z úrovně 3.N.P.). 
V místech rozkrytí podlahy půdního prostoru (místa zatékání) byla provedena 
kontrola stavu dřeva konstrukce podlahy 4.N.P. 

V místech rozkrytých objednatelem byly dokončeny sondy ke zhlavím a byl 
hodnocen stav jednotlivých obnažených trámů. Zjištěné skutečnosti jsou uvedeny 
v přílohách č.2a až č.2c.  

Pro strop nad 1.N.P. bylo hodnoceno 47 zhlaví trámů. Z toho bylo 9 trámů 
hodnoceno bez zjevných známek napadení a 11 trámů hodnoceno s počátečním 
stádiem napadení (dřevo křehké se změnou barvy). Při tomto hodnocení bylo 
zjištěno cca 80% zhlaví trámů s napadením v různém stádiu a cca 57% 
kontrolovaných trámů bylo zjištěno s výrazným napadením.   

Pro strop nad 2.N.P. bylo hodnoceno 55 zhlaví trámů. Z toho  2 trámy byly 
hodnoceny bez zjevných známek napadení a 12 trámů hodnoceno s počátečním 
stádiem napadení (dřevo křehké se změnou barvy). Při tomto hodnocení bylo 
zjištěno cca 95% zhlaví trámů s napadením v různém stádiu a cca 75% 
kontrolovaných trámů bylo zjištěno s výrazným napadením.  
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Výskyt povrchového mycelia dřevokazné houby dřevomorky domácí (Serpula 
lacrymans) byl ověřen na více místech v oblastech kolem rozvodů kanalizace, 
dešťových svodů a na severním štítu budovy.   
 
4.ZÁVĚR 
 

        Veškeré zjištěné skutečnosti a vyhodnocení jsou uvedeny v předchozích 
bodech této zprávy a v přílohách č.1 až č.3-fotodokumentace. Dále je uvedeno 
shrnutí základních poznatků o konstrukcích. Hodnocení vychází ze závěrů zprávy 
č.148/18 a z výsledků doplňujícího průzkumu ze dne 11.1.2019. Hodnocení 
konstrukce krovu a stropu nad 3.N.P. vychází z předpokladu, že půdní prostor 
zůstane bez využití a bez zteplení.  
 
4.1. KROV  
 

Rizika spojená s provedením opravy stávající konstrukce krovu výměnou 
napadených prvků spočívají v obtížné likvidací napadení prorůstajícího zdivem 
k pozednici formou provazců povrchového mycelia dřevomorky domácí (Serpula 
lacrymans). V detailu styku s krokvemi tak může opakovaně dojít k rozvoji napadení 
dřeva. 

Dalším rizikem je obtížné stanovení rozsahu napadení na styku pobíjení a krokví. 
O tom, že krokve jsou na styku s prkny pobíjení napadeny, svědčí zjištěný výskyt 
plodnic dřevokazné houby trámovky plotní (Gloeophyllum sepiarium). Likvidaci 
napadení v tomto případě nebude možné provést pouze postřikem fungicidním 
prostředkem, jelikož napadení je v takovém případě nutno očekávat do hloubky 
profilu krokve. 

Vazné trámy krovu jako součást stropu nad 3.N.P. byly zjištěny s napadením ve 
zhlavích a to dřevomorkou domácí (Serpula lacrymans) a to včetně sloupků pod 
pozednicí. Při volbě alternativy s odstraněním napadeného dřeva a provedením 
ocelových příložek je nutné především obnovit uvolněné vodorovné ztužení budovy 
zajištěné doposud závlačemi a kleštinami.  
 
4.2. STROP NAD 3.N.P. 
 

V části stropu nad 3.N.P. zjištěné se silným  napadením jak trámů podlahy, tak 
trámů podhledu dřevokaznou houbou dřevomorkou domácí (Serpula lacrymans)  se 
jedná prakticky o havarijní stav.  

Rozsah masivního napadení je lokalizován především ve zhlavích a v jejich okolí. 
Ocelové příložky jsou možností stabilizace stavu, ale stávající stav prakticky vylučuje 
ponechání dřevěného podhledu v pruhu cca 1 až 1,5m podél obvodových zdí a 
v místech dlouhodobých zatékání. Je také nutno odstranit veškeré napadené dřevo 
včetně pozednic zabudovaných do zdiva.  

Při volbě varianty ponechání stávající konstrukce stropu nad 3.N.P. alespoň 
částečně je nutné provést ocelové příložky pro trámy (včetně vazných trámů) i 
nosníky podhledu. Dřevěné pobíjení podhledu nedoporučujeme obnovovat ale 
nahradit novým sníženým zavěšeným podhledem (např. desky SDK) s tepelnou 
izolací a parozábranou tak, aby byly vytvořeny podmínky stavební fyziky zamezující 
vzniku kondenzace na ocelových příložkách.  
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4.3.  STROP NAD 1.N.P. a 2.N.P.  
 
  

S ohledem na výše uvedený rozsah napadení po obvodě budovy je nutno 
konstatovat, že konstrukce stropů nad 1.N.P a 2.N.P. mají velké procento zhlaví 
trámů napadených a to v různém stádiu napadení.  

Pro hodnocení možných rizik při opravě ocelovými příložkami je třeba si uvědomit 
především to, že na různých místech bylo zjištěno prorůstání povrchového mycelia 
dřevomorky domácí (Serpula lacrymans) do zdiva a k pozednicím zabudovaným do 
zdiva. To považujeme za velké riziko z hlediska možného opakovaného rozvoje 
nákazy v případě použití mokrých procesů při výstavbě nebo při možném průsaku 
v místech netěsností rozvodů a hydroizolací v průběhu další životnosti objektu.  
 Provedení například koupelen, WC a kuchyní na ponechané stávající dřevěné 
prvky stropů vzhledem k výskytu dřevokazné houby dřevomorky domácí (Serpula 
lacrymans) v objektu nedoporučujeme.  
 
 
V Liberci 15.1.2019 
 
 
                                                                 Diagnostika stavebních konstrukcí 
                                                                                      s.r.o. 
                                                                                  ing.K.Čapek 
                                                                                 ing.A.Hlaváček 

                                                               ing.A.Hlaváček ml. 
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PŘÍLOHA č.1  

                 



-6- 

 

 
 
 

                    OZNAČENÍ POUŽITÁ V PŘÍLOZE č.2                                                   
                
   
 
 
 
 
         
 

                            D    - místa odběru vzorků dřeva k mikroskopickému rozboru 

                                         za účelem zjištění napadení biotickými škůdci 
 
 
 
 

 
                                 - zjištěná místa napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznou houbou a                      
                                         dřevokazným hmyzem.       

 
 
 
 
                                        -směr dřevěných trámů stropu  pod podlažím              
     

 

 

 
            -směr dřevěných trámů podhledu stropu  pod podlažím             

 

 

 
            -zjištění provedená v rámci doplňujícího průzkumu podkroví dne 11.1.2019             
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PŮDORYS PODKROVÍ - STROP NAD 3.N.P. a KROV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.2a 

silně napadená zhlaví stropních trámů i 
trámů podhledu, mycelium dřevokazné 
houby ve zdivu i v zásypu na záklopu, 
napadení záklopu, napadení sloupků a 
pásků pod pozednicí,lokální napadení 
pozednice zdola, HAVARIJNÍ STAV 
STROPU 

slabé napadení konců zhlaví 
stropních trámů a trámů podhledu 

silné napadení 
trámů podlahy 
s mycelium 
houby 

D1 D2 

silné napadení sloupku a pásku 
pod pozednici, mycelium houby 

kleština  sloupku 
napadena 
dřevokazným 
hmyzem 

napadení vazného trámu 
ve zhlaví na povrchu a 
zadní strany sloupku pod 
pozednici 

plodnice  houby na 
pobíjení a krokvi 

napadení spoje 
krokví ve hřebeni 

D4 

D3 

D5 

napadení zadní 
strany pásku sloupku 
pod pozednici 

napadení vazného trámu 
ve zhlaví sloupku a pásku 
pod pozednici, pozednice 
na konci   

napadení sloupku 
pod pozednicí 

vazný trám 
s napadením 
ve zhlaví 

Napadení v ploše 
v místě zatékání – 
rozpad trámu 
stropu (podlahy) 
do hloubky  
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PŮDORYS 3.N.P. – STROP NAD 2.N.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.2b 

 

silné napadení 
trámů s rozpadem 
dřeva a ztrátou 
pevnosti  

silné napadení 
trámů s rozpadem 
dřeva a ztrátou 
pevnosti  

změna barvy, dřevo 
křehké, počáteční 
stádium napadení 
trámů  

bez makroskopických 
známek napadení  
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PŮDORYS 2.N.P. – STROP NAD 1.N.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.2c 

silné napadení 
trámů s rozpadem 
dřeva a mycelium 
dřevokazné houby 

napadení trámů 
se zjevnou ztrátou 
pevnosti dřeva  

bez makroskopických 
známek napadení  

„polštář“ 
na klenbě  

napadení trámů 
se zjevnou ztrátou 
pevnosti dřeva  

provazce 
povrchového mycelia 
v okolí dřeva  

změna barvy, dřevo 
křehké, počáteční 
stádium napadení 
trámů  

bez makroskopických 
známek napadení  
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ŘEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.2d 



Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F - rekonstrukce

Komentář k návrhu sanace stropů.

Návrh vychází  ze  dvou posudků,  zpracovaných v  prosinci  2018 a  lednu 2019 firmou
Diagnostika s.r.o., z prohlídky obnažených konstrukcí, konzultací s dodavetelem stavby a
z požadavků investora, vyslovených na kontrolních dnech.

Návrh sanace je zřejmý z přiložených podkladů (Strop nad 1.NP, Strop nad 2.NP, výkaz
oceli) a předpokládá snížení úrovně zavěšeného SK podhledu, který bude proveden s
požadovanou požární odolností. 

Hlavní přednosti navrženého řešení:

- v souladu s doporučením fy Diagnostika s.r.o. zabraňuje vložením ocelové konstrukce

možnosti kontaminace dřevěné konstrukce  stropu z napadeného obvodového zdiva

- řeší podepření stropní konstrukce bez nutnosti instalace montážních podpěr

- prostor pod podlahou podél obvodového zdiva umožňuje vedení rozvodů

-  sanovaný  pás  stropní  konstrukce  podél  obvodové  zdi  přispívá  ke  zlepšení  ztužení

objektu

- zvýší se tuhost stropních konstrukcí ve svislém směru (pružné deformace)

V Liberci, 25.1.2019

Vypracoval: Ing. Jiří Kafka
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w w w . a g o r a - l i b e r e c . c z

U Soudu 536/6a
Liberec 2
CZ
PSČ 460 01 Výpis ocelových nosníků R.03
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Žitavská 393/8 ,Liberec Datum: 14. 2. 2019

Objednatel: IČ: 00262978

 Statuitární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25482505

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou DIČ: CZ25482505

Projektant: IČ: 40230155

AGORA Liberec s.r.o. Liberec DIČ: CZ40230155

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v CZK 1 267 152,02

1 010 476,90 151 571,54

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 

ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré 

další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

1 097 339,36
0,00

1 097 339,36

86 862,46 18 241,12

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
1488(1)

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F

21,00%

15,00%
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Kód: 1488(1)

Stavba:

Místo: Žitavská 393/8 ,Liberec Datum: 14. 2. 2019

Objednatel:  Statuitární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 Sanace stropních trámů

1 267 152,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F

Kód Objekt

1 097 339,36

0,00

AGORA Liberec s.r.o. Liberec

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 267 152,021 097 339,36

1 097 339,36

0,00

1 267 152,02
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Žitavská 393/8 ,Liberec Datum:

Objednatel: IČ:

 Statutární město Liberec DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou DIČ:

Projektant: IČ:

AGORA Liberec s.r.o. Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Malec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK -251 726,99

-5 148,00 -1 081,08

-213 476,44 -32 021,47

-218 624,44

-218 624,44

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F

5 - Odpočet úpravy zhlaví trámů a SDK

14. 2. 2019

00262978

25482505

CZ25482505

40230155

CZ40230155

Strana 1 z 3



Stavba:

Objekt:

Místo: Žitavská 393/8 ,Liberec Datum:

Objednatel:  Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad NisouZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    783 - Nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-23 040,00

-190 436,44

-5 148,00

0,00

-218 624,44

Ing.Malec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-218 624,44

-218 624,44

REKAPITULACE ROZPOČTU

5 - Odpočet úpravy zhlaví trámů a SDK

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F

14. 2. 2019

AGORA Liberec s.r.o. Liberec
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Stavba:

Objekt:

Místo: Žitavská 393/8 ,Liberec Datum:

Objednatel:  Statutární město Liberec Projektant:

Zhotovitel: Stav-Agency s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad NisouZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

1 K 762821941 m -36,000

2 K 762822934 m -36,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

3 K 763131411 m2 -297,730

4 K 763131451 m2 -32,420

    783 - Nátěry

5 K 783213111 m2 -66,000

-16 848,00

-165 537,88

-24 898,56

-190 436,44

-218 624,44

-23 040,00

Nosná konstrukce stropů vyřezání části 

stropního trámu průřezové plochy 288 do 450 

cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m

172,00 -6 192,00

Ing.Malec

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

-218 624,44

ROZPOČET

Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F

5 - Odpočet úpravy zhlaví trámů a SDK

14. 2. 2019

AGORA Liberec s.r.o. Liberec

-5 148,00

-5 148,00
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí 

zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným 

houbám, hmyzu a plísním jednonásobný 

syntetický

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní 

A, tl. 12,5 mm, bez TI

Nosná konstrukce stropů doplnění části 

stropního trámu montáž (materiál ve 

specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 

cm2

556,00

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

768,00

78,00

468,00
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HARMONOGRAM  PRACÍ - DODATEK Č. 1

Zhotovitel : Stav-agency s.r.o.

časový plán - měsíční

6.2. - 18.3.

1 zastavení stavby

2

3 40 dní

4

5 Úprava fásády, tepelné izolace

6

7 Konstukce klempířské, střešní krytiny

8 Konstrukce truhlářské

9

10

11

12

13 45 dní

14

15 předání a převzetí díla - vyklizení staveniště

Pozn.: v případě nepříznivých klimatických podmínek /pod 5 C/ se termín o tyto dny prodlužuje

V Liberci dne 18.3.2019
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Prosinec

5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019 2019

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad

2019 2019 2019 2019 20192019

Leden

3 4

Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní otvorů

2018 2019 2019 2019

Únor BřezenProsinec

Lešení a stav.výtahy, sítě

Zařízení staveniště, průzkumné práce, dokumentace

2019

Popis prováděných prací:

Zemní práce, zakládání,bourání

1 2

Oprava stropů 1. a 2. NP

Podlahové krytiny, obklady, malby

Konstukce tesařské

ZTI, Vytápění

Venkovní úpravy

Ostatní

Elektromontáže


