                                                                                        Evidenční číslo: KK03395/2018/1
D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2018
Karlovarský kraj 

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 


70891168
DIČ: 


CZ70891168
bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu:
27-5622800267/0100
zastoupený: 

Martinem Hurajčíkem, statutárním náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

RAS-REKONSTRUKCE A STAVBY, s.r.o. 
se sídlem: 

Karla Čapka 1102/3, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 


25216171                   



DIČ: 


CZ25216171
bankovní spojení:         Komerční banka, a. s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu:                   19-5992190268/0100
zastoupený: 

jednatelem Robertem Reischigem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 9464
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV.

odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY 

„Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197, k.ú. Olšová Vrata, 2.NP „Provozní budovy“ (býv. budova aeroklubu), pro potřeby zřízení zázemí pro PČR na letišti Karlovy Vary“
(dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197, k.ú. Olšová Vrata, 2.NP „Provozní budovy“ (býv. budova aeroklubu), pro potřeby zřízení zázemí pro PČR na letišti Karlovy Vary“ pod ev. č. objednatele KK 03395/2018 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1-7, ze kterých vyplývá :
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření Kč bez DPH
	Zúžení Kč bez DPH
	ZL vícepráce (+) / méněpráce (-) Kč bez DPH

	1.
	Přípočet za bourací práce, dozdívky, doplnění omítek + odpočet zakládací lišty
	32.419,00
	0,00
	32.419,00

	2.
	Přípočet za zateplení podhledů, fasádní lešení
	66.202,00
	-2.717,00
	63.485,00

	3.
	Přípočet za dodávku a montáž hromosvodu, zasuvek s přepěťovou ochranou, vnitřní sdělovací rozvody + odpočet oprava hromosvodu
	62.081,00
	0,00
	62.081,00

	4.
	Odpočet neprovedených bouracích prací, přesun hmot HSV + přípočet demontáž podlah, bourání zárubní, vysekání rýh, přesun hmot
	68.565,00
	-116.325,00
	-47.760,00

	5.
	Přípočet - zakrytí instalačních rozvodů SDK, přeložka ÚT
	41.633,00
	0,00
	41.633,00

	6.
	Přípočet dodávka a montáž PVC, bourací práce + odpočet truhlářských konstrukcí, dokončovacích prací
	26.014,00
	-17.640,00
	8.374,00

	7.
	Přípočet nátěry a malby + odpočet příplatku k malbám, odstranění nátěrů
	49.251,00
	-31.537,00
	17.714,00

	Celkem
	 
	 
	 
	177 946,00



Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 346.165,00 Kč bez DPH. Odpočty za

neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – 168.219,00 Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku se tedy navýšila o 177.946,00 Kč bez DPH, (tj. 215.314,66 Kč vč. DPH).
B) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady. Nový článek VI.Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:
VI. Cena a způsob její úhrady
6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 3.588.280,71 Kč.

(slovy : tři milióny pět set osmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát korun českých a sedmdesát jeden haléř)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „ZDPH“), objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti.  Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu  přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.
C) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
E) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
F) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. …….
G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně : datová schránka rdzwdce. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu. 
H) Nedílnou součástí dodatku je příloha :

Příloha č. 1 :
Změnové listy č. 1 - 7
Karlovy Vary  ………………..
       ____________________________


____________________________________
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strana 31 z 
PAGE  
strana 3 z 3

