Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
           č. smlouvy dodavatele:
			           č. smlouvy objednatele: 774/2017


Název díla:

       HC Nechranice, věžový objekt - výměna opláštění strojovny

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	ITES spol. s r.o.
	
IČO:	47539801
DIČ:	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19069, 

držitel ŽL vydaného Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Kladno, ev.č. 320300-19217-02 ze dne 4.12.2000

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu termínu provedení díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu částečné změny technického řešení provedení obkladu na vnitřním a vnějším tubusu a přerušení prací způsobené provozními překážkami na straně objednatele,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby.


Mění se bod: 
a) 2. Termín provedení díla:
Ukončení díla: 	
původně 	do 11 týdnů od písemné výzvy objednatele k opětovnému zahájení prací
nově 		do 17 týdnů od opětovného předání staveniště,

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		6 978 509,77 Kč
z toho: 
oprava: SO 01 + VON	          							6 271 285,61 Kč
investice: SO 02 + VON 	          		   			   	   707 224,16 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH					7 446 297,88 Kč
z toho: 
oprava: SO 01 + VON	          						            6 739 073,72 Kč
investice: SO 02 + VON 	          		   			   	   707 224,16 Kč



Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje ustanovení o bod:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
17. V případě, že v souvislosti s touto Smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.

 
Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


V Chomutově dne 04.04.2019			V Kladně dne 03.04.2019 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele
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Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Tomáš Seidl
investiční ředitel		 			ředitel společnosti, prokurista
Povodí Ohře, státní podnik				ITES spol. s.r.o.
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