
Dodatek č. 1 č.j. KRPB-65105-32/ČJ-2016-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-65105-25/ČJ-2016-0600VZ

ČI. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika -
se sídlem:
zastoupená
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno
pIk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

ČNB, pobočka Brno

Bc. Petr Vondál, tel.: ,
e-mail:

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
sídlo: č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastoupená p. Markem Matyášem, jednatelem společnosti
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s. Brno
číslo účtu:
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
kontaktní spojeni: p. Marek Matyáš, tel.: ,

e-mail:

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tento

dodatek č. 1 č.j. KRPB-65105-32/ČJ-2016-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-65105-25/ČJ-2016-0600VZ
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ČI. l.
Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením ČI. XII. odst. 12.2. Smlouvy
o dílo č.j. KRPB-65105-25/ČJ-2016-0600VZ, kterou uzavřely dne 7. 9. 2016, že:

ČI. íl.
Za ČI. ll. odst. 2.1. Předmět smlouvy se vkládají odst.:

2.1.1. Předmět smlouvy - vícepráce,
2.1.2. Předmět smlouvy - méněpráce,

a to s následujIckn textem:

,,2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny
v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1."
,,2.1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny
v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1."

ČI. III.
Cena za dílo uvedená v ČI. j||. Cena odst. 3.1. činí:

původní SOD
bez DPH KČ 1.387.000,-- KČ
slovy: jedenmi!iontřistaosmdesátsedmticÍckorunčeských

vícepráce
bez DPH KČ 73.345,02
méněpráce
bez DPH KČ 77.360,31

Celková cena vC. víceprací a méněprací činí:
bez DPH KČ 1.382.984,71
slovy:
jedenmi|iontřistaosmdesátdvatisÍcdevětsetosmdesátčtyřikorunčeskýchsedmdesát -
jednahaléřů
(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v Příloze Č.1 smlouvy o dílo
a v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. l)."

ČI. lV.
1. Ostatní ustanovení a ujednání vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy o dílo č.j. KRPB-65105-
25/čj-2016-0600vz zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž
každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je
považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření tohoto dodatku rozhodující.
4. prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních
údajů a dalších údajů uvedených v tomto dodatku č. 1 včetně ceny díla.
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5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přIlohu o 13 (slovy:
třinácti) stranách textu.

V Ochozi u Brna dne - C -12- m

z ot
Marek

jednatel čnosti

V Brně dne - C -12- 2016

objednatele
Ing. Jan Fait

nám editele pro ekonomiku

F' LIC!E ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24



Objednatel: Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje
Dodavatel: Stavební ňrma MATYÁŠ s.r.o.

REKAPITULACE

,Stavební úpravy spojené se změnou užívání
Tř. kpt. Jaroše 17, Brno

Celkem cena dle SOD bez DPH

Méně-práce celkem bez DPH

VIce-práce celkem bez DPH

CELKEM po méně-vicepracech bez DPH

1 387 000,00 Kč

-77 360,31 Kč

73 345,02 Kč

1 382 984,71 Kč



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

objekt Název objektu škp

Stavba Název stavbý . Počet jednotek O

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje
Dodavatel Stavební ňrma MATYÁŠ s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem -37 752 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem -30 734 Oborová přirážka O

R M práce celkem -7 354 Přesun stavebních kapacit O

N M dodávký celkem O Mimostaveništní doprava O

ZRN celkem -75 840 ZařizenI staveniště O
Provoz investora O

HZS O Komp|etační činnost (IČO) O

ZRN+HZS -75 840 Ostatní nákladý neuvedené O

ZRN+ost.náklady+HZS -75 840 Ostatní náklady celkem O

jméno: " J"é'° ' '
Datum : Datum : :

Podpis : Podpis: s:

Základ pro DPH 21,0 % -75 840,31 Kč
DPH 21,0 % -15 926,47 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH , 0,0 % 0,00 Kč

Poznámka :
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Stavba : 770 Tř. kpt. jaroše 17, Brno Rozpočet : M-02
objekt: so 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívánÍ Nemovitý materiál - méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

61 Upravy povrchů vnitřní -29 194 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt -714 O O O O
97 Proráženi otvorů -3 462 O O O O
99 Staveništní přesun hmot -1 651 O O O O
776 Podlahy povlakové O -30 734 O O O
M24 Vzduchotechnika - klimatizace O O O -7 354 O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -2 730 O O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobni podmľnký O 0,0 -68 486 O
Oborová přjrážka O 0,0 -68 486 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 -68 486 O
Mimostaveništni doprava O 0,0 -68 486 O
Zařízení staveniště O 0,0 -75 840 O
Provoz investora O 0,0 -75 840 O
Komp|etační činnost (ĹČĎ) O 0,0 -75 840 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 -75 840 O

. J
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.
položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

770 Tř. kpt. jaroše 17, Brno Rozpočet: M-02
SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užIvánI Nemovitý materiál - méněpráce

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s

použitím suché maltové směsi m2 -107,09 146,60 -15 699,39

2 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pI. - štukových s použitím
suché maltové směsi m2 -105,10 128,40 -13 494,84

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
3 95-02 Očištění stávajÍcÍch podlah po odsekání dlažby m2 -20,40 35,00 -714,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
4 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 -107,09 18,10 -1 938,33

5 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 -105,10 14,50 -1 523,95

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -2,36 700,00 -1 651,22

Díl: 776 Podlahý povIakové
7 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 -69,14 98,00 -6 775,72

Dod-Podlahovina PVC 1500x2,0 mm heterogenní m2 -72,60 330,00 -23 958,00

Díl: M24 Vzduchotechnika - klimatizace
9 01 Čerpadlo kondenzátu ks -1,00 2 859,00 -2 859,00

10 02 Cu potrubí + el.kabel " tep.izolace (kapalina+plyn m -11,00 309,40 -3 403,40

11 03 Krycí lišta Cu potrubí, bílá m -7,00 156,00 -1 092,00

Díl: D96 Přesuny suti a výbouraných hmot
12 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t -2,12 251,10 -532,81

13 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t -10,61 19,90 -211,13

14 979083117R00 Vodorovné přerrňstěnľ suti na skládku do 6000 m t -2,12 287,60 -610,26

15 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t -29,71 20,00 -594,13

16 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t -2,12 8,60 -18,25

17 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % přhněsl t -2,12 360,00 -763,88
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

objekt Název objektu škp

Stavba Název stavby Počet jednotek O

projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Dodavatel Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. Zakázkové číslo 1616
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem O Oborová přirážka O
R M práce celkem 140 Přesun stavebních kapacit O

N M dodávký celkem O Mimostaveništnľ doprava O
ZRN celkem 140 ZařízenI staveniště O

Provoz investora O

HZS O Komp|etačni činnost (ĹČĎ) O
ZRN+HZS 140 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 140 Ostatní náklady celkem O

jméno : ' Jmén° ' Jméno :

Datum : Datu Datum :

Podpis : Podp Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 140,00 Kč
DPH 21,0 % 29,40 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

. . . L .. . . .. -

Poznámka :
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Stavba : 770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno
objekt: so 01 Stavební úpravy spojené se změnou užIvánI

Rozpočet : V-01
Movitý materiál - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky O O O 140 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmľnky O 0,0 O O
Oborová přirážka O 0,0 O O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 O O
Mimostaveništní doprava O 0,0 O O
ZařľzenI staveniště O 0,0 140 O
Provoz investora O 0,0 140 O
Kompletační činnost (ĹČĎ) O 0,0 140 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 140 O
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt:

770 Tř. kpt. jaroše 17, Brno Rozpočet: V-01
SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání Movitý materiál - vícepráce

, ' . " V

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniký
1 220-OB D"M Sjgna|izační "Jumbo" LED červená ks 1,00 140,00 140,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

objekt Název objektu škp

Stavba Název stavby Počet jednotek O

Projektant Týp rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Krajské ředitelstvI policie Jihomoravského kraje
Dodavatel Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. Zakázkové číslo 1616
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem O Ztížené výrobni podmínky O

Z PSV celkem O Oborová přirážka O
R M práce celkem -1 520 Přesun stavebních kapacit O

N M dodávký celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem -1 520 Zařízení staveniště O

Provoz investora O

HZS O Kompletační činnost (ĹČĎ) O
ZRN+HZS -1 520 Ostatní nákladý neuvedené O

ZRN+ost.náklady+HZS -1 520 Ostatní náklady celkem O

Jméno : Jmén°' Jméno : Be. Petr VONDÁL

Základ pro DPH 21,0 % -1 520,00 Kč
DPH 21,0 % -319,20 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba : 770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno Rozpočet : M-01
objekt : so 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívánI Movitý materiál - méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

M22 Montáž sdělovací a zabezp techniky O O O 1 520 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky O 0,0 O O
Oborová přirážka O 0,0 O O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 O O
Mimostaveništnľ doprava O 0,0 O O
Zařízení staveniště O 0,0 -1 520 O
Provoz investora O 0,0 -1 520 O
Komp|etační činnost (ĹČĎ) O 0,0 -1 520 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 -1 520 O
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

770 Tř. kpt. jaroše 17, Brno Rozpočet: M-01
SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užIvání Movitý materiál - méněpráce

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezl?. techniký
1 220-ob d+m povrchový magnetický kontakt NBU 2 ks 4,00 -380,00 -1 520,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

objekt Název objektu škp

Stavba Název stavbý
, ,

Počet jednotek O

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Dodavatel Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem 68 734 Oborová přirážka O
R M práce celkem 4 471 Přesun stavebních kapacit O

N M dodávký celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 73 205 Zařízení staveniště O

Provoz investora O

HZS O Komp|etační činnost (IČD) O
ZRN"HZS 73 205 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 73 205 Ostatní náklady celkem O

Jméno : jméno : Jméno :
Be. Petr VONDÁL

Datum : Datum Datum :

Podpis : Podpis Podpis:

c [j 'u.""' c;j·' ' ' "' '"' .l Brna

Základ pro DPH 21,0 % 73 205,02 Kč
DPH 21,0 % 15 373,05 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

,. ' ,l. ,

Poznámka :
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Stavba : 770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno
objekt : so 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání

Rozpočet : V-02
Nemovitý materiál - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

776 Podlahy povlakové O 60 821 O O O
784 Malby O 7 913 O O O
M22-1 Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž O O O 2 471 O
M24 Vzduchotechnika - klimatizace O O O 2 000 O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky O 0,0 68 734 O
Oborová přirážka O 0,0 68 734 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 68 734 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 68 734 O
Zařízeni staveniště O 0,0 73 205 O
Provoz investora O 0,0 73 205 O
Komp|etačnÍ činnost (ĹČĎ) O 0,0 73 205 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 73 205 O
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položkový rozpočet

Stavba : 770 Tř. kpt. jaroše 17, Brno Rozpočet: V-02
objekt : so 01 Stavební úpravy spojené se změnou užIvánI Nemovitý materiál - vícepráce

Díl: 776 Podlahý poviakové
1 776431100R00 Lepeni podlahových soklíků k PVC podlahám m 18,30 12,00 219,60

2 776521200R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren
svařované m2 69,14 198,00 13 689,72

3 284-Dl Podlahovina PVC 500x500 mm m2 72,60 630,00 45 738,00

4 28342455 Dod-Lišta soklová PVC m 39,11 30,00 1 173,30
E . . , - . l Ĺ

Díl: 784 Malbý
5 784191101R00 Penetrace podkladu univerzálnI lx m2 239,80 8,00 1 918,40

6 784195112R00 Malba tekutá , bílá, 2 x m2 239,80 25,00 5 995,00

Díl: M22-1 Strukturovaná kabeláž - dodávka + modtáž
7 01 UTP kabel kat.6, LSZH, 23AWG m 56,00 28,00 1 568,00

8 02 Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 do parapetního kanálu
komplet ks 1,00 320,00 320,00

9 03 Lišta vkládací Lv 40/15 včetně spojovacího materiá m 11,00 53,00 583,00

Díl: M24 Vzduchotechnika - klimatizace
12 01 výfukový kus ks 1,00 2 000,00 2 000,00
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