
Spisový znak: 56.2
Skartační znak/lhůta: V/IO

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002782/2018/Boh
Název akce: ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy Org: 25936

uzavřená mezi mze uvedenými stranami dle § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb;, 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
též „příkazce"

Bankovní spojení: 
číslo výdajového účtu: I

2. Zhotovitel:
též „příkazník"

TOLZA, spol. s r.o.
se sídlem: \

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
pod sp. zn.^^UI

Zástupci zhotovitele 
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:  
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace flH)

Banko
č. účtu:^
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Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/003050/2016/Boh
Název akce: Topolany - novostavba chodníků | Org: 25772

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 kvýše uvedené smlouvě. Důvodem 
k uzavření dodatku č. 1 je především rozšíření předmětu díla, kdy součástí projektové přípravy budou i navazující 
vedlejší prostory výdejny, které jsou v nájmu „zvláštní školy“, dalším důvodem je větší časová náročnost 
prováděných předprojektových průzkumů a v neposlední řadě požadavek předložení variantního řešení vnitřní 
dispozice dotčených prostor. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava předmětu plnění a termínu plnění.

Dodatkem č. 1 se tedy upravuje předmět smlouvy - čl. II. a současně se mění čl. IV. - Termín plnění.

Nové znění:
II.

Předmět smlouvy

2. Předmět smlouvy pod názvem „ZŠ Svatoplukova - rekonstrukce výdejny stravy" se rozšiřuje o následující 
činnosti. Návrh dispozice výdejny stravy, včetně navazujících provozů, musí být předložen ke schválení 
objednateli v několika variantách. Dále je požadováno provedení základního diagnostického průzkumu vlhkého 
zdivá ve sklepních prostorech pod výdejnou a realizace destruktivních sond do stávající stropní konstrukce nad 
l.PP. V rámci rozšířeného zadání je nutné doměřit a do návrhu zapracovat vedlejší navazující prostory na výdejnu 
ZS, které jsou v nájmu zvláštní školy, tak aby byly z projektové dokumentace patrné navazující a zároveň 
prolínající se provozy přilehlé zvláštní školy.

IV.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozdéji do:

a.) Projektová dokumentace DSP, včetně dokladové části
a podání žádosti o stavební povolení do 31.03.2019

b) Projektová dokumentace DPS do 30.04.2019

Předání kompletního předmětu plnění do 15.05.2019

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

2


