Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s.

Ev.č.:	FV10743


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Orientační
zajištění řešení etap
(organizace)
	Orientační
termín
ukončení
etapy

	rok 2016

	WP1
	Analýza a popis současného stavu
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2017

	WP2
	Řízení komponentů stroje s ohledem na snižování energetické náročnosti
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2017

	WP2.1
	Návrh softwarového řešení
	ČVUT, KMAS
	přechází do r. 2017

	WP2.2
	Implementace do řídicího systému stroje
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2017

	rok 2017

	WP1
	Analýza a popis současného stavu
	KMAS, ČVUT
	4/2017

	WP2
	Řízení komponentů stroje s ohledem na snižování energetické náročnosti
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2018

	WP2.1
	Návrh softwarového řešení
	ČVUT, KMAS
	2/2017

	WP2.2
	Implementace do řídicího systému stroje
	KMAS, ČVUT
	11/2017

	WP2.3
	Testy funkčnosti, optimální nastavení, zhodnocení
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2018

	WP3
	Chlazení řezného procesu
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2018

	WP3.1
	Rozbor vhodných způsobů chlazení řezu a jejich řízení
	KMAS, ČVUT
	6/2017

	WP3.2
	Implementace, řízení, provázání na ŘS stroje
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2018

	WP3.3
	Testy funkčnosti, optimální nastavení, zhodnocení
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2018

	WP4
	Progresivní technologie a strategie obrábění
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2018

	WP4.1
	Návrh progresivních technologií a strategií
	ČVUT, KMAS
	8/2017

	WP4.2
	Testy efektivních strategií na strojích
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2018

	WP4.3
	Stanovení souboru opatření a instrukcí pro efektivní obrábění
	ČVUT, KMAS
	přechází do r. 2018

	WP5
	Optimalizace fluidního hospodářství obráběcího stroje
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2018

	WP5.1
	Analýza pneumatických okruhů
	KMAS, ČVUT
	11/2017

	WP5.2
	Návrh modifikace okruhů a mechatronického řízení
	ČVUT, KMAS
	přechází do r. 2018

	WP5.3
	Implementace na stroj a ověření funkčnosti a přínosů
	KMAS, ČVUT
	přechází do r. 2018

	rok 2018

	WP2
	Řízení komponentů stroje s ohledem na snižování energetické náročnosti
	KMAS, ČVUT
	10/2018

	WP2.3
	Testy funkčnosti, optimální nastavení, zhodnocení
	KMAS, ČVUT
	10/2018

	WP3
	Chlazení řezného procesu
	KMAS, ČVUT
	6/2018

	WP3.2
	Implementace, řízení, provázání na ŘS stroje
	KMAS, ČVUT
	2/2018

	WP3.3
	Testy funkčnosti, optimální nastavení, zhodnocení
	KMAS, ČVUT
	6/2018

	WP4
	Progresivní technologie a strategie obrábění
	KMAS, ČVUT
	8/2018

	WP4.2
	Testy efektivních strategií na strojích
	KMAS, ČVUT
	2/2018

	WP4.3
	Stanovení souboru opatření a instrukcí pro efektivní obrábění
	ČVUT, KMAS
	8/2018

	WP5
	Optimalizace fluidního hospodářství obráběcího stroje
	KMAS, ČVUT
	12/2018

	WP5.2
	Návrh modifikace okruhů a mechatronického řízení
	ČVUT, KMAS
	4/2018

	WP5.3
	Implementace na stroj a ověření funkčnosti a přínosů
	KMAS, ČVUT
	12/2018
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