
 Číslo smlouvy objednatele: 9/2017-537100  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 020/2017 

 KoPÚ Bojmany 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

a hlavní město Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 

Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Středočeský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky 

Kutná Hora 

Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora 

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

Telefon: 725 949 701 

E-mail : khora.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen: Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Citibank Pardubice 

Číslo účtu: 2020870109/2600 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   

Krajský soudem v Hradci Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

geodetické práce : 

XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 
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(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a č. 2 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních 

pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Bojmany a a části k.ú. Žehušice, Vlačice a Zaříčany. 

Důvodem uzavření dodatku je : 

Ve smlouvě je sjednán termín ukončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst.1 zákona do 1. 4. 2019  Z důvodu souběžně probíhající investiční akce Povodí Labe a obtížného 

projednávání změn katastrálních hranic a umístění jednoho ze soukromě hospodařících vlastníků není možné 

návrh nového uspořádání pozemků v původním termínu dokončit. 

 

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Bojmany se upravuje následovně: 

 

Termín ukončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona 

se mění z původního 1. 4. 2019 na nový 30. 6. 2019. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

 

V Praze dne 29. 3. 2019 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 

a hlavní město Praha 

 

 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

 

 

 


