Č. smlouvy 1780175
Dodatek č. 8 ke 
S M L O U V Ě  O  D Í L O  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“ 


I. SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:	AQUACENTRUM Teplice.
			se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice
			IČ: 689 75 490
			č.ú.: 27-1407030257/0100
				zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem
				e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz 

 (dále jen "Objednatel")

1.2	Zhotovitel:	Metrostav a.s.
		se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758
			
		zastoupený:	Ján Dudáš, člen představenstva
			Ing. František Kočí, člen představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
č.ú. 1809071/0100
		e-mail: obchod.d8@metrostav.cz 
		Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon): 
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)			

 (dále jen "Zhotovitel")

A. Předmět dodatku č.8

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. V odst. 5.1. Konkrétně dochází k následujícím změnám:


1.   Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 Smlouvy bude provedena následujícím způsobem:
	
	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:
Cena Díla bez DPH	 259 710 889,49 Kč
DPH	54 539 286,79 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH                                                   314 250 176,28 Kč

		Rozpis smluvní ceny bez DPH:
		Cena díla dle základní smlouvy					      243 944 430,-   Kč
		Cena díla dle dodatku č. 2					       	476 619,40 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 3					           - 251 601,80 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 4						932 811,25 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 5					          2 415 852,33 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 6					          4 955 485,53 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 7					          1 004 615,45 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 8					          6 232 677,33 Kč
			z toho 	- Změna XXV						  94 168,73 Kč
				- Změna XXVI					          3 328 352,57 Kč
				- Změna XXVII				             	405 452,05 Kč
				- Změna XXVIII				             760 940,12 Kč
				- Změna XXIX					             723 049,47 Kč
				- Změna XXX					             204 877,52 Kč
				- Změna XXXI					               - 2 353,39 Kč
				- Změna XXXII					               - 3 310,62 Kč
				- Změna XXXII	I				             721 500,88 Kč


2. [bookmark: _GoBack]Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. e) Smlouvy. Uzlový bod č. 5 bude splněn nejpozději do 14. 4. 2019 včetně a dochází rovněž k posunu limitního termínu dokončení a předání díla dle čl. IV odst. 4.1 Smlouvy, a to na termín 14.04.2019. 

3. Změny rozsahu díla provedené v rámci dodávek vnitřního vybavení jsou uvedeny ve změnovém listu č. 25 (dále „Změna XXV“). Změnový list XXV je přílohou č. 1 Dodatku. 

4. Ve změnovém listu č. 26 jsou shrnuté stavební úpravy v objektu (dále jen „Změna XXVI“). Změnový list s popisem Změny XXVI je přílohou č. 2 Dodatku.

5. Úpravy elektroinstalací bazénové technologie jsou řešené změnovým listem č. 27 (dále jen „Změna XXVII“). Změnový list s popisem Změny XXVII je přílohou č. 3 Dodatku.

6.  Aktualizace rozsahu prací v části zdravotechniky a ústředního topení jsou zpracované ve změnovém listu č. 28 (dále jen „Změna XXVIII“). Změnový list s popisem Změny XXVIII je přílohou č. 4 Dodatku.

7.    Změna rozsahu prací v profesi vzduchotechnika je uvedena ve změnovém listu č. 29 (dále jen „Změna XXIX“). Změnový list s popisem Změny XXIX je přílohou č. 5 Dodatku.

8.    Navýšení rozsahu prací dodávky profese měření a regulace je řešeno změnovým listem č. 30 (dále jen „Změna XXX“). Změnový list s popisem Změny XXX je přílohou č. 6 Dodatku.

9. Změny rozsahu prací a dodávek bazénové technologie jsou uvedeny ve změnovém listu č. 31 (dále jen „Změna XXXI“). Změnový list s popisem Změny XXXI je přílohou č. 7 Dodatku.

10. Změny rozsahu prací a dodávek v části zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu jsou řešeny změnovým listem č. 32 (dále jen „Změna XXXII“). Změnový list s popisem Změny XXXII je přílohou č. 8 Dodatku.

11. Změnový list č. 33 postihuje nátěr fasády objektu Aquacentra (dále jako „Změna XXXIII). Změnový list XXXIII je přílohou č. 9 Dodatku.

12. Na základě vydaných změnových listů a navýšení rozsahu prací v průběhu výstavby došlo ke změně časového plánu výstavby a posunu konečného termínu dokončení stavby (uzlového bodu č. 5) v Harmonogramu stavebních prací na datum 14. 4. 2019. Dále vedeno jako „Změna XXXIV“, která je přílohou č. 10 Dodatku.

13. Ve stávajícím Harmonogramu se upravuje termín uzlového bodu č. 5 „Dokončení stavby – uvedení do provozu“ na 14. 4. 2019. Takto upravený Harmonogram (dále jako „Prováděcí harmonogram“) se doplňuje o Harmonogram pro dokončení díla, který má v dílčích termínech přednost před Prováděcím harmonogramem. Oba tyto harmonogramy nahrazují přílohu č. 4 Smlouvy a jsou přílohou č. 11 Dodatku.

B.  Závěrečná ujednání Dodatku č.8 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 8 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: 	Změnový list s popisem Změny XXV
Příloha č. 2: 	Změnový list s popisem Změny XXVI
Příloha č. 3: 	Změnový list s popisem Změny XXVII
Příloha č. 4: 	Změnový list s popisem Změny XXVIII
Příloha č. 5: 	Změnový list s popisem Změny XXIX
Příloha č. 6: 	Změnový list s popisem Změny XXX
Příloha č. 7: 	Změnový list s popisem Změny XXXI
Příloha č. 8: 	Změnový list s popisem Změny XXXII
Příloha č. 9: 	Změnový list s popisem Změny XXXIII 
Příloha č. 10: 	Změnový list s popisem Změny XXXIV 
Příloha č. 11:	Harmonogram a Harmonogram pro dokončení díla


4. Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv v souladu s příslušným zákonem. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.

5. Podpisová strana k dodatku č. 8 smlouvy o dílo 1780175


Za Objednatele:						Za Zhotovitele: 

V Teplicích dne					V Praze dne 


______________________________			________________________
Ing. Michael Paraska					Ján Dudáš
ředitel								člen představenstva


								________________________
								Ing. František Kočí
								člen představenstva
