
          

 

 

metrostav 

Změnový list č. 7 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Repase schodišť 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

  
 

Zdůvodnění změny: 

Požadavek investora 

Technický popis změny: 

Nerealizování repasí schodišť z důvodu následné stavební akce ve 3. NP objektu čp. 44, jejíž potřeba 
realizace vyvstala nezávisle na projektu „HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře“ 
v jeho průběhu. Při budoucím provádění prací této následné stavební akce vzniká riziko poškození 
repasí schodišť a případná ochranná opatření by jednak nedokázala plně zabránit vzniku škod 
(znečištění prachovými částicemi) a současně by vedla k navýšení nákladů této akce a tudíž k 
neefektivním výdajům veřejných zdrojů. 

 
Cenový dopad (je-li nějaký) : - 493 197,86 Kč bez DPH  - 493 197,86 Kč  + 0 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) :  

Dopad do standardu (je-li nějaký) :  
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



ZL 7 - Odpočet nerealizovaných prací repase kamen. schodiště -493 197,86 Kč

1.NP

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene -126 164,69
129 782519199 Repase  kamenných schodišťových stupňů m2 -38,50000 3 249,81 -125 117,49

30*1,9*0,5 28,50000

20*1*0,5 10,00000

130 998782203 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 24 m % -342,65000 3,06 -1 047,20

2.NP

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene -367 033,17
116 782519199 Repase  kamenných schodišťových stupňů m2 -95,30000 3 823,30 -364 360,49

schodiště  2.01 : 2,2*1+20*1,1*0,55 14,30000

schodiště  2.03 : ((1,7*7+1,9*6+1,8*6)*0,55+2*1,7*1,8)*2 49,75000

schodiště  2.30 : (26*1,2*0,5)*2+0,05 31,25000

117 998782203 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 24 m % -743,34000 3,60 -2 672,68


