
          

 

 

metrostav 

Změnový list č. 11 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    SDK – okna 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelné 

Technický popis změny: 

Práce týkající se SDK nejsou obsaženy v rozpočtu. Jedná se o výměnu střešních oken a výlezů v 
částech podkroví, kde se nachází starší pohledový SDK, jejž nebylo zapotřebí měnit. V krycím listu 
rozpočtu však nebyla zohledněna úprava na nově vyměněná střešní okna a výlezy. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 183 796,49 Kč  - 0 Kč  + 183 796,49 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 11

CZK 222 393,75

183 796,49
0,00

183 796,49

183 796,49 38 597,26
0,00 0,00

21,00%

15,00%
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SDK

0,00

222 393,75

0,00

183 796,49

 
 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 11

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

222 393,75

222 393,75183 796,49

183 796,49

Cena s DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 11

SDK

20. 9. 2018

183 796,49

0,00 0,00

183 796,49

0,00

183 796,49 38 597,26

222 393,75
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    763 - Konstrukce suché výstavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20. 9. 2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

SDK

HMT - ZL 11

914,41

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

183 796,49

94,08

94,08

182 788,00

182 788,00

914,41

0,00

183 796,49
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    998 - Přesun hmot

6 K 999281111 t 0,157

PSV - Práce a dodávky PSV
    763 - Konstrukce suché výstavby

7 K 763121413 m2 2,500

2,500

8 K 763131311 m2 1,500

1,500

9 K 763182R01 ks 18,000

18,000

10 K 763182R02 ks 4,000

4,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

5 K 030001000 % 0,005

"šikmina u komínu"1,5

SDK zapracování střešních oken 
"vč. odstrojení, přerastrování, napojení a 
doplnění tepelných izolací a parotěsných 
vrstev, vyrovnání, zpětného záklopu atd. + 
potřebný materiál"18

SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 
75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m

"předstěna na schodišti 3.NP"2,5

SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 
dřevěná spodní kce

"vč. odstrojení, přerastrování, napojení a 
doplnění tepelných izolací a parotěsných 
vrstev, vyrovnání, zpětného záklopu  atd. + 
potřebný materiál"4
"vč. penetrace a malby"

VRN 0,5%

SDK zapracování střešních výlezů 

"vč. penetrace a malby"

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

ROZPOČET

HMT - ZL 11

SDK

20. 9. 2018

 
 

599,25

458,00

538,00

8 750,00

807,00

157 500,00

23 336,00

182 882,00

5 834,00

914,41

183 796,49

94,08
94,08

182 788,00
182 788,00

914,41
914,41

94,08

1 145,00
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Rozklad položky č. 9

Zapravení střešních oken do stávající střešní konstrukce a SDK podhledu celkem za 1 ks 8 750,01

vyřezání SDK desek a profilů pro osazení stř. okna vč. vyměřování hod 332 Kč/hod 664

odvoz a likvidace odpadu t 3250 Kč/tuna 130

doplnění stávajícího nevyhovujícího rastru vč. zařezání 

SDK podle střešního okna hod 332 Kč/hod 830

materiál profily kpl 195 195

nové rastrování okolo střešních oken hod 332 Kč/hod 664

materiál profily vč. závěsů kpl 296 296

doplnění tepelné izolace hod 332 Kč/hod 498

materiál tepelná izolace kpl 230 230

montáž parotěsu hod 332 332

materiál parotěs vč. pásek apod. kpl 226 226

montáž SDK vč. řezání hod 332 Kč/hod 1328

materiál SDK kpl 364 364

montáž rohů hod 332 Kč/hod 498

materiál na rohy kpl 115 115

stěrkování, broušení hod 332 1328

materiál stěrka, smirek kpl 246 246

malba (penetrace, 2x vrchní nátěr) m2 28,9 Kč/m2 326,57

úklid m2 59,93 Kč/m2 479,44

HZS sádrokartonář odborný 332 Kč/hod


