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Změnový list č. 12 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Místnost fotografa – 1.04 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelná okolnost 

Technický popis změny: 

Na základě měření vlhkosti zdiva po odstranění omítek a historické nátěrové asfaltové izolace je 
nezbytné provést ošetření zdiva sanační omítkou.  

 

Cenový dopad (je-li nějaký): 123 336,25 Kč bez DPH - 4 582,97  + 127 919,22 

Časový dopad (je-li nějaký): ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký): ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 12

149 236,86

123 336,25
0,00

123 336,25

123 336,25 25 900,61
0,00 0,00

CZK

21,00%

15,00%
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

149 236,86

0,00

123 336,25

 
 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 12

Cena bez DPH [CZK]

149 236,86Místnost fotografa

149 236,86

123 336,25

123 336,25

Kód Objekt Cena s DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

149 236,86

123 336,25 25 900,61

0,00 0,00

123 336,25

123 336,25

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 12

Místnost fotografa

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Místnost fotografa

HMT - ZL 12

REKAPITULACE ROZPOČTU

123 336,25

115 413,21
1 643,84

14 976,00

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

11 892,40

-4 582,97

613,61

58 755,84

20 914,24

7 309,43

13 680,30

5 442,99

613,61

0,00

123 336,25
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

9 K 279311115R01 m3 0,352

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 K 346244811R01 m2 33,280

33,280

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 K 612131121 m2 41,600

41,600

6 K 612821012 m2 83,200

83,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 941955002 m2 28,800

28,800

4 K 978013161R02 m2 83,200

83,200

2 K 978013161R01 m2 83,200

83,200

1 K 978013191 m2 83,200

83,200

    997 - Přesun sutě
30 K 979082111 t 7,155

31 K 979082121 t 7,155

28 K 979087212 t 7,155

29 K 979081111 t 7,155

27 K 979081121 t 175,769

175,769

32 K 97999001 t 7,155

    998 - Přesun hmot

26 K 999281111 t 9,083

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

14 976,00

ROZPOČET

 

HMT - ZL 12

Místnost fotografa

20. 9. 2018

 

Cena celkem [CZK]

123 336,25

115 413,21

Postupné podbetonování zabudovaných prvků 
prostým betonem tř. C 20/25

4 670,00 1 643,84

20,15

98,60

306,00

Popis J.cena [CZK]

450,00

1 930,24

56 825,60

1 643,84

14 976,00

58 755,84

11,65

181,05

115,70

65,70

Přizdívky, plentování, vyrovnání

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně

33,28

46,40

41,6

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně

683,00

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m

9,251*19

7 309,43

Poplatek za skládku stavební suti

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20km)

83,2
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 
%
83,2

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

"stěny+ostění"60,52+22,68

Otlučení (osekání) asfaltu z cihel a spar

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

28,8

Vyškrabání spar zdí cihlených a kamenných

83,2

1 020,00

599,25

705,48

2 189,43

2 047,71

13 680,30

20 914,24

107,10 3 084,48

32,90 2 737,28

9 626,24

5 466,24

1 295,41

144,17

7 298,10

5 442,99

5 442,99

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

    783 - Dokončovací práce - nátěry

22 K 783823135 m2 41,600

23 K 783827425R01 m2 158,000

158,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
25 K 784161001 m -158,800

-158,800

24 K 784161101 m -158,800

-158,800

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

33 K 030001000 % 0,005

-158,8

158

Malba tekutá, otěruvzdorná, 2 vrstvy

-158,8

Penetrace

122 722,00VRN _0,5%

39,00

65,00

Penetrační silikonový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2 - prodyšný

613,61

-4 582,97

613,61
613,61

-681,25

1 622,40

10 270,00

-3 901,7224,57

4,29

11 892,40
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