
          

 

 

metrostav 

Změnový list č. 16 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Kamenná ostění a dvířka topeniště 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 18.1.2019   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelné 

Technický popis změny: 

Očištění, repase a ošetření nově nalezených a odkrytých kamenných ostění původních topenišť. 
Požadavek zakrytí vybouraných nik původních topenišť dřevěnými dvířky včetně kování. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 124 277,20 Kč bez DPH - 1 043,40 Kč  + 125 320,60 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

CZK

0,00 0,00

124 277,20

150 375,41

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 16

0,00

124 277,20

124 277,20 26 098,21
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 
 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 16

Objekt

Kamenné ostění
Dvířka ke komínům

150 375,41

0,00

124 277,20

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

79 987,95
44 289,25 53 589,99

96 785,42

0,00

150 375,41

Kód

124 277,20
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

53 589,99

44 289,25
0,00

44 289,25

44 289,25 9 300,74

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

odpoved MK 16

8. 1. 2019
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 44 289,25

44 289,25

33 299,50
4 847,50

2 278,80

14 288,40

11 884,80

10 989,75
11 021,92

-32,17

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

odpoved MK 16

8. 1. 2019
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 K 310218811R01 m3 0,700

0,700

17 K 310219811R01 m3 1,050

1,050

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612421331 m2 -6,370

-6,370

2 K 612471411 m2 -6,370

-6,370

19 K 613321111R03 m 28,000

28,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 K 962023391 m3 2,230

2,230

20 K 977131216R01 ks 21,000

21,000

3 K 978013141 m2 -6,370

-6,370

14 K 978019391R01 m2 18,200

18,200

16 K 985131311R02 m2 18,200

18,200

15 K 985132311RO1 m2 18,200

18,200

    997 - Přesun sutě

12 K 979011111 t 6,317

4 K 979081111 t 6,317

5 K 979081121 t 6,317

6 K 979082111 t 6,317

7 K 979082121 t 6,317

8 K 979087212 t 6,317

9 K 97999001 t 6,317

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovací práce - nátěry

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 20,15 127,29

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot

124,95 789,31

11 021,92

Poplatek za skládku stavební suti 1 020,00 6 443,34

10 989,75

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 181,05 1 143,69

2,6*7

11 884,80
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

217,60 1 374,58

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

306,00

Otlučení (osekání) omítky z kamen. ostění s 
oškrabáním

96,20 1 750,84

Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20km) 11,65 73,59

1 933,00

2,6*7

Ruční dočištění ploch kamen. ostění ocelovými 
kartáči

153,00 2 784,60

14 288,40

2,6*7

Chemické čištění + napuštění kam. ostění 265,00 4 823,00

3*7

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 
% omítky  2. np

15,39 -98,03

-0,91*7

0,3185*7

Úprava otvorů v kamen. ostění pro závěsy a 
kování

185,00 3 885,00

0,15*7

2 278,80

Bourání zdiva nadzákladového cihelného na 
MVC

512,55 1 142,99

-0,91*7

Začištění a profilace omítek okolo kamen. 
ostění

114,00 3 192,00

4*7

-0,91*7

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 
přeštukování opravených stěn

57,66 -367,29

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - 
štukových

85,70 -545,91

0,1*7

Protipožární zazdívka komínových průduchů 2 850,00 2 992,50

odpoved MK 16

8. 1. 2019

 
 

44 289,25

33 299,50
4 847,50

Zazdívka kamen. stění 2 650,00 1 855,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 783826625R01 m2 18,200

18,200

22 K 783826635R03 m2 18,200

18,200

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 K 784165222 m -6,370

-6,370

2,6*7

-32,17

2,6*7

Vrchní úprava (3xnátěr) kamen. ostění 
chemickými prostředky k tomu určenými

369,00 6 715,80

Malba tekutá   barva  2x, vč. penetrace 5,05 -32,17

-0,91*7

Hydrofobizační transparentní nátěr kamen. 
ostění

236,60 4 306,12
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

96 785,42

79 987,95

79 987,95

0,00

79 987,95 16 797,47

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 16

Dvířka ke komínům

20. 9. 2018

Strana 1 z 3



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

79 590,00

79 590,00

397,95

397,95

79 987,95

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

79 987,95

HMT - ZL 16

20. 9. 2018

 

0,00

Dvířka ke komínům

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

1 K 766660041R01 kus 7,000

7,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2 K 030001000 % 0,005

Dvířka ke komínům

20. 9. 2018

 

79 590,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 987,95

ROZPOČET

HMT - ZL 16

79 590,00

397,95
397,95

VRN _0,5%

D+M atypických komínových dvířek průduchů 
vč. kovářských závěsů a kování

11 370,00 79 590,00

7

79 590,00 397,95
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