
          

 

 

metrostav 

Změnový list č. 17 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Statika knihovna II. část 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelné 

Technický popis změny: 

Po odkrytí stávající konstrukce podlahy resp. stropu a po prohlídce projektantem statiky je upřesněna 
původní projektová dokumentace doplněním konstrukce stropu. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 151 700,57 Kč bez DPH  - 2 050,20 Kč + 153 750,77 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 17

151 700,57 31 857,12
0,00 0,00

151 700,57
0,00

151 700,57

CZK 183 557,69
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

183 557,69

0,00

151 700,57

151 700,57Statika knihovna II

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

 
 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 17

183 557,69151 700,57

183 557,69
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

183 557,69

151 700,57 31 857,12

0,00 0,00

151 700,57

151 700,57

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 17

Statika knihovna II

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

754,73

Statika knihovna II

HMT - ZL 17

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

151 700,57

149 537,16

1 408,68

9 586,80

1 408,68

754,73

27 122,48

16 729,50

11 634,60

84 463,78

0,00

151 700,57
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

2 K 279232513 m3 4,312

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 K 320360412 kus 44,000

4 K 342311611 m3 1,350

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 611321143 m2 16,800

6 K 631361821 t 0,198

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 953946131 t 0,879

8 M 130109780 t 0,922

9 M 130102720 t 0,036

10 K 971024581 m3 1,436

17 K 973031324 kus -18,000

11 K 974029187 m 15,950

12 K 974029189 m 63,800

13 K 975011221 m 15,950

    998 - Přesun hmot

14 K 998018002 t 15,998

PSV - Práce a dodávky PSV
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

15 K 789124240 m2 15,600

16 K 789328110 m2 15,600

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

18 K 030001000 % 0,005

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

712,80

151 700,57

149 537,16
27 122,48

Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 
betonovými na MC

Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 
t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m

Stěny výplňové z betonu tř. C 16/20

Statika knihovna II

20. 9. 2018

 
 

ROZPOČET

HMT - ZL 17

9 586,80

21 700,00

113,90

664,00

137,00 8 740,60

2 380,00

754,73

1 408,68
1 408,68

754,73
754,73

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 
m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm

Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 
15cm pro uložení profilů pro zesílení podlahy

Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm 
š do 300 mm

Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl 
do 300 mmZKD 100 mm š rýhy

150 945,00VRN _0,5%

Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV 1složkový 
alkydový základní tl do 40 µm

Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 
mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

Odmaštění ocelových konstrukcí třídy IV

1 580,00

17 843,70

599,25

14,00

76,30

19 800,00

20 300,00

218,40

9 586,80

1 190,28

25 201,00

ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 

mm
tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 10  

mm

6 290,00 27 122,48

294,00 12 936,00

2 810,00 3 793,50

4 368,00

7 266,60

16 729,50

11 634,60

84 463,78

Svařované nosné spoje s přesahy po obou 
stranách l nad 50 do 100 mm D nad 12 do 32 
mm

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně

Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505

260,00

36 700,00

20 007,40

3 417,68

-2 050,20

10 590,80
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