
          

 

 

metrostav 

Změnový list č. 18 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Ohradní zeď a protisněhová opatření 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 18.1.2019   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelná okolnost. 

Technický popis změny: 

Výměna krytiny na ohradní zdi byla provedena na základě požadavku investora vzhledem k technické 
nezpůsobilosti původní betonové krytiny (navržené v PD k ponechání). 
Na celém objektu budou zaměněny nedostatečné protisněhové zábrany za protisněhové žebříky 
z důvodu vyšší míry bezpečnosti. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 400 802,60 Kč bez DPH  - 25 138,62 Kč + 425 941,22 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

400 802,60 84 168,5521,00%

0,00 0,00

CZK 484 971,15

7030

HMT - ZL 18

400 802,60
0,00

400 802,60

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

484 971,15400 802,60

Ohradní zeď, střešní krytina 484 971,15

Cena s DPH [CZK]

 
 

0,00

484 971,15

0,00

400 802,60

400 802,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 18
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

484 971,15

400 802,60

400 802,60

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 18

Ohradní zeď, střešní krytina

20. 9. 2018

400 802,60 84 168,55

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

    765 - Krytina skládaná

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 694,00

1 994,04
1 994,04

0,00

400 802,60

35 103,18
6 410,80

13 630,64

3 276,00

10 556,57

116 000,00

1 229,17

363 705,38

242 011,38

REKAPITULACE ROZPOČTU

Ohradní zeď, střešní krytina

HMT - ZL 18

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

400 802,60
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317235511R04 m2 12,400

12,400

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 622321141 m2 49,800

49,800

3 K 627611111R02 m2 49,800

49,800

11 M 581243460R02 kg 9,800

9,800

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 967031732R02 m2 26,000

26,000

    997 - Přesun sutě

12 K 979011111 t 4,758

13 K 979011121 t 4,758

14 K 979081111 t 4,758

15 K 979081121 t 90,402

16 K 979082111 t 4,758

17 K 979082121 t 19,032

19 K 979990001R t 4,758

18 K 997002611 t 4,758

    998 - Přesun hmot

20 K 999281111 t 2,122

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

24 K 762353110R02 kpl 1,000

    765 - Krytina skládaná

26 K 765115403R01 m 274,000

274,000

25 K 765311572 m -702,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry
21 K 622491142 m2 32,500 4 231,50

242 011,38

5 694,00

975,00 267 150,00

35,81 -25 138,62

116 000,00
Dodávka Pokrývačství Novák-podrobný rozp. č.1 116 000,00 116 000,00

4 853,16

98,60 469,14

Nátěr fasády silikátový 2 nátěry

Dodávka a montáž kompletu protisněhové mříže 
sněholamu-podrobný rozp. č.2
274

Hák protisněhový C-380

363 705,38

Poplatek za skládku stavební suti

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Nakládání suti a vybouraných hmot

579,25

1 020,00

1 229,17

1 229,17

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

11,65 1 053,18

181,05 861,44

20,15 383,49

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
(do 20km)

217,60 1 035,34

Příplatek ZKD další podlaží 93,50 444,87

306,00 1 455,95

9,8

49,8

prostředek k neutralizaci omítek

Bourání maltového lóže po demontovaných 
taškách
26

126,00 3 276,00

3 276,00

10 556,57

"oprava omítky okolo stříšky"12,4

49,8

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně

242,00 12 051,60

23,60 1 175,28

41,20 403,76

13 630,64

Ochranný nátěr neutralizující

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Oprava - doplnění omítky okolo stříšky 517,00 6 410,80

400 802,60

35 103,18
6 410,80

ROZPOČET

HMT - ZL 18

Ohradní zeď, střešní krytina

20. 9. 2018

130,20
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

32,500

22 M 585622570R02 m2 32,500

32,500

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

23 K 030001000 % 0,005

45,00 1 462,50hloubkový zpevňovač omítek

32,5

32,5

VRN 0,5% 398 808,00 1 994,04

1 994,04
1 994,04
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodávka Pokrývačství Novák - podrobný rozpočet /č.1/

10. 1. 2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

0,00
116 000,07

116 000,07

116 000,07 24 360,01

0,00 0,00

140 360,08
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

 

Cena celkem [CZK]

116 000,07

19 635,87
1 602,80

3 025,00

11 609,51

0,00

116 000,07

1 692,50

1 706,06

96 364,20
22 245,37

0,00

4 640,00

69 478,83

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dodávka Pokrývačství Novák - podrobný rozpočet /č.1/

Kód - Popis

10. 1. 2019
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    4 - Vodorovné konstrukce

14 K 434351141 m2 4,000

4,000

15 K 434351142 m2 4,000

4,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
16 K 631312611 m3 1,250

1,250

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 962022391R m3 2,500

2,500

    997 - Přesun sutě

18 K 979081111 t 7,090

19 K 979081121 t 7,090

20 K 979082111 t 7,090

21 K 979082121 t 7,090

22 K 979087212 t 7,090

23 K 97999001 t 7,090

    998 - Přesun hmot

24 K 999281111 t 2,847

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

6 K 762311103 m 95,000

95,000

3 K 762342202 m2 95,000

95,000

4 K 762342204 m2 95,000

95,000

1 K 762342811 m2 70,000

70,00070

22 245,37

Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel

1 706,06

4 763,30

1 409,80

964,60

Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 
cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

95 "předpoklad kotvení do vybourané drážky 1 
kotva/1m2 plochy"

Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m 599,25

103,29

95

Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 
cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

95

1 020,00 7 231,80

50,14

14,84

13,78

1 706,06

9 812,55

96 364,20

20,15 142,86

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot

98,60 699,07

Mazanina betonová tl. 5 - 7 cm C 16/20

25*0,1 "odbourání podkladu v tl. 10 cm v 
napojení ohradní zdi a budovy"

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Poplatek za skládku stavební suti

677,00 1 692,50

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

11 609,51

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

306,00 2 169,54

Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20km) 11,65 82,60

181,05 1 283,64

Cena celkem [CZK]

335,00 1 340,00

1 602,80

Odbourání zdiva nadzákladového kamenného na 
MV nebo MVC přes 1 m3 - zarovnání

ROZPOČET

Dodávka Pokrývačství Novák - podrobný rozpočet /č.1/

10. 1. 2019

 

116 000,07

19 635,87

Popis

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

J.cena [CZK]

3 025,00

1 692,50

16*0,25 "bednění nové hrany po odbourání 
původního lóže pod taškami"
Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť

65,70 262,80

16*0,25 "bednění nové hrany po odbourání 
původního lóže pod taškami"

2 420,00 3 025,00

(25*0,05) "opětovné zabetonování kontralatí v 
místech napojení ohradní zdi a budovy
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

2 K 762342812 m2 70,000

70,000

7 K 783782205 m2 95,000

8 K 998762203 % 212,144

    764 - Konstrukce klempířské
11 K 764301105R01 m 16,000

12 M 138141830R01 m 16,000

    765 - Krytina skládaná

9 K 765311521 m2 99,750

99,750

10 K 765311613R01 m2 3,000

3,000

5 K 765311860 m2 95,000

70,000

25,000

95,000

13 K 95002 m2 95,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

25 K 030001000 % 0,005

33,98

Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm 
kontralatě

5 625,90

1 036,00

Pás úžlabí vč. materiálu

95*1,05

1 581,00

604,28

" maltového lóže" 25

Součet

21,00

3

Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do 
suti 

59,22

" z latí" 70

70

Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní 2x

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 
24 m

Montáž lemování ke zdi

Lemovka zdi rš. 250

Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na 
sucho

527,00

60 276,93

3 228,10

1 031,02

3 152,00

1 488,00

4,86

4 640,00

69 478,83

197,00

93,00

14,80

VRN _0,5%

Provizorní zaplachtování - zajištění střechy po 
odstranění krytiny

0,00 0,00

0,00
0,00

1 995,00
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00
267 150,00

267 150,00

267 150,00 56 101,50

0,00 0,00

323 251,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sněholamy - podrobný rozpočet /č. 2/

10. 1. 2019
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

 

Sněholamy - podrobný rozpočet /č. 2/

10. 1. 2019

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

267 150,00

218 104,00
218 104,00

49 046,00

0,00

267 150,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

5 K 762295001R02 m 274,000

1 M 59660033.TDH sada 96,000

96,000

4 K 762395000 m3 2,040

2,040

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
3 K HZS2142 hod 137,000

137,000

"274*(0,06*0,04*3)*1,04"2,0403

Popis

Dodatečná výdřeva, rozměření, doplnění 
střešních latí, úprava a doplnění pojistné 
hydroizolace vč. dodávky potřebného materiálu

TT Protisněhový komplet červený

((274/3)*1,05)+0,1 "komplet délky 3 m, ztratné 
5%"
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný

"předpoklad 1bm za 30 minut" 274/2

ROZPOČET

Sněholamy - podrobný rozpočet /č. 2/

358,00

120,00

1 907,10

1 050,00

10. 1. 2019

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 880,00

183 081,60

2 142,40

49 046,00

267 150,00

218 104,00
218 104,00

49 046,00
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