
          

 

 

metrostav 

Změnový list č. 20 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Havárie stropu 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  
 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelná okolnost - havárie 

Technický popis změny: 

Při odstraňování maleb a uvolněných omítek došlo k uvolnění vyhnilých povalů stropu nad 
schodišťovou podestou u zadního schodiště a jejich propadu. Na požadavek BOZP a statika bylo 
nutné snesení nestabilních částí stropní konstrukce. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 72 951,17 Kč bez DPH  - 2 499,25 Kč  + 75 450,42 
Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

72 951,17
0,00

72 951,17

0,00 0,00

CZK 88 270,92

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 20

72 951,17 15 319,7521,00%
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

88 270,9272 951,17

Bourání stropu na schodišti (havarie) + 
vybourání rozvaděče

91 295,01

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

75 450,42

 
 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 20

88 270,92

0,00

72 951,17

Méněpráce_nerealizované plochy -2 499,25 -3 024,09

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

91 295,01

75 450,42 15 844,59

0,00 0,00

75 450,42

75 450,42

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 20

Bourání stropu na schodišti (havarie) + vybourání rozvaděče

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

375,38
375,38

0,00

75 450,42

75 450,42

65 207,48
540,00

0,00

22 146,12

42 521,36

800,32

9 867,56
9 067,24

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bourání stropu na schodišti (havarie) + vybourání rozvaděče

HMT - ZL 20

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 K 346244811R01 m2 1,200

1,200

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
25 K 919726121R01 m2 26,000

26 K 919726122 m2 26,000

26,000

1 K 949101111 m2 22,000

22,000

24 K 952901111 m2 40,000

28 K 962022391 m3 1,565

1,125

0,440

1,565

18 K 965042141 m3 1,650

1,650

20 K 965049114R02 m3 10,545

17 K 965081113 m2 11,000

16 K 965082933 m3 2,440

2,440

29 K 973022461 kus 2,000

2,000

32 M 593219740R01 kus 1,000

10 K 978012191 m2 11,000

11 K 978021211R m2 15,700

    997 - Přesun sutě

2 K 997013113 t 14,858

3 K 997013219 t 59,432

4 K 997013501 t 14,858

"bourání kamen zdiva pro rozvaděč a trasy k 
rozvaděči od schodiště"1,125
"bourání dveří na schodišti"0,44

Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

1 236,00 2 039,40

9 026,52

668,58

832,04

11*0,15

Příplatek k bourání ve ztížených podmínkách a 
značné prašnosti

856,00

60,78

341,00

Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2

Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm 
pl přes 2 m2

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

41,20 906,40

59,93 2 397,20

677,00 1 059,51

11+11

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

0,00

Likvidace geotextilie

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

8,10 210,60

46,30 1 203,80

22 146,12

"zakrytí schodiště" 26

 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Přizdívky, plentování, vyrovnání 450,00 540,00

"zazdívka kapes po osazování překladu" 0,6*2

75 450,42

65 207,48
540,00

ROZPOČET

HMT - ZL 20

Bourání stropu na schodišti (havarie) + vybourání rozvaděče

20. 9. 2018

 

20,15

12,2*0,2

"vybourání kapes ve zdivu pro osazení 
překladu"2
překlad nosný betonový vč. podbetonování

Otlučení fabionů

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu do 100 %

Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 
m2 hl do 450 mm

42 521,36

4 546,55

2 690,04

1 197,55

713,00 1 426,00

695,00695,00

1 287,00

394,07

117,00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m_sml.VV

25,10

181,05

306,00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m_sml.VV
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
(do 20km)_sml.VV
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

5 K 997013509 t 282,302

6 K 997013801 t 14,858

21 K 997211111R t 14,858

22 K 997211119 t 44,574

7 K 997211612 t 14,858

19 K 997221159R t 14,858

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

30 K 762321901R01 kpl 1,000

14 K 762822840 m 60,000

23 K 762823915R02 ks 22,000

15 K 762841811 m2 16,600

    763 - Konstrukce suché výstavby

12 K 763131831 m2 12,200

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

8 K 030001000 % 0,005

11,65

2 921,08

9 867,56

5 397,91

3 288,82

15 155,16

5 467,74

1 856,51

1 020,00

368,00

121,10

Příplatek za třídění násypu pro uložení

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot_sml.VV

Dočasné podepření I profilů fošnami a hranolky 
průřezové plochy do 100 cm2

124,95

196,60

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km_sml.VV

Poplatek za skládku stavební suti_sml.VV

Svislá doprava suti - ruční kbelíky na v 3,5 m

Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti 
kbelíky

Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou 
kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché

VRN _0,5%

350,00

55,20

222,00

65,60

31,40

75 075,00

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 540 cm2
Příplatek za přesun vybouraných trámů 
stísněnými prostory

800,32

375,38

9 067,24

800,32

375,38
375,38

521,24

4 884,00

350,00

3 312,00
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8. 1. 2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

odpoved MK 20

-2 499,25

-2 499,25
0,00

-2 499,25 -524,84

0,00 0,00

-3 024,09
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

odpoved MK 20

8. 1. 2019

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-2 499,25

-2 443,70
-1 479,50

-757,24

-206,96

-55,55
-55,55

0,00

-2 499,25
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611423231 m2 -11,000

2 K 611471411 m2 -11,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 941955001 m2 -3,000

4 K 978012141 m2 -11,000

5 K 999281111 kus -0,411

    997 - Přesun sutě

6 K 979011111 t -0,110

7 K 979081111 t -0,110

8 K 979081121 t -0,110

9 K 979082111 t -0,110

10 K 979082121 t -0,110

11 K 979087212 t -0,110

12 K 97999001 t -0,110

PSV - Práce a dodávky PSV
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 K 784165222 m -11,000

-11,000

8. 1. 2019

ROZPOČET

odpoved MK 20

Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm 
přeštukování stropů po prov. opravách

35,70 -392,70

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-2 499,25

-2 443,70
-1 479,50

Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl-
štukových

98,80 -1 086,80

-757,24

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 71,83 -215,49

Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 
%

26,86 -295,46

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 599,25 -246,29

-206,96
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

217,60 -23,94

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

306,00 -33,66

Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20km) 11,65 -1,28

-55,55

Malba tekutá   barva  2x, vč. penetrace

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 181,05 -19,92

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 20,15 -2,22

5,05 -55,55

-11

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot

124,95 -13,74

Poplatek za skládku stavební suti 1 020,00 -112,20

-55,55
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