
 
         

 

 

metrostav 

Změnový list č. 22 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Vnitřní omítky - upravená skladba, omítky schodišť, dozdívky oken, nika 
pro rozvaděč, začištění omítky pro elektroskříně, úprava rozvaděče SLP, 
úprava oken na WC, zazdívka otvorů ve 2.NP 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 18.1.2019   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

nepředvídatelné 

Technický popis změny: 
Úpravy špalet oken včetně vybouraných odsazených parapetů. 

Vybourání nik pro rozvaděče silnoproudu a slaboproudu ve stávajícím kamenném zdivu chodby 2.NP včetně 
zapravení omítek. Omítky v prostorách schodiště. Po odstranění stávajících vlhkých omítek v 1.NP bude zdivo 
opatřeno novou obyčejnou omítkou nad rámec předpokládaného rozsahu v PD. 

Na základě odstranění nesoudržných ploch vnitřních omítek je zvolen optimální postup opravy (škrábání, 
penetrace, zpevnění, sjednocení, štukování, penetrace, malba). 

Práce obsahují zazdění a zednické začištění elektroskříní (EON). 

Z důvodu použití závěsných modulů pro WC je nutná úprava vnitřních okenních křídel včetně jejich rámů. 

Zazdívky otvorů 2 nově objevených prostupů mezi místnostmi ve 2.NP. 

Stavební úpravy ambitů – výškové sjednocení reliéfu neproskleného ambitu. 
 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 1 740 477,63 Kč bez DPH   - 207 215,99 + 1 947 693,62 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00
1 740 477,63 365 500,3021,00%

15,00%

1 740 477,63
0,00

1 740 477,63

CZK 2 105 977,93

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 22
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 484 308,16

sanace omítek 1.NP
Stavební úpravy rozvaděče SLP 2.NP

334 628,62
143 970,63

4 584,76

276 552,58
118 983,99

3 789,06
1 226 700,96

116 223,30
14 714,16

2 105 977,93

96 052,31
12 160,46

1 740 477,63

Dozdívky okolo nových oken
Nika pro rozvaděč
schodiště vnitřní omítky

Cena bez DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 22

Kód Objekt

 
 

Cena s DPH [CZK]

5 878,48

27 106,16

Vnitřní omítky
Začištění omítek po el. skříňkách na fasádě 
do náměstí
Úprava oken 1.NP a 2.NP

0,00

2 105 977,93

Úprava zděného ambitu z Rajského dvora + 
změna provedení ambitů

Zazdívky ve 2.NP otvory 18 981,19

-45 727,56

0,00

1 740 477,63

7 112,96

32 798,45
22 967,24

-55 330,35
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

116 223,30

0,00 0,00

96 052,31 20 170,99

96 052,31

96 052,31

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22

Dozdívky okolo nových oken

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

477,87

0,00

96 052,31

96 052,31

95 574,44

95 574,44

477,87

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Dozdívky okolo nových oken

HMT - ZL 22
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

1 K xxxxx kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2 K 030001000 % 0,005

 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HMT - ZL 22

Dozdívky okolo nových oken

20. 9. 2018

 

ROZPOČET

95 574,44

95 574,44 477,87

96 052,31

95 574,44
95 574,44

477,87
477,87

VRN _0,5%

Popis

viz. samostatný rozpočet 95 574,44
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12 160,46

12 160,46

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22

Nika pro rozvaděč

20. 9. 2018

14 714,16

12 160,46 2 553,70

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

60,50

0,00

12 160,46

3 040,58

5 670,56

60,50

800,00
800,00

12 160,46

11 299,96
1 170,00

1 418,82

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Nika pro rozvaděč

HMT - ZL 22
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 K 346244811R01 m2 2,600

2,600

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
14 K 612425921 m2 5,200

5,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101111 m2 4,200

4,200

15 K 953946111 t 0,015

0,015

17 M 130107440 t 0,015

0,015

2 K 962022391 m3 1,150

1,150

10 K 973022461 kus 2,000

2,000

    997 - Přesun sutě

3 K 997013113 t 3,243

4 K 997013219 t 3,243

5 K 997013501 t 3,243

6 K 997013509 t 61,617

7 K 997013801 t 3,243

PSV - Práce a dodávky PSV
    762 - Konstrukce tesařské

12 K 762321901R01 kpl 1,000

13 K 762795000R kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

9 K 030001000 % 0,005

1,15

Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 
m2 hl do 450 mm

11,65

1 020,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

Omítka vápenná vnitřního ostění 272,85

5,2

Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 
t z profilů hmotnosti do 13 kg/m

4,2

0,015

ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm

1,4*0,0106

717,84

3 307,86

3 040,58

5 670,56

173,04

325,50

337,49

778,55

1 426,00

12 099,00

Spojovací prostředky pro montáž podepření + 
podbetonování I profilů

Dočasné podepření I profilů fošnami a hranolky 
průřezové plochy do 100 cm2

VRN _0,5%

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km_sml.VV

Poplatek za skládku stavební suti_sml.VV

350,00

450,00

2

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m_sml.VV

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m_sml.VV
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
(do 20km)_sml.VV

306,00

587,15

65,35

992,36

1 418,82

20,15

41,20

21 700,00

22 499,50

677,00

713,00

181,05

1 418,82

60,50

350,00

450,00

800,00
800,00

60,50
60,50

2,6

12 160,46

11 299,96
1 170,00

 

Popis

Přizdívky, plentování, vyrovnání

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

450,00 1 170,00

HMT - ZL 22

Nika pro rozvaděč

20. 9. 2018

 

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

334 628,62

276 552,58 58 076,04

0,00 0,00

276 552,58

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22

schodiště vnitřní omítky

20. 9. 2018

276 552,58
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 276 552,58

99 411,21

1 375,88
1 375,88

0,00

10 901,89

24 842,47

20 503,94

124 253,68

150 923,02
5 623,26

78 589,67

35 304,26

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

276 552,58

schodiště vnitřní omítky

HMT - ZL 22

20. 9. 2018

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 K 346244361 m2 14,900

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
32 K 610991111 m2 28,800

27 K 611422331 m2 105,350

28 K 611471411 m2 105,350

29 K 612421331 m2 418,150

30 K 612425921 m2 7,100

31 K 612471413 m2 425,250

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 K 941955001 m2 33,200

35 K 941955002 m2 79,400

11 K 952901111 m2 145,000

145,000

24 K 974031121 m 78,000

12 K 974031132 m 18,200

18,200

25 K 974031135 m 11,400

11,400

13 K 978012141 m2 105,350

105,350

14 K 978013141 m2 418,150

418,150

    997 - Přesun sutě

1 K 997013113 t 5,819

2 K 997013219 t 5,819

3 K 997013501 t 5,819

4 K 997013509 t 110,561

306,00 1 780,61

11,65 1 288,04

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
(do 20km)_sml.VV

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km_sml.VV

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m_sml.VV

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m_sml.VV 181,05 1 053,53

20,15 117,25

10 901,89

105,35
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 
%

15,39 6 435,33

418,15

1 007,76

"vedení elektro" 11,4

35,40 3 729,39

18,2

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu do 30 %

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š 
do 200 mm

88,40

3 414,84

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š 
do 70 mm

62,56 1 138,59

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š 
do 30 mm

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m
145

43,78

59,93 8 689,85

35 304,26

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 71,83 2 384,76

107,10 8 503,74

50,92 21 653,73

Úprava stropů  kleneb  aktivovaným  štukem tl. 
2 - 3 mm

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s 
přísad.

Omítka vápenná vnitřního ostění - oprava 
omítky u stávajících oken, event. rozšířených

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - 
štukových

100,70 10 608,75

75,70

272,85 1 937,24

Oprava omítek stropů kleneb do 30% pl.- 
štukových

25,76 741,89

113,85 11 994,10

Popis

31 653,96

276 552,58

150 923,02
5 623,26

78 589,67

Zazdívka rýh, potrubí, kapes , s použitím suché 
maltové směsi

377,40 5 623,26

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

20. 9. 2018

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

HMT - ZL 22

schodiště vnitřní omítky
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 997013801 t 5,819

6 K 997211612 t 5,819

    998 - Přesun hmot

36 K 999281111 t 34,216

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovací práce - nátěry

33 K 783822111 m 109,890

22,125

87,765

109,890

19 K 783826625R m2 366,300

73,745

292,555

366,300

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 K 784121003 m2 366,300

73,745

292,555

366,300

21 K 784121013 m2 530,600

530,600

22 K 784161403 m2 530,600

73,745

292,555

164,300

530,600

23 K 784312023R01 m2 530,600

530,600

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

7 K 030001000 % 0,005

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 5,00 m

13,40 7 110,04

26,30 9 633,69

"oškrabání maleb 5-7 vrstev zbývajících 70% 
stropů"147,49/2

Součet

21 282,03

530,6

Celoplošné  vyhlazení podkladu sádrovou 
stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m

119,00 63 141,40

99 411,21

"neutralizace/hydrofobizace podkladu pro 
opravu omítek stěn 70%" 585,11/2
Součet

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m

"oškrabání maleb 5-7 vrstev zbývajících 70% 
stěn"585,11/2

24 842,47
Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách 
disperzním tmelem

"neutralizace/hydrofobizace podkladu pro 
opravu omítek stropů 70%" 147,49/2

32,40 3 560,44

"stropy_14,75 m2 á 3 bm/m2"(14,75*3)/2

"stěny_58,51 m2 á 3 bm/m2"(58,51*3)/2

Součet

Hydrofobizační neutralizační transparentní 
nátěr omítek

58,10

124 253,68

1 020,00 5 935,38

124,95 727,08

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m 599,25 20 503,94

20 503,94

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot_sml.VV

Poplatek za skládku stavební suti_sml.VV

VRN _0,5% 275 176,00 1 375,88

1 375,88
1 375,88

Trojnásobné bílé vápenné malby v místnostech 
výšky do 5,00 m

36,80 19 526,08

530,6

Součet

"celoplošné stěrkování podkladu pro opravu 
stropů sádrovou stěrkou po malbách - nerovný 
povrch"147,49/2
"celoplošné stěrkování podkladu pro opravu 
stěn sádrovou stěrkou po malbách - nerovný 
povrch"585,11/2
328,6/2
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

118 983,99 24 986,64

118 983,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22

sanace omítek 1.NP

20. 9. 2018

118 983,99

0,00

143 970,63
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

118 983,99

18 899,31

19 570,55

591,96

8 190,55

591,96

118 983,99

118 392,03
38 306,25

33 425,37

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

sanace omítek 1.NP

HMT - ZL 22

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 K 346244811R01 m2 85,125

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 K 612131121 m2 52,400

37 K 612421331 m2 -170,250

36 K 612473182 m2 170,250

33 K 629995101R01 m2 170,250

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 941955002 m2 29,500

38 K 978013141 m2 -170,250

4 K 978013161R02 m2 170,250

2 K 978013161R01 m2 25,500

25,500

1 K 978013191 m2 170,250

    997 - Přesun sutě
30 K 979082111 t 10,044

31 K 979082121 t 10,044

28 K 979087212 t 10,044

29 K 979081111 t 10,044

27 K 979081121 t 278,198

278,198

32 K 97999001 t 10,044

    998 - Přesun hmot

26 K 999281111 t 13,668

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

35 K 030001000 % 0,005

Poplatek za skládku stavební suti 1 020,00 10 244,88

20,15 202,39

98,60 990,34

306,00 3 073,46

11,65

1 573,35

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

14,642*19

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot

Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20km) 3 241,01

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 181,05 1 818,47

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 
% omítky  1. np

107,10 3 159,45

15,39 -2 620,15

32,90

19 570,55

18 899,31

Vyškrabání spar zdí cihlených a kamenných

Otlučení (osekání) asfaltu z cihel a spar

25,5

65,70 11 185,43
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 
%

5 601,23

61,70

33 425,37

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - 
štukových

Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 
nově dozdívané stěny

209,95 35 743,99

47,80 8 137,95

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně

46,40 2 431,36

75,70 -12 887,93

Popis

Přizdívky, plentování, vyrovnání

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

450,00 38 306,25

118 983,99

118 392,03
38 306,25

sanace omítek 1.NP

20. 9. 2018

 
 

ROZPOČET

HMT - ZL 22

8 190,55

591,96
591,96

VRN _0,5%

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m 599,25 8 190,55

118 392,00 591,96
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 584,76

0,00 0,00

3 789,06

3 789,06

0,00

3 789,06 795,70

20. 9. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22

Stavební úpravy rozvaděče SLP 2.NP
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 789,06

352,18

765,00

15,05

0,00

15,05

3 789,06

3 009,01

1 620,00

1 036,83

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy rozvaděče SLP 2.NP

HMT - ZL 22
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 346244811R01 m2 3,600

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2 K 612425921 m2 3,800

    998 - Přesun hmot

5 K 999281111 t 0,608

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
4 K HZS1302 hod 3,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

3 K 030001000 % 0,005

1 620,00

1 036,83
Omítka vápenná vnitřního ostění

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přizdívky, plentování, vyrovnání 450,00 1 620,00

272,85 1 036,83

3 789,06

3 009,01

20. 9. 2018

 
 

Popis

ROZPOČET

HMT - ZL 22

Stavební úpravy rozvaděče SLP 2.NP

352,18

765,00

15,05
15,05

VRN _0,5%

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 579,25 352,18

Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista 255,00 765,00

3 009,00 15,05
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 484 308,16

1 226 700,96

1 226 700,96

0,00

1 226 700,96 257 607,20

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22

Vnitřní omítky

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 102,99
6 102,99

0,00

1 226 700,96

6 045,83

793 064,43

1 079 152,15
286 087,72

141 445,82
16 413,44

116 793,67

2 192,88

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 226 700,96

Vnitřní omítky

HMT - ZL 22

20. 9. 2018

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 K 610991111 m2 214,000

214,000

11 K 612421331 m2 144,000

144,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 941955002 m2 406,000

406,000

12 K 952901111 m2 329,000

329,000

13 K 978013141 m2 0,000

4 K 985421191R m 425,350

118,330

307,020

425,350

    997 - Přesun sutě

16 K 997013113 t 1,318

17 K 997013219 t 1,318

18 K 997013501 t 1,318

19 K 997013509 t 1,318

20 K 997013801 t 1,318

21 K 997211612 t 1,318

    998 - Přesun hmot

14 K 999281111 t 10,089

PSV - Práce a dodávky PSV
    783 - Dokončovací práce - nátěry

3 K 783806805 m2 153,500

72,900

80,600

153,500

5 M 72,622570R02 m2 153,500

153,500

1 344,36

164,68

6 045,83

32 081,50

6 045,83

1 079 152,15
286 087,72

306,00 403,31

11,65 15,35

2 192,88

181,05 238,62

20,15 26,56

6 907,50

"hloubková penetrace po odstranění nátěrů" 
72,9+80,6

"1.NP"72,9

"2.NP"80,6

Součet

hloubkový zpevňovač omítek

"stěny 1.NP+2.NP"145,77+161,25

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m_sml.VV

Součet

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m_sml.VV

Poplatek za skládku stavební suti_sml.VV

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
(do 20km)_sml.VV

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km_sml.VV

53 594,10

"stropy 1.NP+2.NP" 65,03+53,3

45,00

599,25

1 020,00

124,95

209,00

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot_sml.VV

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m

Odstranění nátěrů z omítek opálením

19 716,97

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 
%

15,39 0,00

Výplnění prasklin omítkou s přidanými vlákny

329

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

59,93

126,00

107,10 43 482,60

116 793,67

210+196

144

214

Oprava omítek stěn do 30% pl. - štukových

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Popis

25,76 5 512,64

75,70 10 900,80

1 226 700,96

141 445,82
16 413,44

Zakrývání výplní vnitřních

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

HMT - ZL 22

Vnitřní omítky

20. 9. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 783826625R m2 4 252,990

4 252,990

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 K 784121003 m2 4 252,990

650,300

1 457,750

532,490

1 612,450

4 252,990

2 K 784121013 m2 4 252,990

23 K 784161101 m2 -3 574,000

-3 574,000

7 K 784161403 m2 4 252,990

24 K 784165222 m2 -3 574,000

-3 574,000

25 K 784165222R01 m2 -2 957,000

-2 957,000

22 K 784312023R01 m2 6 531,700

3 574,000

2 957,700

6 531,700

26 K 784442021 m -144,400

-144,400

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

15 K 030001000 % 0,005

"mínus položka v 1.NP"-3574

Malba tekutá , otěruvzdorná,   2 vrstvy _sml.VV

"mínus položka v 2.NP"-2957

Trojnásobné bílé vápenné malby v místnostech 
výšky do 5,00 m

Penetrace podkladu nátěrem   1x_ sml.VV

"mínus položka v 1.NP"-3574

Celoplošné  vyhlazení podkladu sádrovou 
stěrkou v místnostech výšky do 5,00 m

Malba tekutá , otěruvzdorná,   2 vrstvy _sml.VV

247 098,72

793 064,43

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m

-4 173,16

6 102,99

6 102,99
6 102,99

506 105,81

-87 813,18

-14 932,85

240 366,56

Hydrofobizační neutralizační transparentní 
nátěr omítek
650,3+1457,75+532,49+1612,45

-15 332,46

56 990,07

111 853,64

"1.NP stěny - zbývajících 70%" 1457,75

"1.NP stropy - zbývajících 70%" 650,3

"2.NP stropy - zbývajících 70%" 532,49

"2.NP stěny - zbývajících 70%" 1612,45

36,80

28,90

1 220 597,97

4,29

119,00

24,57

5,05

58,10

26,30

13,40

Součet

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 5,00 m

"mínus položka v 2.NP"-144,4

VRN 0,5%

"2.NP" 2957,7

"1.NP" 3574

Součet

Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m   
pro sádrokartony, 2 x nátěr
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 112,96

0,00 0,00

5 878,48

5 878,48

0,00

5 878,48 1 234,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22

Začištění omítek po el. skříňkách na fasádě do náměstí

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 878,48

5 878,48

0,00

5 878,48

5 878,48

0,00

0,00

0,00

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Začištění omítek po el. skříňkách na fasádě do náměstí

HMT - ZL 22

Strana 2 z 3



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

5 K 999281111 t 0,256

0,256

1 K HZS1302 hod 19,000

19,000

2 M 596100090
tis 

kus
0,035

0,035

3 M 585915100 t 0,050

4 M 585948120R t 0,075

6 K 030001000 % 0,005

255,00 4 845,00

cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15

5 878,48

"zazdívka po rozvaděčích z CP, omítka 
zazdívek, zaomítání a začištění rýh, úklid"19

6 680,00 233,80

5 878,48

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m

Hodinová zúčtovací sazba zedník

599,25 153,41

0,256

5 878,48

0,00
0,00

0,00

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

HMT - ZL 22

Začištění omítek po el. skříňkách na fasádě do náměstí

20. 9. 2018

6 360,00 477,00

VRN _0,5% 153,41 0,77

omítka

333*0,096*0,001*1,1

směs maltová suchá Cemix 011j zdící 5 MPa 

bal.
3 370,00 168,50
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

32 798,45

0,00 0,00

27 106,16

0,00

27 106,16 5 692,29

Úprava oken 1.NP a 2.NP

20. 9. 2018

27 106,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 27 106,16

11 971,30

134,86
134,86

0,00

27 106,16

15 000,00
15 000,00

11 971,30

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Úprava oken 1.NP a 2.NP

HMT - ZL 22
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 346244811R02 m2 3,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

6 K 766211 m2 -1,000

2 K 7662xx ks 4,000

4,000

3 K 766242 ks -1,000

-1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

5 K 030001000 % 0,005

Popis

5 000,00 15 000,00

27 106,16

15 000,00
15 000,00

20. 9. 2018

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

HMT - ZL 22

Úprava oken 1.NP a 2.NP

6 460,00 -6 460,00

26 971,00 134,86

11 971,30
11 971,30

134,86
134,86

12 768,70 -12 768,70

7 800,00 31 200,00

VRN _0,5%

D+M nové dřev. okno O33, 1050 x 1500mm, vč. 
kování (podrobný popis viz. tab. oken)

Vybourání původních, vybourání pilířů, úpravy 
otvorů - podezdění, osazení, zednické 
zapravení, zaomítání

D+M nových vnitřních křídel 530x1820 mm

4

D+M repase dřev. okno O86-O87 530 x 1820mm, 
vč. kování (podrobný popis viz. tab. oken)

"v rozsahu poloviny kpl"-2*0,5
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22 967,24

18 981,19 3 986,05

0,00 0,00

18 981,19

18 981,19

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22

Zazdívky ve 2.NP otvory

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 981,19

1 372,28

94,43

0,00

94,43

18 886,76

7 668,00

4 992,00

4 854,48

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

18 981,19

Zazdívky ve 2.NP otvory

HMT - ZL 22

20. 9. 2018

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311231117 m3 0,960

0,960

5 K 340238234 m2 4,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 611321143 m2 19,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 941955002 m2 8,800

6 K 971024451R01 kus 12,000

    998 - Přesun hmot

2 K 999281111 t 2,290

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

3 K 030001000 % 0,005

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 
m2 na MV nebo MVC tl do 300 mm

260,00 4 992,00

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 107,10 942,48

326,00 3 912,00

4 854,48

4 992,00

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 
15 na SMS 10 MPa

4 800,00 4 608,00

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo 
stěnách z příčkovek Ytong tl 125 mm

765,00 3 060,00

18 981,19

18 886,76
7 668,00

3,2*0,3

20. 9. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

HMT - ZL 22

Zazdívky ve 2.NP otvory

1 372,28

94,43
94,43

VRN _0,5%

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m 599,25 1 372,28

18 886,76 94,43
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-55 330,35

0,00 0,00

-45 727,56 -9 602,79

-45 727,56

-45 727,56

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 22

Úprava zděného ambitu z Rajského dvora + změna provedení ambitů

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -45 727,56

-50 000,06

-227,50
-227,50

0,00

-45 727,56

4 500,00
4 500,00

-50 000,06

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Úprava zděného ambitu z Rajského dvora + změna provedení ambitů

HMT - ZL 22
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612471413R02 kpl 1,000

1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

3 K 76613-28 ks -17,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2 K 030001000 % 0,005

-45 727,56

4 500,00

20. 9. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

HMT - ZL 22

Úprava zděného ambitu z Rajského dvora + změna provedení ambitů

4 500,00 4 500,00

"výškové sjednocení reliéfu ambitu s kamenným 
ostěním"1

2 941,18 -50 000,06

VRN _0,5% -45 500,00 -227,50

4 500,00

-50 000,06
-50 000,06

-227,50
-227,50

D+M nové dřev. okno O45-O61 - sleva za změnu 
provedení

Úprava zděného ambitu z Rajského dvora (vč. 
bourání, materiálu a přesunů hmot)
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