
         

 

 

metrostav 

Změnový list č. 25 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Násypy podlah 2.NP 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelné 

Technický popis změny: 

V rozpočtu je chybný výpočet pro vyvezení násypů stávajících podlah ve 2.NP. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 266 585,97 Kč bez DPH  - 0 Kč  + 266 585,97 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

CZK 322 569,02

21,00%

15,00%

266 585,97
0,00

266 585,97

266 585,97 55 983,05

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

322 569,02266 585,97

 
 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 25

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

322 569,02

0,00

322 569,02

0,00

266 585,97

266 585,97Vyvážení násypů 2.NP
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

322 569,02

0,00 0,00

266 585,97

266 585,97

0,00

266 585,97 55 983,05

20. 9. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 25

Vyvážení násypů 2.NP
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 326,30
1 326,30

0,00

266 585,97

266 585,97

265 259,67
17 742,90

247 516,77

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vyvážení násypů 2.NP

HMT - ZL 25
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 965082923 m3 73,500

73,500

    997 - Přesun sutě

8 K 979011111 t 110,250

9 K 979011121 t 110,250

2 K 997013113 t 110,250

3 K 997013219 t 441,000

4 K 997013501 t 110,250

5 K 997013509 t 2 094,750

6 K 997013801 t 110,250

7 K 997211612 t 110,250

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

10 K 030001000 % 0,005

17 742,90

(947-(29,2+182,8))*0,1

217,60 23 990,40

247 516,77

124,95 13 775,74

265 259,67 1 326,30

1 326,30
1 326,30

33 736,50

11,65 24 403,84

112 455,001 020,00

93,50

181,05

20,15

306,00

Popis

8 886,15

266 585,97

265 259,67
17 742,90

10 308,38

19 960,76

Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 
m2 odstranění části násypů stropu - klenby

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

241,40

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

HMT - ZL 25

Vyvážení násypů 2.NP

20. 9. 2018

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km_sml.VV

Poplatek za skládku stavební suti_sml.VV

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot_sml.VV

VRN _0,5%

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
(do 20km)_sml.VV

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m_sml.VV

Příplatek za každé další podlaží

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m_sml.VV
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