
         
 

 

 

metrostav 

Změnový list č. 26 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Autodvůr  

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Požadavek investora 

Technický popis změny: 

Nerealizování výměny povrchu autodvora z důvodu následné stavební akce ve 3. NP objektu čp. 44, 
jejíž potřeba realizace vyvstala nezávisle na projektu „HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství 
muzea v Táboře“ v jeho průběhu. Při budoucím provádění prací této následné stavební akce vzniká 
riziko poškození povrchů a skladby autodvora a možná ochranná opatření by jednak nedokázala plně 
zabránit vzniku škod (propady a znečištění) a současně by vedla k navýšení nákladů této akce a tudíž 
k neefektivním výdajům veřejných zdrojů. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : - 482 579,75 Kč bez DPH  - 482 579,75 Kč  + 0 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Stavba: 1625 HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře 

Objekt: 1625 Husitské muzeum v Táboře dvůr KSDaP 822 52

Rozpočet:  projektanta  Dle PD 

Objednatel: Husitské muzeum v Táboře IČ: 000 72 486

nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor DIČ: CZ00072486

Zhotovitel: IČ: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea 
v Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

-101 341,75

-583 921,50

-482 579,75

-482 579,75

0,00

Celkem

0,00

-482 579,75

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Za zhotovitele

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -28 529,15 6

2 HSV -2 244,00 0

5 HSV -343 802,56 71

63 HSV -1 618,40 0

8 HSV -3 901,50 1

96 HSV -10 970,10 2

99 HSV -34 852,13 7

HZS HSV -4 080,00 1

D96 PSU -52 581,91 11

VN VN 0,00 0

Cena celkem -482 579,75 100

Práce v hodinové sazbě

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zemní práce

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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S: 1625

O: 1625

R:  projektanta

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t) cenová úroveň

Díl: 1 Zemní práce -28 529,15 0,00 -23,19
1 113107310 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 -50,40000 76,50 -3 855,60 0,00 0,00 0,22 -11,09 RTS II/2015
2 113109310 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 -50,40000 386,75 -19 492,20 0,00 0,00 0,24 -12,10 RTS II/2015

(21,3+20,7)*2*0,6 50,40000 0,00

3 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 -521,00000 9,95 -5 181,35 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2015
dvůr : (21*6*0,5+13*0,5+30*17-2*5)-6,5*7,5+0,25 521,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -2 244,00 -2,53 0,00
4 272323411 Železobeton základ. kleneb vodostavební C 25/30 , pro 

rekonstrukci vpusti
m3 -1,00000 2 244,00 -2 244,00 2,53 -2,53 0,00 0,00

RTS II/2015
1 1,00000

Díl: 5 Komunikace -343 802,56 -240,57 0,00
5 564231111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 -393,00000 50,07 -19 675,55 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2015

dvůr pojezd : (5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42) 215,00000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125) 178,00000

6 564761111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 -393,00000 138,55 -54 450,15 0,39 -151,80 0,00 0,00 RTS II/2015
dvůr pojezd : (5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42) 215,00000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125) 178,00000

7 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, frakce 8-
16mm

m2 -393,00000 59,08 -23 216,48 0,22 -86,66 0,00 0,00
RTS II/2015

dvůr pojezd : (5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42) 215,00000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125) 178,00000

8 591141111 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm kladení 
dlažby z velkých odseků - pojezd

m2 -393,00000 331,50 -130 279,50 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS II/2015

dvůr pojezd : (5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42) 215,00000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125) 178,00000

9 597101020 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN, včetně 
dodávky roštu a žlabu

m -17,00000 3 026,00 -51 442,00 0,12 -2,11 0,00 0,00
RTS II/2015

dvůr : 12,5+4,5 17,00000

10 58380058 Dlažba žulová  - větší odseky dvůr m2 -400,86000 161,50 -64 738,89 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2015
dvůr pojezd : (5,5*12,5+7,6*4,3+4,5*5,5+17*5,2+0,42)*1,02 219,30000

dvůr parkování : (12,5*5+12,5*5,25+10*5-0,125)*1,02 181,56000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -1 618,40 -1,79 0,00
11 639571210 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm, 

včetně  geotextilie
m2 -11,20000 144,50 -1 618,40 0,16 -1,79 0,00 0,00

RTS II/2015
32*0,35 11,20000

Díl: 8 Trubní vedení -3 901,50 -1,29 0,00
12 899331111 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus -3,00000 1 300,50 -3 901,50 0,43 -1,29 0,00 0,00 RTS II/2015

Díl: 96 Bourání konstrukcí -10 970,10 0,00 -10,80
13 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 -5,40000 2 031,50 -10 970,10 0,00 0,00 2,00 -10,80 RTS II/2015

(5,9+1,2*2)*0,6*0,9+0,018 4,50000

5*1,2*0,15 0,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -34 852,13 0,00 0,00
14 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t -244,06257 142,80 -34 852,13 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2015

Díl: HZS Práce v hodinové sazbě -4 080,00 0,00 0,00
15 HZS - 01 Rekonstrukce stávající vpusti, v rohu hod -16,00000 255,00 -4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -52 581,91 0,00 0,00
16 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 645,69600 -11,65 -7 519,13 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II/2015

33,984*19 -645,69600

17 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (do 20km) t -33,98400 306,00 -10 399,10 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS II/2015

18 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -33,98400 1 020,00 -34 663,68 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

Položkový rozpočet 

HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře 

Husitské muzeum v Táboře dvůr KSDaP 822 52

 Dle PD 


