
         
 

 

metrostav 

Změnový list č. 28 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Kanalizace autodvůr 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelná okolnost 

Technický popis změny: 

Na základě kamerových zkoušek provedených společností ČEVAK bylo zjištěno, že stávající sdružená 
kanalizace je v havarijním stavu a neplní svoji funkci a tím je nutné ji neprodleně nahradit novou. 
Navržené řešení zahrnuje nové kanalizační potrubí přes autodvůr s novým napojením na veřejnou 
kanalizační síť. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 267 184,39 bez DPH  - 0 Kč  + 267 184,39 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

CZK 323 293,11

21,00%

15,00%

267 184,39
0,00

267 184,39

267 184,39 56 108,72

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 28
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

323 293,11267 184,39

 
 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 28

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

0,00

ZTI venkovní kanalizace v autodvoře

Připojení vč. svodů a ekodrenů na autodvoře

323 293,11

0,00

267 184,39

162 288,91

104 895,48

196 369,58

126 923,53
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

126 923,53

104 895,48

104 895,48

0,00

104 895,48 22 028,05

0,00 0,00

20. 9. 2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 28

Připojení vč. svodů a ekodrenů na autodvoře
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

104 895,48

7 850,00

8 160,00

481,27

481,27

833,00

2 651,00

9 669,42

10 501,00

85 753,21

28 369,89

44 680,90

2 200,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

104 895,48

Připojení vč. svodů a ekodrenů na autodvoře

HMT - ZL 28

20. 9. 2018

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106171 m2 36,400

4 K 113107112 m2 36,400

3 K 132201109 m3 16,800

2 K 132201111 m3 16,800

5 K 139601102 m3 2,400

6 K 162201102 m3 10,800

7 K 162701105 m3 8,400

8 K 167101102 m3 19,200

9 K 171101131 m3 8,400

10 K 174101101 m3 10,800

13 K 174101102 m3 6,100

6,100

11 K 175101201 m3 8,400

12 K 199000002 m3 8,400

8,400

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 K 312231135 m3 5,630

1,330

4,300

5,630

14 K 389381001R02 m3 2,800

2,800

34 M 286131290R02 m 10,000

10,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
32 K 612351131R m2 11,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 K 971024581 m3 0,350

0,350

    998 - Přesun hmot

833,00

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 
m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm

2 380,00 833,00

0,35

9 669,42

Hrubá omítka jádrovávnějších stěn ručně

10

200,00 2 200,00

2 200,00

12 236,00

2,8

300,00 3 000,00
Potrubí kanalizační KG 100 vč. tvarovek a 
zatažení 

8,4

44 680,90
Zdivo výplňové z cihel dl 250 mm pevnosti P 15 
na SMS 5 MPa

Dobetonování prostoru pod objektem

5 230,00 29 444,90

"zazdívka po nové přípojce"1,33

4,3

Součet

4 370,00

304,30 2 556,12

Poplatek za skládku horniny 1- 4 306,00 2 570,40

Zpětný zásyp  rýhy vytěženou zeminou  se 
zhutněním

Obsyp drenážního potrubí bez prohození 
sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 
mm

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním
"zásyp původní trasy kanalizace"6,1

76,16 822,53

276,00 1 683,60

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Uložení sypaniny na skládku

242,25 2 034,90

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

53,98 1 036,42

57,12 479,81

2 784,60

Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 
kanalizace ve dvoře a v ambitu

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do  10 
m pro povedení zpětných zásypů

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
dočištění dna jámy

506,60 8 510,88

780,00 1 872,00

31,62 341,50

85 753,21
28 369,89

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze 
zámkové dlažby s ložem z kameniva

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v 
hor.3

62,60 2 278,64

Odstranění podkladu plochy  200 m2 
kam.těžené - štěrk atp.   tl. 15 - 20 cm

38,42 1 398,49

165,75

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

104 895,48

Připojení vč. svodů a ekodrenů na autodvoře

20. 9. 2018

 
 

ROZPOČET

HMT - ZL 28
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 999281111 t 16,693

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

30 K 711442559 m2 11,000

31 M 628321340 m2 13,200

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
28 K 721210812R02 kpl 1,000

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
29 K HZS1302 hod 32,000

16,000

16,000

32,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

26 K 030001000 % 0,005

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL 
(V60S40)

579,25 9 669,42

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé 
přitavením pásu NAIP

103,00 1 133,00

115,00 1 518,00

7 850,00

10 501,00
2 651,00

Součet

VRN 0,5% 96 254,00 481,27

481,27
481,27

"práce spojené s napojením nové stoupačky"16

ZTI, vybourání, likvidace, nový materiál 7 850,00 7 850,00

Hodinová zúčtovací sazba zedník 255,00 8 160,00

"práce spojené s hlavním svodem"16

8 160,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

#REF! DIČ:

Zhotovitel: IČ:

#REF! DIČ:

Projektant: IČ:

#REF! DIČ:

Zpracovatel: IČ:

#REF! DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#REF!

#REF!

#REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT ZL 28

28 - ZTI venkovní kanalizace v autodvoře

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

162 288,91
0,00

162 288,91

162 288,91 34 080,67

0,00 0,00

196 369,58
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: #REF! Projektant:
Zhotovitel: #REF! Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

#REF!

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

HMT ZL 28

28 - ZTI venkovní kanalizace v autodvoře

#REF!

#REF!

807,41
807,41

162 288,91

155 781,50
60 356,55

2 267,12

57 969,00

6 600,00

23 399,32

5 189,51

5 700,00
5 700,00

0,00

162 288,91
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: #REF! Projektant:
Zhotovitel: #REF! Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107112 m2 44,000

44,000

3 K 132201109 m3 43,600

43,600

2 K 132201111 m2 43,600

43,600

4 K 139601102 m3 5,800

5,800

5 K 162201102 m3 28,100

28,100

6 K 162701105 m3 21,300

21,300

7 K 167101102 m3 49,400

49,400

8 K 171101131 m3 21,300

21,300

9 K 174101101 m3 28,100

28,100

10 K 175101201 m3 21,300

21,300

11 K 199000002 m3 21,300

21,300

    2 - Zakládání

19 K 271532211 m3 1,667

1,667

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 M 286131290R03 m 45,000

45,000

22 K 319271111 m3 1,800

    4 - Vodorovné konstrukce

162 288,91

ROZPOČET

HMT ZL 28

28 - ZTI venkovní kanalizace v autodvoře

#REF!

#REF!

30+14

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

#REF!

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

155 781,50
60 356,55

Odstranění podkladu plochy  200 m2 
kam.těžené - štěrk atp.   tl. 15 - 20 cm

38,42 1 690,48

165,75 7 226,70

21,6+12+10

2,8+3

Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 
kanalizace ve dvoře

506,60 22 087,76

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do  10 
m pro povedení zpětných zásypů

31,62 888,52

21,6+12+10

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
dočištění dna jámy

738,00 4 280,40

10,8+4+6,5

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

53,98 2 666,61

13,6+8+6,5

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

242,25 5 159,93

10,8+4+6,5

Zpětný zásyp  rýhy vytěženou zeminou  se 
zhutněním

76,16 2 140,10

24,4+12+13

Uložení sypaniny na skládku 57,12 1 216,66

6 481,59

10,8+4+6,5

Poplatek za skládku horniny 1- 4 306,00 6 517,80

3/1,8 "3m3"

13,6+8+6,5
Obsyp drenážního potrubí bez prohození 
sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 
mm

304,30

10,8+4+6,5

2 267,12

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

1 360,00 2 267,12

57 969,00

Potrubí kanalizační DN300, vč. napojení do 

šachet a odbočky pro napojení chodníku z 

hlavního potrbí + 10 ks tvarovek DN 300

1 067,00 48 015,00

30+15

Zdivo šachtic z cihel betonových dl 290 mm na 
MC

5 530,00 9 954,00

6 600,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 452311131 m3 2,500

2,500

    8 - Trubní vedení

13 K 892351111 m 38,000

12 K 892372111 kus 2,000

23 K 899623141 m3 5,800

    998 - Přesun hmot

15 K 999281111 t 8,660

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 K 721111126R01 kpl 1,000

17 K 721173316R02 m 1,000

18 K 721173317R01 m 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

16 K 030001000 % 0,005

"zabetonování dna pod šachtou"2,5

23 399,32

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

2 640,00 6 600,00

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 12,82 487,16

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

3 887,08 7 774,16

Vložení odbočky (vsazení) pod objektem vč. 
materiál

2 000,00 2 000,00

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 12/15 otevřený výkop

2 610,00 15 138,00

5 189,51

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m 599,25 5 189,51

5 700,00
5 700,00

Vymazání spojů kanalizace v kamen. žlabu 2 700,00 2 700,00

807,41
VRN _0,5% 161 481,00 807,41

Vložení odbočky vč. materiálu 1 000,00 1 000,00

807,41
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