
         

 

 

metrostav 

Změnový list č. 29 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    ZTI 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Požadavek investora 

Technický popis změny: 

Provedení zdravotně technické instalace dle požadavku investora – doplnění přívodu vody a napojení 
odpadů do místnosti zázemí přednáškového sálu (2.07), kanceláře knihovny (2.04), pracoviště 
restaurátora (1.37) a zázemí pro účinkující (1.14) včetně odvětrání kanalizace. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 34 477,74 Kč bez DPH - 36 376,72 Kč  + 70 854,46 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) :  

Dopad do standardu (je-li nějaký) :  
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

CZK 41 718,07

21,00%

15,00%

34 477,74
0,00

34 477,74

34 477,74 7 240,33

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 29
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

41 718,0734 477,74

 
 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 29

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

41 718,07

0,00

41 718,07

0,00

34 477,74

34 477,74ZTI dle požadavku inv.
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

41 718,07

34 477,74 7 240,33

0,00 0,00

34 477,74

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 29

ZTI dle požadavku inv.

20. 9. 2018

34 477,74
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

120,78
120,78

0,00

34 477,74

16 393,91

10 200,00

-1 002,26

0,00

24 156,96
-13 573,69

6 050,00

16 289,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

34 477,74

ZTI dle požadavku inv.

HMT - ZL 29

20. 9. 2018

 

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 K 312231135 m3 0,630

0,250

0,110

0,270

0,630

35 M 422835001R kus 1,000

1,000

31 K 346244361 m2 4,380

1,170

0,870

0,840

0,900

0,375

0,225

4,380

16 K 346244371R03 ks 2,000

2,000

17 M 286131290R02 m 19,800

3,500

3,000

5,800

3,500

4,000

19,800

32 M 286131290R01 m 21,800

4,300

3,500

4,000

5,700

4,300

21,800

33 M 55349501 kus 1,000

18 K 382413111 kus -2,000

19 M 562305700R01 kus -1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 K 631312611 m3 2,500

2,500

Mazanina betonová tl. 5 - 7 cm C 16/20 2 420,00 6 050,00

"bourání a zazdívka stávající stoupačky z 
autodvora"2,5

Šachta čerpací kruhová 27 597,00 -27 597,00

6 050,00

2 150,00 2 150,00

1 716,15 -3 432,30

"přemístění nerezové vany"4

"nový vývod pítka"5,7

"zahradní kohout"4,3

Osazení jímky z PP na obetonování objemu 1000 
l pro usazení do terénu

Součet

odvětrávací hlavicena střeše

140,00 3 052,00

"kuchyňka"4,3

"knihovna"3,5

"bourání a zazdívka stávající stoupačky z 
autodvora"3
"odvětrání kanalizace"5,8

"knihovna"3,5

potrubí vodovodní

"přemístění nerezové vany"4

Součet

715,70

"bourání a zazdívka stávající stoupačky z 
autodvora"2
Potrubí kanalizační KG 100 vč. tvarovek a 
zatažení 

300,00 5 940,00

"kanalizační přípojka kuchyňka"3,5

Součet

Dodávka a zazdívka větracích mřížek 357,85

"knihovna"5,6*0,15

"přemístění nerezové vany"6*0,15

"nový vývod pítka"2,5*0,15

"zahradní kohout"1,5*0,15

"zpětná klapka na kanalizačním potrubí"1

"odvětrání kanalizace"5,8*0,15

Zazdívka rýh, potrubí, kapes , s použitím suché 
maltové směsi
"kuchyňka"7,8*0,15

650,00 650,00

377,40 1 653,01

"zděná šachtice - zahradní kohout"0,11

zpětná klapka 

"zděná šachtice - zpětná klapka na 
kanalizačním potrubí"0,27
Součet

"zděná šachtice - nový vývod pítka"0,25

34 477,74

24 156,96
-13 573,69

Popis

Zdivo výplňové z cihel dl 250 mm pevnosti P 15 
na SMS 5 MPa

5 230,00 3 294,90

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

HMT - ZL 29

ZTI dle požadavku inv.

20. 9. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 941955002 m2 24,000

12,000

12,000

24,000

9 K 962022391 m3 2,300

2,300

26 K 971024451R01 kus 5,000

1,000

2,000

1,000

1,000

5,000

29 K 974029164 m 29,500

8,100

5,800

5,600

6,000

2,500

1,500

29,500

    997 - Přesun sutě

10 K 979081111 t 8,594

11 K 979081121 t 163,286

12 K 979082111 t 8,594

13 K 979082121 t 34,376

14 K 979087212 t 8,594

15 K 97999001 t 8,594

    998 - Přesun hmot

25 K 999281111 t 7,251

20 M 732331712 kus -1,000

21 M 732331772 kus -1,000

22 M 732331777 kus -1,000

23 M 732429111 kus -1,000

24 M 426105100 kus -1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
1 K HZS1302 hod 40,000

10,000

6,000

6,000

8,000

5,000

3,000

2,000

98,60 847,37

181,05 1 555,94

20,15 692,68

306,00

16 393,91

2 629,76

11,65 1 902,28

"nový vývod pítka"2,5

"zahradní kohout"1,5

Součet

Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20km)

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

10 531,50

"odvětrání kanalizace"5,8

"knihovna"5,6

"přemístění nerezové vany"6

"kuchyňka"8,1

Součet

Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm 
š do 150 mm

357,00

"knihovna"1

"kuchyňka"2

"přemístění nerezové vany"1

"nový vývod pítka"1

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 
m2 na MV nebo MVC tl do 300 mm

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

677,00 1 557,10

"bourání a zazdívka stávající stoupačky z 
autodvora"2,3

326,00 1 630,00

"odvětrání kanalizace"12

"knihovna"12

16 289,00

Součet

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 107,10 2 570,40

-357,00

-3 192,06

10 200,00

0,00

10 200,00

Nádoba tlaková expanzní s membránou 
závitové připojení PN 1,0 o objemu 12 litrů

483,74 -483,74

-617,24

697,38 -697,38

1 020,00 8 765,88

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m

-1 002,26

599,25 4 345,16

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Poplatek za skládku stavební suti

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot

3 192,06

617,24

357,00

255,00

Montáž čerpadla oběhového spirálního

"nový vávod pítko v 1.NP"5

"změna umístění zahradního kohoutu"3

"zpětná klapka vč. šachty na kanal. potrubí v 
1.NP"2

"kuchyňka 1.NP a 2.NP"10

"odvětrání kanalizace přes 2.NP na střechu"6

"vývody do 2.NP za knihovnu"6

"přemístění nerezové vany"8

Příslušenství k expanzním nádobám konzole 
nastavitelná
Příslušenství k expanzním nádobám 
bezpečnostní uzávěr G 3/4

čerpadlo oběhové teplovodní Grundfos 25-40 
230V 130 mm

Hodinová zúčtovací sazba zedník
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2 K 030001000 % 0,005 120,78

120,78
120,78

VRN _0,5% 24 156,00

Součet
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