
         
 

 

metrostav 

Změnový list č. 30 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Stavební úpravy strojovny výtahu 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 18.1.2019   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelná okolnost 

Technický popis změny: 

Stavební úpravy související se strojovnou výtahu umístěnou pod schodištěm, při nichž dojde ke 
stavebnímu oddělení strojovny od nově objeveného vstupu do historických podzemních sklepů – 
lochů. Strojovna výtahu je dle PBŘ samostatným požárním úsekem. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 11 441,73 Kč bez DPH - 8 500,00 Kč  + 19 941,73 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
7030

HMT - ZL 30

11 441,73
0,00

11 441,73

11 441,73 2 402,7621,00%

15,00% 0,00

CZK 13 844,49

0,00
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-10 285,00
24 129,49

0,00

13 844,49

Úprava strojovny výtahu 1.NP 19 941,73

0,00

11 441,73

Založení výtahové šachty -8 500,00

 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 30

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

13 844,4911 441,73
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 30

Úprava strojovny výtahu 1.NP

19 941,73

19 941,73

0,00

20. 9. 2018

0,00 0,00

19 941,73 4 187,76

24 129,49
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    777 - Podlahy lité

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

16 362,49
1 961,25

3 915,95

8 452,00

999,58

2 960,55

1 033,71

3 480,03

19 941,73

Úprava strojovny výtahu 1.NP

HMT - ZL 30

20. 9. 2018

 

519,48

99,21
99,21

0,00

19 941,73
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 312231135 m3 0,375

0,375

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 K 611321143 m2 5,000

15 K 612421331 m2 8,000

17 K 612471413 m2 8,000

21 K 631319171 m3 4,050

1 K 632453351 m2 4,050

4,050

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 971024451 kus 2,000

13 M 48400001 kus 2,000

    997 - Přesun sutě

6 K 979081111 t 0,524

7 K 979081121 t 9,956

8 K 979082111 t 0,524

9 K 979082121 t 2,096

10 K 979087212 t 0,524

11 K 97999001 t 0,524

    998 - Přesun hmot

2 K 999281111 t 1,725

PSV - Práce a dodávky PSV
    777 - Podlahy lité

3 K 777511143R02 m2 4,050

4,050

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
18 K 784161101 m 18,000

19 K 784165222 m 18,000

519,48

Malba tekutá , otěruvzdorná,   2 vrstvy 24,57 442,26

Penetrace podkladu nátěrem   1x 4,29 77,22

Krycí stěrka/nátěr tloušťky přes 1 do 2 mm 
chemicky odolné lité podlahy

731,00 2 960,55

4,05

2,5*0,15

260,00 1 300,00

ROZPOČET

HMT - ZL 30

Úprava strojovny výtahu 1.NP

16 362,49

20. 9. 2018

 
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Zdivo výplňové z cihel dl 250 mm pevnosti P 15 
na SMS 5 MPa

5 230,00 1 961,25

19 941,73

1 961,25

3 915,95

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně

50,92 407,36

75,70 605,60Oprava omítek stěn do 30% pl. - štukových

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s 
přísad.

999,58

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 
m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm

Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 
25/30

219,00 886,95

426,00 852,00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20km)

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

306,00 160,34

11,65 115,99

3 800,00 7 600,00

"betonová podlaha tl. do 10 cm"4,05

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. do 8 
cm

716,04

8 452,00

Protipožární odvětrávací mřížka

176,80

181,05 94,87

20,15 42,23

98,60 51,67

1 020,00 534,48

2 960,55

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Poplatek za skládku stavební suti

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot

Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m 599,25 1 033,71

1 033,71

3 480,03
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

4 K 030001000 % 0,005

99,21
99,21

VRN _0,5% 19 842,52 99,21
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10. 1. 2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

odpoved MK 30

-10 285,00

-8 500,00

-8 500,00
0,00

-8 500,00 -1 785,00

0,00 0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

    2 - Zakládání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

odpoved MK 30

10. 1. 2019

 
 

Cena celkem [CZK]

-8 500,00

-8 500,00

-8 500,00

0,00

Kód - Popis
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

1 K 1 m -1,000

ROZPOČET

odpoved MK 30

Založení hydraulického pístu včetně izolační 
ochranné trubky a nivelaci pístu do připravené 
vybetonované spodní stavby.

8 500,00 -8 500,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-8 500,00

-8 500,00

10. 1. 2019

 

-8 500,00
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