
Změnový list – Investorská změna IZ - 001 číslo ZL: 1
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Investor: Jihomoravský kraj Datum:

Název akce:
VVS ZZS JMK
Způsob odeslání / předání
datum:

poštou e-mailem faxem osobně

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu jsou změny vyvolané Objednatelem (provozovatelem ZZS JMK)
dle revize DPS:

Změna se týká dešťové a splaškové ležaté kanalizace v místnostech č.101,102,103,104 a 111
a svodů dešťové i splaškové kanalizace č.9, D3 a D4 a je vyvolána požadavkem provozovatele
na zachování provozu centrálního skladu zdravotnického materiálu.

Původní řešení předpokládalo napojení nové kanalizace na stávající ležatou kanalizaci
v prostoru chodby A0.46 což by mělo za následek omezení provozu centrálního skladu
zdravotnického materiálu. Nově navržené řešení do prostoru této chodby významně nezasahuje
a napojení ležaté kanalizace bude provedeno v prostoru místnosti 104, v případě svodu č.9 je
navrženo napojení do kanalizace vedoucí pod stropem místnosti č. A0.46 bez omezení provozu.

Požadavky na technické a materiálové řešení zůstávají zachovány dle původní PD, dochází
pouze ke změně trasování kanalizace. Z toho důvodu dochází i ke změně polohy revizní šachty
š.1 a k doplnění nové revizní šachty š.5. Rovněž je doplněno opatření proti vzduté vodě- zpětná
klapka v revizní šachtě č.5.

Důvod vícepráce / méněpráce:
vyvolal objednatel chyba v PD vyvolal zhotovitel vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI souhlasí se změnovým listem ..................................................

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant souhlasí se změnovým listem ..................................................

Přílohy:

č. 1: Rozdílový položkový rozpočet – 2 A4
č. 2: Investorská změna IZ 001

Dopad do doby plnění:

Není.

Cena změnového listu celkem bez DPH:

83.473,- Kč

Podpis zmocněnce Objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce Zhotovitele:

Datum:



S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 13 Hloubené vykopávky 4 194,40

4 Pol__10 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST m3    5,60000 11,00 61,60

5 Pol__9 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 NAD 100 M3 m3    5,60000 738,00 4 132,80

Díl: 16 Přemístění výkopku 1 322,00
6 Pol__11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M m3    5,60000 79,00 442,40

7 Pol__12 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU t     7,10000 100,00 710,00

8 Pol__13 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 m3    4,24000 40,00 169,60

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 3 510,72
9 Pol__14 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET m3    3,50000 75,00 262,50

10 Pol__15 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ m3    2,76509 390,00 1 078,39

11 Pol__16 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 m3    3,50000 167,00 584,50

12 Pol__17 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm m3    3,04413 167,00 508,37

13 Pol__18 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU m3    4,24000 254,00 1 076,96

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 580,00
14 Pol__19 PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO m3    0,25000 680,00 170,00

15 Pol__20 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 m3    2,00000 705,00 1 410,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 24 719,30
37 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 1,50000 2 941,00 4 411,50

40 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,03400 27 200,00 924,80

380932225RXX Vlepení výztuže do D 10, beton, malta HIT - HY 150 m 21,00000 923,00 19 383,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 17 381,00
19 Pol__24 ŠACHTA REVIZNÍ VNITŘNÍ DO DN 200 ks    1,00000 6 800,00 6 800,00

22 Pol__31 OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG ks    1,00000 595,00 595,00

27 Pol__32 POKLOP TĚSNÝ PRO ZADLÁŽDĚNÍ 600X900 ks    1,00000 9 986,00 9 986,00

Díl: 713 Izolace tepelné 2 751,00
30 Pol__192 MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 120 MM m     19,00000 65,00 1 235,00

46 Pol__208 PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 100 m     19,00000 61,00 1 159,00

50 Pol__212 LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G ks    1,00000 40,00 40,00

51 Pol__213 PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M) ks    1,00000 317,00 317,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 74 941,00
53 Pol__33 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75 m     10,00000 105,00 1 050,00

54 Pol__34 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150 m     47,00000 130,00 6 110,00

65 Pol__69 ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU m     57,00000 18,00 1 026,00

68 Pol__37 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D  75 m     10,00000 786,00 7 860,00

69 Pol__40 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 110 DEŠŤOVÉ m     19,00000 913,00 17 347,00

75 Pol__46 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125  VČ TVAROVEK m     28,00000 986,00 27 608,00

Zpětný automatický uzávěr HL712.2, DN125, se dvěma klapkami, ruční zajištěním a revizním 
krytem včetně nontáže

ks 1,00000 13 420,00 13 420,00

Propojení dosavadního potrubí D250 na stávající kanalizační šachtu ks 1,00000 520,00 520,00

Celkem 130 399,42

S: VVS ZZS JMK
O: D.1
R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 13 Hloubené vykopávky -4 194,40
4 Pol__10 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST m3    -5,60000 11,00 -61,60

5 Pol__9 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 NAD 100 M3 m3    -5,60000 738,00 -4 132,80

Díl: 16 Přemístění výkopku -1 322,00
6 Pol__11 SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M m3    -5,60000 79,00 -442,40

7 Pol__12 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU t     -7,10000 100,00 -710,00

8 Pol__13 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 m3    -4,24000 40,00 -169,60

Díl: 17 Konstrukce ze zemin -3 510,72
9 Pol__14 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET m3    -3,50000 75,00 -262,50

10 Pol__15 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ m3    -2,76509 390,00 -1 078,39

11 Pol__16 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 m3    -3,50000 167,00 -584,50

12 Pol__17 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm m3    -3,04413 167,00 -508,37

13 Pol__18 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU m3    -4,24000 254,00 -1 076,96

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce -1 410,00
15 Pol__20 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 m3    -2,00000 705,00 -1 410,00

Díl: 713 Izolace tepelné -798,00
30 Pol__192 MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 120 MM m     -6,00000 65,00 -390,00

47 Pol__209 PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 125 m     -6,00000 68,00 -408,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -35 691,00
54 Pol__34 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150 m     -13,00000 130,00 -1 690,00

55 Pol__43 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250 m     -34,00000 149,00 -5 066,00

72 Pol__41 POTRUBÍ POLO-KAL-NG HRDLOVÉ VČ TVAROVEK D 125 DEŠŤOVÉ m     -6,00000 1 457,00 -8 742,00

74 Pol__45 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110  VČ TVAROVEK m     -7,00000 379,00 -2 653,00

76 Pol__47 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160  VČ TVAROVEK m     -34,00000 491,00 -16 694,00

Stavební část
Zařízení ZTI Odpočet

Změna ležaté kanalizace - R02 ze dne 20.11.2018

Bohunice

Stavební část

Zařízení ZTI Přípočet

Bohunice
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S: VVS ZZS JMK

O: D.1

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Změna ležaté kanalizace - R02 ze dne 20.11.2018

Bohunice

Stavební část

Zařízení ZTI Přípočet

65 Pol__69 ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU m     -47,00000 18,00 -846,00

Celkem -46 926,12

Celkem Změna ležaté kanalizace - R02 ze dne 20.11.2018 83 473,30
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