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DODATEK č. 1 
 

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2018  

 

(dále jen smlouva o dílo) 

 

č.j. objednatele : HSOL – 250- 119/2018 

č.j. zhotovitele: 2018/006 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Se sídlem:  Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

Zastoupena: plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem   
IČ:  70885940 

DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno 

Číslo účtu:  17038881/0710 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

Zlínstav a. s. 

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva 

IČ:  283 15 669 

DIČ: CZ28315669 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-3717930217/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 5743 

Kontaktní adresa :  Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

, e-mail: , tel. 

, e-mail: , 

 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen 

dodatek): 

 

I. Preambule  
 

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i 

méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 1-4. Tato změna závazku ze 

smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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II. Předmět dodatku 
 

 

1. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:  
 

•   Změnové listy č. 1 - 4 (dále jen Příloha č. 4) 

 

2. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. t), nahrazuje se čárkou a doplňuje se 

nové písmeno u) tohoto znění:   
 

„u) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 4.“ 

 

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:  

 
„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo ve lhůtě do 445 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 

nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.“ 

 

4. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:  

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 
  

5. Čl. XVIII odst. 6 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto 
znění:  

      „Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 - 4“ 

 

 

 
 

 
 
 

 Cena bez DPH 

 (v Kč) 

DPH  

(v Kč) 

Cena včetně DPH      

(v Kč) 

Cena díla v sazbě 

DPH 21% 

Cena víceprací dle 

Přílohy č. 4 v sazbě 

DPH 21% 

Cena méněprací dle 

Přílohy č. 4 v sazbě 

DPH 21% 

Celkem 196 795 120,73 41 326 974,00 238 122 095,00 
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III. Závěrečná ujednání dodatku 

 
1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1-4 včetně položkových rozpočtů. 

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od 

uzavření dodatku. 

 

Olomouc   Zlín 

 

Za objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele 

 

plk. Ing. Karel Kolářík 

ředitel 
 

Jiří Stacke 

předseda představenstva 

 

Jiří Stacke
Digitálně podepsal 

Jiří Stacke 

Datum: 2019.04.02 

16:54:58 +02'00'

Ing. Karel 

Kolářík

Digitálně podepsal 

Ing. Karel Kolářík 

Datum: 2019.04.03 

13:21:55 +02'00'


