
SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“)
Čl.1.

Smluvní strany

1.1 ČR - Katastrální úřad pro Karlovarský kraj 
se sídlem Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary 

za kterou jedná Ing. Jitka Stoklasová, ředitelkou
IČO: 711 85 232
bankovní spojení: ČNB Plzeň
č. ú.: 99828341/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné






a

1.2 ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

se sídlem Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava 
zastoupený Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti 
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 359948391/0100
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dále také společně jako „strany“

uzavřely ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) 

dodatek č.1
na akci

„ KP Cheb – zateplení budovy a nová fasáda“

Smluvní strany ve smyslu ustanovení čl.14 smlouvy o dílo na realizaci akce, uzavřené dne  23.9.2016, tímto dodatkem z důvodu potřeb obou smluvních stran:

· odsouhlasit méněpráce

· odsouhlasit vícepráce

· nově stanovit cenu díla

· nově stanovit termín dokončení akce

upřesňují a mění smlouvu takto:

1. V souladu s bodem 4.3 Čl. 4 Smlouvy se obě strany dohodly na zmenšení rozsahu předmětu plnění díla. Soupis nečerpaných položek tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1 ke smlouvě. Nečerpané položky jsou ve výši 395 692,- Kč bez DPH, 21%DPH činí 83 095,- Kč a celková částka včetně DPH činí 478 787,- Kč.

2. V souladu s bodem 4.5 Čl. 4 Smlouvy se obě strany dohodly na úhradě víceprací sepsaných           a odsouhlasených oběma smluvními stranami. Soupis víceprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1 ke smlouvě. Nečerpané položky jsou ve výši 184 740,- Kč bez DPH,                     21%DPH činí 38 795,- Kč a celková částka včetně DPH činí 223 535,- Kč.

3. V souladu s bodem 4.1 Čl. 4 Smlouvy se mění cena díla  v celkové výši:

Cena bez DPH                          2 776 815,-- Kč
       DPH 21%                                    583 131,-- Kč
Cena celkem včetně DPH        3 359 946,-- Kč 
4. V souladu s bodem 3.2 Čl. 3 Smlouvy se obě strany dohodly na změně termínu provedení díla. Zhotovitel se  zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději do 8.12.2016. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V Karlových Varech, dne 24.11.2016                              Ve Svatavě, dne 24.11.2016 
.............................................................

              ............................................................ 

       podpis zástupce objednatele
                                  podpis zástupce zhotovitele
Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet - méněpráce
Příloha č. 2 – rozpočet - vícepráce
1

