
PRAGUE

dvořák partneři meTRCosTau

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 018
Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Náklady spojené se staveništěm na pozemku 880/3 - prodloužení

Číslo: 018

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE;

GD -  Společnost pro novou radnici Praha 7

11.10. 2018

Městská část Praha 7
ZástuDc^biednatele na základě plné moci,

17.10. 2018/26.10. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

GD požaduje proplacení nákladů spojených s pronájmem pozemku, který je určen jako část 
staveniště - prodloužení.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Dle předané projektové dokumentace, Stavebního povolení a Dohody o provedení stavby, uzavřené mezi Městskou částí 
Praha 7 a RECYS-MACH s.r.o. a Sokolovská obchodní, a.s. dne 16. 2. 2017, bude část pozemku 880/3 viz příloha, využita 
pro realizaci stavby.

Zhotovitel stavby „Společnost pro novou radnici Praha 7", na základě výše uvedené Dohody a na základě prodloužení 
termínu realizace díla uzavře se společnostmi RECYS-MACH s.r.o. a Sokolovská obchodní, a.s. Nájemní smlouvu na 
uvedenou část pozemku s nájemným 15 000,- Kč za měsíc v termínu 1. 1. 2019 -  31. 12. 2019, tj. 12 měsíců. Dále GD 
zajišťuje na předmětné čisti pozemku provizorní oplocení.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Koordinační situační výkres 

Příloha č. 2 -  Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná požadavkem generálního dodavatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MĚNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

193 236,-Kč bez DPH 

0 Kč bez DPH 

193 236,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE

c o n t r a c t  i  s dvořák partneři 7 geosan
rnm  »n

meTR(05Tau
GROUP

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 018

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PL

DATUM:SCHVÁLENÍ: 

CONTRACTIS, s.r.o.

DATUM:. g o . {O .ZoQ

PODPIS

PODPIS

VYJÁDŘENI PROJEKTANTA:

S C H V Á L E N Í : ^ ^ .  

Atelier bod architekti s.r.o.
PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a s. -  Metrostav a.s.
PODPIS

ZAMÍTNUTI:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDELOVNIK:
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LEGENDA ZNAČENI

I I OBRYS DCMJ / ILHAS
f£RASA 9JP /  ew2* /  7 (ř  /  6NP

OBRYS DCMU POD 20/!

nw sA  w  stUesl  osjEKru

BOURANÍ tAST OBJEKTU

okolní zastavba

7pfwjf mA pí ticha dvora na parcele c, m i

ZIí WÉNA PLOCHA T/DRA NA PARCELE t. 680/J 

POÍARNt řCBEZ:ECNf PROSTOR 

hranice: pozemků ole kn

HRANICE POZEMKŮ SLUC«NÁ 

tlS.O POZEMKU Cli KN 

VSTUPY DO OBJEKTU 

POPIS STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ 

HRANICE STAVBť 

NOVŮ PIOCHY ZELENÍ

stávající přípojky

- — — 1—  — —  stávající přípojka vodovodu

- -- - - - - - *—  -  stAvajíci přípojka kanalizace

— * ------------— -  SlÁVAJlCl HŘlHOJKA ELiKlKU

- - - - - - - - - - - - - - - - - —  — -  STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA SUBO=ROU)J

— -  —  - - - - - - - - - - - — STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA TrPI OVDOU

STAVAJICI site

-  — -  —------ — • - stávající vodovod

- - - - - - - - -- ---- — ---- - - - - -  STÁVAJÍCÍ KANAJZACE DESfo/Á

—  “  - •  • -  STÁVAÁCI KANAJZACE SPLtóKOVÁ

------------- — — - stávající plynovod sil

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  STAVAJICI S1A80PROUD

- - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - -  -  STAVAJICI SILNOPROUD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  STÁVAJÍCÍ T7PIÍM1C

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

S0110 STAVEBNÍ opravy budovy

SO320 OPRAVA Z P M Ů iíC H  POVRCHŮ

SO340 VENKOVNÍ SADOVÍ ÚPRAVY

Sojradmcovy syslom JTSK Vyškovy sysle m BpV ±0,000 * U i Ců
STAVBA

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7
U PRŮHONU 1338/38, PRAHA 7 -  170 00

NRP 000 00 C.3
PROJEKTANTA KOORDINACE

Adettaptai
Jankovcova 53, Praha 7

PROJEKTANT ČASTI DOKUMENTACE STUPEŇ DATUM

Adettaptan
Jankovcova 53, Praha 7 DSP 10/2016 1:250

NÁZEV VÝKRESU
KOORDINAČNÍ 
SITUAČNÍ VÝKRES

MĚSTSKÁ CAST PRAHA 7
n á b ř e ž í  kapitána J a r u š e  1 0 0 0 / 7 ,  Praha 7 -  1 7 0  0 0

AUTOR NÁVRHU

Atelier bod architekti s.r.o.
Osadní 799/26, Praha 7 - 170 00
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Příloha č.l ZL č. 018



m e T R C o s T a u

Příloha č.2 ZL č. 018

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 018 
Náklady spojené se staveništěm na pozemku 880/3 - prodloužení

Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]
Cena za pronájem pozemku dle Dodatku k Nájemní smlouvě uzavřené 
mezi RECYS-MACH s.r.o., Sokolovskou obchodní, a.s. a Společností pro 
novou radnici Praha 7

měs 12 15 000,00 180 000,00

Provizorní oplocení kpl 1 1136,00 1136,00
Právní služby spojené s uzavřením Dodatku k Nájemní smlouvě h 2,4 4 500,00 10 800,00
Technické zajištění návrhu Dodatku k Nájemní smlouvy h 2 400,00 800,00
Administrativní úkony spojené s uzavřením Dodatku ke smlouvě h 2 250,00 500,00
přípočet celkem 193 236,00


