
 

DODATEK č.1 

                                             ke smlouvě o dílo č. č. 2018-0401/SM 

                                                    č.zhotovitele 099/10/2018 - II 
                    uzavřené dle podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku na dodávku stavby: 

               Stavební úpravy objektu zázemí FK Litol  
I. Smluvní strany 
Objednatel :   Město Lysá nad Labem 
    Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem  

 Zastoupený :  Ing. Karlem Otavou, starostou města 

 IČO :   00239 402 

 DIČ :   CZ-000239402    

 Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. pobočka Lysá nad Labem 

  číslo účtu : 

 

Zhotovitel :   Realitní a stavební společnost s.r.o. 

            Sídlo:                          Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno 

            Doruč. adresa:            Žitenická 10, 286 01 Čáslav 

             Zastoupená :  Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem 
 IČO :   41432037  

 DIČ :   CZ41432037 

      Bankovní spojení : UniCredit Bank a.s. 
  číslo účtu : 

 

Uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek ke smlouvě, který mění 

znění smlouvy v těchto bodech : 

 

II. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy objektu zázemí FK Litol, Zakázka bude realizována 

dle projektu vypracovaného Ing. Štěpánem Svačinou, číslo výkresu SP_AS_001 a změnových 

listů č.1 a 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vše včetně dodávky, likvidace 

odpadů, zkoušek a revizí.  
 

III. Smluvní cena  
1.  Smluvní cena stanovená pro rozsah díla dle  čl. II smlouvy činí : 

  Cena bez DPH             …………………….         3 298 994,--   Kč 

                          DPH (21%)               …………………….                                692 789, 30 Kč 

Celková cena včetně DPH                  …………………….                             3 991 783, 30 Kč 

 

Cena celkem slovy:  třimiliónydevětsetdevadesátjednatisícsedmsetosmdesáttřikorunčeských  

                                   třicet haléřů 

IV. Doba realizace 

doba realizace: 227 dnů 

zahájení prací: 1. 12. 2018  

předání díla: 15. 07. 2019 
 

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 2018-0401/SM ze dne 

26. 11. 2018 beze změny. Rada města schválila dodatek ke smlouvě svým usnesením č.111 ze dne 

26. 2. 2019. Dodatek je vyhotovený ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 

V Lysé nad Labem dne: 11. 3. 2019                             V Brně dne: 15. 3. 2019 

 

Za objednatele:                                                              Za zhotovitele:  



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 



 

 


