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Smlouva o dílo

II/422 PODIVĹN - Lednice

'i
S

'í Objednatel
i Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
I) zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pi', vložka 287
' zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

r ". a

i Zhotovitel

f SDRUŽENÍ SWIETELSKY -ALPINE
l .\ sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený Ing, Tomášem Hrabinou na základě plné moci a
Ing. Jiřím Štukavcem na základč pInC moci

|'1

' Vedoucí společník a správce společnosti:

f SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
i , sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO 480 35 599

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

l zastoupený Be. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštčpnCho závodu Dopravní stavby MORAVA
i k podpisu této smlouvy jsou oprávnění (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín
) Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Společník:
i ALPINE Bau CZ a.s.
l! ,ídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí IČO 02604795

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10609
l' !' zastoupený Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření

,l
I' spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znční (dále jen ,,občanský

i ; zákoník"):

I. Předmět A ĹJČEL SMLOUVY

l. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
! 3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
i i. stavby 11/422 Podivín - Lednice (dále jen stavba),

ii. realizační dokumentace stavby (dále jen kds),
ŕ iii, dokumaitace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS),
. iv. geodetického zaměření stavby,v. geometrických plánů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnCinu provedení díla,
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5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití, Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a
bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Břeclav, Lidická 132A, 690 34 Břeclav,

7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního programu (dále
{en irop)' c ýškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.stluktura!n,i,:
,oRdy.c7/cs/Mi 'ro "ites/1R.QP/,Uvcdni-sírana , Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu
v potřebném rozsahu seznámil.

II. Stavba

l. Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice II/422 v úseku mezi městem Podivín a obcí Lednice v celkové délce 4,636m
včetnč rekonstrukce pěti mostů ev.č. 422-040, 422-041, 422-042, 422-043, 422-044 a doprovodných stavebních
objektů .

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace. V koordinaci s těmito
objekty budou realizovány objekty obce Lednice.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvykl&nu užívání, a v souladu se zadáním stavby, čÍmž je
v řazení dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby XII/2013, %ra¢ovaná k datu

04/2014 společností ViaDesigne s.r.o., se sídlein Na zahrádkách 1151/16, 690 01 Břeclav, IČO: 27696880;
i. akty státní správy:

o Územní rozhodnutí vydané MČÚ Břeclav, OSŘOŽU č,j. MUBR-S 22297/2015 OSŘOŽÚ/VI-328 ze dne
2.7.2015 s nabytím právní moci 5.8.20!5;
o Stavební povolení MČÚ Břeclav, OSVD č.j. MUBR-S 54519/2015 OSVD ze dne 21.9.2015 s nabytím
právní moci 28.10.2015.;
o Závazné stanovisko MěÚ Břeclav OŽP č.j. MUBR-S 77887/2013 OŽP/Sch ze dne 18.12.2013;
o Závazné stanovisko MěÚ Břeclav OŽP č.j. MUBR 71978/2013 ze dne 23.10.2013;
o Závazné stanovisko MCŮ Břeclav OŽP č.j. NAJBR-S 747786/2014 OŽP/Kl ze dne 27.10.2014.;
o Souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav, OŽP, č.j. MUBR 19873/2014 ze dne 8.4.2014.

ii. písemné pokyny objednatele;
iii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
iv. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účiimém ke dni uzavření smlouvy,

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění
díla dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se
k předinětu díla.

III. RDS

l. Zhotovitel dopracuje povinně RDS SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205 a u ostatních v případě, že shledá, že
u?racování RDS k řádnému provedení stavby potřebuje. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s
akíuáhíě účinnou Směrnicí Mioisterstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. RDS bude předána
3 x v tištčnC podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu
(textová část *,doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kÓty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.

2. V případě, Že není RDS u stavebních objektů, z nichž nebylo zpracování RDS požadováno povinně, oceněna
v soupise prací při zadávání veřejné zakázky na stavební práce platí, Že zhotovitel na základě svého odborného
posouzení zhodnotil, že RDS ke stavbě nepotřebuje.
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3. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS lx v tištěné podobě a lx elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření
této sínlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před
zahájením těchto prací.

4. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS bud' písemnč vyjádří soubjas s návrhem KDS nebo svolá
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele sezn&ní se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na
toin, jakýín způsobem má být rds změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci
smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem.
Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracováni RDS jako povinné, dokud
nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně
vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a
předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.

5. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotoveni RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu
s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.

6, Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není poviiien
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit,

IV. DSPS

1, DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální
mapy.

2. DSPS bude předána 4 x v tištčnC podobč. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro
obor mosty a inženýrské konstrukce pro část stavby - mosty a pro obor dopravní stavby pro část stavby - pozemní
komunikace; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo
*.docx, *.x1s nebo *,x1sx, výkresová část ve fomátu *.dwg, případně *,dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných
hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobč, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
pľohlašuie, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

ii v. Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

, l. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeľé dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých,j ale nepřekládaných inženýrských sítí, Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze.
! Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ovčřování výsledků zeměměřických činnosti die

zákona č. 200/1994 Sb.
) t 2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a l x
í elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

, 3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i
i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu I. tohoto článku. Hranice

silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

, 4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí) mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán
?

' l x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy

, potvrzen katastrálním úřadeni.
: 5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického

zamčření stavby a ke geotnetriekým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
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VI. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

l. Předání a převzetí prostoru staveniště do í5-ti dnů od uzavření smlouvy

2. Dokončení a předání stavby do 31.7.2017

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu do 30 dnů od dokončení stavby

4. Předání a převzetí geometrických plánů do 60ti dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

,

l

2, V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přesfávka). O tomto
bude sepsán protokol.

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovilel povinen předat !
objednateli:

i. návrh technologického postupu prací, !
ii. výpočet hluku ze stavební činnosti, !
iii. povodňový plán pro SO 101, SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205,
iv. havarijní plán. !

Předané dokunienty budou zhotoveny dle příslušnýeh právních předpisů. i
4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí piostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 30 f'

dnů od předání a převzetí prostoru staveniště, Stavební práce budou prováděny v souladu s hannonogľalnenl prací, I
který je součástí této smlouvy.

5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, '
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel l

E

povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvč stanoveno jinak.

6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradnč: i

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu i
účelu,

ii. vyčištčné prostoty staveniště,
iii, bankovní záruka. l
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádnč předáno. ,

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjina geometrických plánů a předání
geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště,
dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů. ,

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveništč písemnč, alespoň S pracovních dní předem. Zhotovitel i
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně,
alespoň 5 pracovních dní předem. 'f

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před
dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, l
předá zhotovitel objednateli bezodkladnč po té, co je obstará. i

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických
plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, kteíý bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran,
Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

ii. Doby a lhůty podle odst. l tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevčdčj a
nemohl vědět.
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VII. Cena díla

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 58 274 800,15 KČ

i 2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
;

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnční bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň"),
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke

í " dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
1 iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet),
:; který je přílohou této smlouvy.
: 5, Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

,""il
.l

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu
s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy Č. l smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

' VIII.PLATEBNĹ PODMÍNKY
't' 1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních

, - dokladů musí být označeny číslem projektu - CZ.06.1.42/0.0/15_002/0000008 a názvem projektu - ,,II/422 Podivín -l! Lednice".
' 2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnční je den, ve kterém správce stavby potvrdí

podpisem správnost protokolu o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla
ji objednatele, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo
" ' protokol o předáni a převzetí díla.
Í"' '
:1'
Ŕ
l

3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích:
i. které jsou vystavovány k poslednímu dni v kalendářním íněsíci,
ii. které jsou datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
iii. ve kteiých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby

- od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- v pi'ůběhu sledovanCho období,
- údaj o částce, která má být dle znění smlouvy ještě čerpána.,
- částka dle SOD,

iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací,

4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou
i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
iv. datovány a podepsány stavbyvedouchn a správeeni stavby,
v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls, fonny jsou řazeny

dle závazností

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání
a převzetí geometrických plánů.

,i 6. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradč nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou vystavovány
k položkám označených v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady, ostatní náklady a vedlejší náklady.

, 7.
Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli.

!i 8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla
objednatele předložit fakturu novou či opravenou.

9. Faktui'a je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

10. Zálohové platby se nesjednávají.
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lX. Provádění DÍLA

1, Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitč kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3, Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4, Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele, V případč že zhotovitd provádí dílo v rozporu s dokumenty
uvedenými v či. IT, odst, 2 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve staveb11ím
deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá
vliv na termíny plnění sjednané v ČI. VI. odst, 1 této smlouvy. V případě, Že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto
provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby
nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při
vynaložení odborné a potřebné péče, Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž
základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost,

X. Provádění STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průbčhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího požadavkům objednatele
vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se včel, na níž má být provedena rekonstrukce nebo
úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určenýin
v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby, Do dosažení dohody o zmčně zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytnéni
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, kteiý je přílohou této smlouvy.

3,2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předetn, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádční stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je
oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předefn) vyzvat
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
Zhotovitel je povineu stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen uĚnožnit objednateli
či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na
náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese Zhotovitel.

3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního
deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokutnentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník,
ii. deník změn,
iii. mostní list,
iv. záznam o hlavní prohlídce mostů prováděné při uvedení stavby do provozu,
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v. záznani o hlavní prohlídce silnice provádčnC při uvedení stavby do provozu,
vi. protokoly o průbčhu a výsledku veškeíých zkoušek a revizích,

! vii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
' viii. doklady o likvidaci odpadu ( denní a měsíční rekapitulace) - ininilnální obsah dokladu je stanoven v odst. 13

tohoto článku,
i ix. fotodokumentace provádění stavby, vC. fotodokwnentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po
i dokončení stavby elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkůin stanoveným právním řádein a požadavkůin, které jsou dány účelem
i pořizování dokumentace daného druhu.
! 5 Zhotovitel bere na včdomí, že termíny úplné uzavírky silnice IU422 uvedené v projektové dokumentaci pro provedení

stavby jsou nepřekročitelné. Maximální trvání úplné uzavírky silnice II/422 po dobu stavby nesiní překročit celkem
;j 122 dnů.
I

Po dobu úplné uzavírky bude umožněn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a veřejné linky osobní
ž " dopravy vnitrostátní 555.
:Č 6, Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a

pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný
každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě prováděni stavebních prací v sobotu, neděli či
státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

7. Subdodavatelé

I)'bŽ '

á "

G

7,1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň Činnosti stavbyvedoucího případně i. zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomoci
subdodavatele.

7.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů,

Název IČO Rozsah prací

Lankašová Marie s.r.o 28317823 Geodetické práce
Zeměměřičská kancelář
s.r.o

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele.

7.3 Subdodavatelem, kteiý zajistí dodávku obalové smčsi pro stavbu je

Název IČO Adresa obalovny

HRUŠECKÁ 25329685 ZA DVOREM 1/2052
OBALOVNA, S.R.O. 69156 HRUŠKY

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co
objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

7.5 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

I

8. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

8.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a
dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

8.2 Objednatelem bude LlľČéll koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

8.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3
kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

i
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9. Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen ,,AD"). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému
AD.

10. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a
uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

11. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, pokud to bude
možné.

12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

13, Doklad q likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

i. Název příjemce odpadu včetně IČO
ii. Název původce odpadu
iii. Datutn a čas uložení odpadu
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)
vi. Původ odpadu (název stavby)

vii. Cena za uložení (bez DPH, DPH, včetně DPH)
viii. Název odpadu
ix. Kód odpadu
x. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá
xi Kdo odpad převzal
xii. Kdo odpad odevzdal.

if'

XI. Prostor staveniště

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměty na něm. Zhotovitel je oprávnčn prostor staveništč
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveništč je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

í
!

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. zajistit zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povolení k uzavírkám,
ii. stanovení dočasného dopravního značení,
iii. umístěnÍ, údržbu, přemístční a odsůaněaí dočasného dopravního značení,
iv. povolení zvláštního užívání komunikací,
v. povolení k užívání veřejného prostranství;
vi. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

XII. Změny ZADÁNt STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel
nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu na základě této změny změnu
lhůty pjnční, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. VI. odst. 10 této smlouvy nebo změnu ceny díla.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do
stavebního deníku.
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et
)

3. Je-li zj ištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných

, zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.i
4. Bude ii zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí

nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *,x1s,

;j 5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídaiící výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je
přílohou této smlouvy.

5,2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebníhoCena praci Cl dodavek i "' "ob ektu, pripadne cena stavby

Cena uvedená v sazebníku Urs praha, a.s. Cena uvedená v sazebníku Urs praha, a.s.

1 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přimčřená s přihlédnutím k cenč
i obvyklé,

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvč sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

í ' 7, Zhotovlte] je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn Do deníku změn se

zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby
daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě.
Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výmčr a, je-li to možné,
označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve
stavebníin deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný
každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či
státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na
vyžádáni, a to bezodkladnč. Pro vedení deníku zmčn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

XIII.OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

! ĺ. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, technický náměstek, správce stavby a technický dozor.
:
' 2. Statutámí zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu

, , vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvč.
i 3. Technickému náměstku nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, zmčn, či nových zakázek,
' ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, zmčnám, či novým zakázkám a dát
'l pokyn k takovému vyzvání zhotovitele,

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne

, i potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,iv. je oprávnčn udčlit souhlas s využitím subdodavatele,
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny,
vi. přebírat od zhotovitele změnové listy,

i vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

" 4. Správce stavby je oprávněn:

i i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
Ĺ ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné stavenišlč a veškeré písetnnosti; správce

stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě,
iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod,,
v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
vi. Činit zápisy do stavebního deníku,
vii. udílet souhlas s návrhem KDS.

i

E

!
E

i
i
t

l
l
iíi!
l
i
i
l
tl
i
i
i
P

l

iiii

l
l
i

i
l

l

Strana 9 (celkem 20)



II/422 Podivín - Lednice

5. Technický dozor je oprávněn

i, provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu,
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.,
iii. Činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí, případně 1, zástupce stavbyvedoucího,

7. Stavbyvedoucí je oprávněn k vešketým právniin jednáním dle této snílouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí, případně l. zástupce stavbyvedoucího, je současně povinen dohlížet
na řádné provádění díla týkající se mostních objektů a odpovídat za jejich odborné provedení.

8. Stavbyvedoucí, případně 1. zástupce stavbyvedoucího, a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze
léto smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího nebo l. zástupce
stavbyvedoucího, ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této
osoby jako stavbyvedoucího nebo l. zástupce stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

9. Seznaní oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV.ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo
třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištěni,

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto sĚn|ouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předáni a převzetí,

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-ii stanoveno jinak 60 měsíců

Konstrukci mostu (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vC. izolací 120 měsíců
mostních konstrukci)

Vodorovné značení plastem V , .36 mesteu

4.2 V případč nesplnění povinností zhotovitele stanovených v ČI. X odst. 3 této sinlouvy se prodlužuje záruka na
všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro
toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky dňa od výsledku stanoveného touto snilouvou a od
způsobilosti předmčtu díla k řádnému užívání, které se projeví v průbčhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší inocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté zámky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
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5, SinIuvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám die a.
VI, Lhůty plnění, odst. l této smlouvy

Zpoždění prací oproti schválenému hartnonogramu prací finančníin a věcném
v příloze č. 2 této smlouvy o více než 15 dnů

V případě prodlení Zhotovitele s plněním geonietrického plánu proti lhůtě dle
ČI. VI. odst. l této smlouvy

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předáni a převzetí

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudčlil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvč vyžadován, nebo subdodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené ČI. X odst. 7 smlouvy

30.000,- KČ denné!

10.000,-KČ denně

5.000,-KČ denně

30.000,- KČ denně

10.000,- KČ dennč

40.000,- Kč za
subdodavatele

5.000KČ denně
za každé jednotlivé

nápravné opatřeni

T

é ·-

.m

;j

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou

faktur.

6. Bankovní záruka
6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou

oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 3,500.000,- Kč.
6.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění,

z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení
Zhotovitele s odstraňováním vad.

6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě ,,Záruky za
veškerá plnění, není-li stanoveno jinak".

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. Ukončení SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

i

l'

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem, Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené,

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
iii. provádční díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
iv, neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy sĹanoveno jinak,
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vii. provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, ktaý
prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy,
bez souhlasu objednatele,

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o

životním prostředí a odpadovém hospodaření,
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnční smlouvy o více

než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc,

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční poviimosti stran.

f
XVI.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTAŇOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádeín. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající
z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. )

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
ť

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i

5.1 v případě záznamu Činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

,
j

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, ktery je í
datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu
prací, která má za následek posun lhůt plnění nebo změny termínů úplné uzavírky silnice TI/422, zmčny kontrolního a
zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma
dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena._V případě změny přílohy č. 2 a osoby
stavbyvedoucího případně I. zástupce stavby vedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřeiněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k infonnacíni, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetnč všech !
příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. !
zřizovatele objednatele.

9, Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. l

10. Smluvní strany se dohodly, že na jej ich vztah upravený touto snllouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst, 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, §
2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

ll. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího phiění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. NedilnC součásti této smlouvy jsou přIlohy:

1. položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
2. Harlnonogranl prací finanční a věcný,
3. Kontrolní a zkušební pIán,
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4. OprávnčnC osoby objednatele,
5. Oprávněné osoby zhotovitele,
6. Vzor změnového listu.

'7. Tato stnlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

í V Hodoníně, dne 11.4.2016
iil
y

V Bmě, dne 1 3 -05- 2016

ii

ji
i!

ii

Ĺ!
{ľ .

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

ij e itel

Správa a údržba sil' ic Jihomoíavského kraje,
příspěvková organizace kraje

á
ť
i:E

Ing. Jiří Štukavec

)'

E

;:.

výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

G. .

E
l'

Ing Václav Šafář

pověřen k podpisy"-_--"X

ALPINE Bau CZ a.s.

l
í

i

Ĺ',

17
i
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Příloha Č. l Oceněný SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVY ROZPOČET

viz příloha
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í

I. Rekapitulace stavbY - způsobilé náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
. , bez DPH včetně DPHObjekt Popis

SO 101 Úsek Podovín - most 422-042 St.0,000 - 1,080 km
SO 102 Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km
SO 201 Most ev.Č. 422-040
SO 202 Most ev.Č. 422-041
SO 203 Most ev.Č. 422-042
SO 204 Most ev.č. 422-043
SO 205 Most ev.č. 422-044
SO 401 Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín
SO 402 Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice
SO 801 Náhradní výsadba
SO 901 Přechodné dopravní značení

Stavba celkem - způsobilé náklady

;i'
íl
m' ' "

Projektová dokumentace způsobilé náWäďY
Popis '

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Pro,jektová dokumentace - způsobilé náklady

)!

.Rekapitulace

Stavba a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady

:

II. Rekapitulace stavby nezpůsobilé náklady
,Objekt Popis

Stavba celkem - nezpůsobilé náklady

Osť. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsob. náklady
Popis

OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Osť. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsob. náklady

n

}1
i:

.Rekapitulace
Stavba a osť. a vedl.náld.celkem - nezpůsob.nákj.
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. O . . O . . . Nabídkový rozpočet Nabidkový rozpočetRekapitulace - zpusobile a nezpusobúe naklady bez DPH včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SŮS JMK

Rekapitulace stavby - objekty obce
, ,Objekt Popis

SO 103 Chodník v intravilánu obce Lednice

Stavba celkem - objekty obce

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (obec)
.Popis . '

OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (obec)

. . . .RekapitMace stavby, ostatnich a vedl. nakl. díla

Cena díla celkem - objekty obce

.Rekapitulace

Cena díla celkem - obj. SŮS JMK a obj. obce 58 777 275,61 71 120 503,49

.
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ASPE 9 Firma: ViaDesigne

Soupis objektů s dph

SůC6a:ŠUŠ":"1Íi4"22"'Podivín - Ĺednice
Varianta:SUS2 - úprava dle sus 06jek!y šůs ' " '

Odbytová cena:
OC+DPH:

objekt Popis
SO 101 Usek Podivín - most 422-042 St.0.000 - 1,080 kní
SO 102 Usek most 422-042 - Lednice St,1,080 - 4,636 km
SO 201 Most ev.č.422-040
SO 202 Most ev.č.422-041
SO 203 Most ev.č.422-042
SO 204 Mqsé ev.č.422-043
SO 205 Most ev.č.422-044
SO 401 Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín
SQ 402 Osvětleni vjezdového ostrůvku Lednice
SO 801 Náhradní výsadba
SO 901 Přechodné dopravní značení

Íl l



Zädávä¢i dokumentace k veřejné zzkáze 11/422 Podivín - Lednice

Soupis prací Ostatní nák]ady a vedlejší náklady (nezpůsobilé nákladv):

Předmětem díla a souČástí ceny .isou také tvto ostatní nákjady :

Popis prací
MJ(ks) j.cena Célkem(Kč)

geodetické zaměřeni stavby - popsáno v obchodních podmínkách

geometrické pIány'- popsáno v obchQdnich podmínkách

fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Ostatní náklady celkem

Předmětem díla a souČástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

vytyčeni veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podm

, .vytycent obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci

zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách

,,. .zaj|stení povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákQně č. 13/199

zajištěni sEanovení, umístěni, údržbu, přemí$tění a odstranění dočasného dopravního zn

zajištění povoleni zv|áštniho užívání komunikaci - popsáno v obchodních podmínkách, v
104/1997
zajištěni povdenl užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních pQdmínkách

zajištěni přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmí
104/1997
hlavni prohlídka prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních pod

-silnice, mosty
mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci

zajištění provedeni a výstupů veškerých zkoušek a revizi - popsáno v obchQdni¢h podmí
ČSN
bezpečnostní opatřeni - popsáno v projektové dokumentaci, povodňové a havarijní plány

výpočet hluku ze stavební činno$tj - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č.

ohlašování pohybu třetkh· osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách

návrh techndogického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách

Vedlejší náklady celkem
3$9 (JOO

Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem
754 CCC
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Příloha č. 2 Harmonogram prací finanční a věcný

viz příloha
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PŘíloha č.3 Kontrolnĺ a zKUšEBNf plán

viz příloha
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PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK

7 C
Datim: 11.4.2016



Název objektu: ,,11/422 Podivín - Lednice"
Plán kontrol a zkouŠek

Číslo objektu Způsob kontroly Požadované
doklady

· - . . . . odpovědnýA-prohhdka dle PD a Z-zapts ve SD Mintmalnt Hodnoceni pracovník
norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu (podpis DatumPol. predmet kontroly V-vizuálni prohlídka kontrolu RZ-revizní zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad stavbyvedou-

' Konstrukce/činnost OP-odborné posouzení O-osvědčení zkoušek N-neshoda
Z-zkouška PZ-přejímací zápis čIho)
M-měřeni BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45.11 Demolice a zemní
práce

Kontro!a OP BEZ . yx při .
kQmp!eÉnostl a @řevzeti

. souladu s ostatními1. Projektova dokumentace známými
;projektovými
'podklady a ČSN
Kontrola A, V PD BEZ lx
techmlogického
postupu bouracích

2. Bourací práce prací, statické
zajištěni, prašnost a
čistota při bouracích
;prace¢h
Kontrola rozsahu A, V PD Z lx

3, bouracích prací avyklizeni objektu,
předání TDI
Polohové a výškové m pd, ČSN 733050 P-zaměření lx při
vytýčení vC. čsn 730420-1 započetí

4, Zemní práce vyznačení ČSN 730420-2 prací(přípravné práce) stávajících
podzemních inženýr.
$ítí

2
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Název objektu: ,,11/422 Podivín - Lednice"
Plán kontrol a zkouŠek

Číslo objektu Způsob kontroly Požadované
doklady

!A-prQh|ídka dle PO a Z-zápis ve ŠD Minimální Hodnocení odpovědný
"norem Předpis pro P-protokd četnost Odkaz na stavu pracovník

· · - . (podpis DatumPOI. Predmet kontroly V-v|zualnl prohhdka kontrolu RZ-revizm zprava kontrol a doklad BZ-bez závad stavbyvedou-
Konstrukce/činnost "OP-odborné posouzeni O-osvědčeni zkoušek N-neshoda .

Z-zkouška ,PZ-přejimací zápis čiho)
M-měřeni iBEZ-bez dokladu

1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 10

Kontrola dodrZení A PO, ČSN 736005 Z Průběžně
případných změna z 7/03
ochranných pásem ČSN 733050
souběžných i
křížených

' 5. výkopy podzemních a
nadzemních vedení.
Kontrola šířky,
hloubky výkopu vC,
zaměřeni, předáni
základové spärý TDI

. .Kontrola vhodnosti Z PD, ČSN 733050 P lx¢3. Zasypy :použitého materiálu

Kontrola výšky a, m, z pd, ČSN 733050 P dle ČSN
7. vrstev a hutněni ČSN EN ISO 733050

zásypů 14688-2
Souhrnná kontrola A, V PZ lx

8. Závěrečná kontrola při vizuální, kontrolapředáni předávané PO a
dokladové části

3
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Název objektu: ,,11/422 Podřvín - Lednice"
Plán kontrol a zkoušek

Číslo objektu Způsob kontroly Požadované
doklady

A-prohlídka dle PD a Z-zápis ve SD Minimální Hodnoceni odpovědný i

. norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu
pracovník !

Pol. Předmět kontroly V-vizuäIM prohlídka kontrolu RZ-revizní zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad (podpis Datum
Konstrukce/čin nost OP-odborné pQsoůzeni O-osvědčení zkoušek N-neshoda stavbyvedou- :

Z-zkouška PZ-přejlmaci zápis cIho)
M-měření BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45.21 výstavba :
pozemních a

inženýrských staveb
:Kontrola OP BEZ Ix při '

komp|etncl$ti a převzetí '

. . souladu s ostatními1. Projektova dokumentace známými

.projektovými
!podk[ady a ČSN

2, Základové konstrukce ĹPřejImka základové A, V PD. ČSN 733050 P lx při!spá'y čsR 721006 přejímce
Kontrola tvaru, A, V, Z PO, ČSN p env z lx každý
'tuhosti bedněni, 13670-1 :ucelený
'výztuže základů, júsek,

3. vstupní kQntro|a :průběžná
transportbetonu !kontro]a -
(konzistence, ,transportbe-!
množství, třída) "tonu
Geodetické A, M PD. ČSN 730205 P, Z -lx po
zaměřeni spodní ČSR 730202 ukončení

4. stavby základů, ČSN 730210-2 základových
kontrola přesnosti, konstrukcí
předáni základů
Kontrola přípravy A, V PO, ČSN 736006 Z převzetí izolace Průběžně,
podkladu, technolog. TP výrobců před zakTytím zápis při

5. izolace proti vodě postup prováděni materiálů zjištěMzávad a po
ukončení
prací

Vytýčení žb OP, V PD P lx při
6. Železobetonové konstrukce konstrukce přejímce

pracoviště
Prověrka bedněni, A, V, M PD, ČSN Z lx před

7, přěsňQSt, tuhost, 730210-2, betonážítolerance ČSN P ENV pracovn ich
13670-1 celků

4
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SWIETELSKY Název objektu: ,,11/422 Podivín - Lednice"
PIán kontrol a zkoušek

Číslo objektu Způsob kontroly Požadované !
doklady

A-prohlídka dle PO a Z-zápis ve ŠD Minimální Hodnocení odpovědný

. . norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu
pracovník

Pol. Predmet kontroly V-vizuálni prohlldka kontrolu RZ-revizni zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad (podpis Datum
Konstrukce/činnost OP-odborné posouzeni O-osvědčení zkoušek N-neshoda "tavbyvedou-

Z-zkouška PZ-přejímaei zápis čího)
M-měření BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontrola výztuže, 'A, v, M PD, ČSN P ENV Z lx před
8, množství, průměry. 13670-1 betonážitvary, kryti, předání pracovních

výztuže tdi . celků
Vstupní kontrola A, V, M PO ČSN P ENV Z Průběžně
betonové směsi, 13670-1

9, konzistence,množství, třída
betonu dle dodacího
listu
Kontrola betonáže, A, V, M PO, ČSN P ENV Z Průběžně
výška (hloubka) 13670-1
vysypávání

10. betonové směsi,
vibrace, konečná
tloušťka (výška)
konstrukce
Kontrola povrchu žb A, V, M PO, ČSN P ENV Z lx po
kcmstrukce po 13670-1 odbedněni

11, odbedněni, kontTo[a
"ošetřování beton.
Kce
Konečné zaměřeni A, V, M PD ČSN P ENV P lx po
-monolit. konstrukce, 13670-1 odbedněni

12. kontrola dodrženi ČSN 730210-2
tolerancí a tvaru dle
PO
Souhrnná kontrda jA, V PZ lx

13. Závěrečná kontrola při vizuální, kontrolapředání předávané PO a
dokladové části

5



Název objektu: ,,11/422 Podivín - Lednice"
Plán kontrol a zkoušek

Číslo objektu ' Způsob kontroly Požadovaně
doklady

A-prohlídka dle PO a ;Z-zápis ve ŠD Minimální Hodnoceni odpovědný.

. . norem Předpis pro |P-protokol četnost Odkaz na stavu pracovníkPol. Predmet kontroly V-vizuálni prohlídka kontrolu ;RZ-revizní zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad (podpis Datum
Konstrukce/čin nost OP-odborné posouzeni . |O-osvědčeni zkoušek N-neshod, stavbyvedou-

:Z-zkouška ipZ-přejÍmací zápis čího)
M-měření 'BEZ-bez dokladu

l 2 : , 3 4 5 6 7 8 9 10

.... - - iPcldk[adní A, V, Z. ČSN P ENV Z lx při14. Vnejsi potrubni site !konstrukce (betony) 13670-1 převzetí

'Montáž potrubí a A, V. M PD Z pouze při průběžně
;objektů kanalizace, neshodě

15. Kanalizace kontrola použitých
materiálů a
provádění
;Vizuá]ní kontTQ|a, A, V, Z, M ČSN 756101 P, Z lx při
!zkouška těsnosti geodetické přejímce

16. kanalizace, zaměřeníprosvícenÍ,
geodetické zaměřeni
tras a objektů kanál.
Montáž poErubí a A, V, M PO Z pouze při průběžně
objektů vodovodu, neshodě

17. Vodovod kontrola použitých
b

materiálů a
provádění
vjzuá[nÍ kontrola, A,V, Z, M ČSN 755911 ,P, Z lx při
tlaková zkouška -geodetické přejímce

18. vodovodu, proplach zaměřenía dezinfekce potrubí,
geodetické zaměření
tras a objektů vodov.
Kontrola izolace A, V PD, ČSN 736660 Z převzetí izolace lx při

19. potrubí, použité . před zakrytím přejímce
materiály
Montáž kabelů, A,V PO Z pouze při průběžně

. kontrola použitých neshodě20. Kabelove rozvody elektro materiálů a

pmvádění
Vizuálni kontrola, A, V, Z, M ČSN EN 50341-1 RZ, Z lx při
revizní zpráva geodetické : přejímce

21. rozvodů elektro, .zaměření
geodetické zaměření
rozvodů elektro

6
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'Š' SWIETELSKY Název objektu: ,,11/422 Podivín - Lednice"

Číslo objektu ' Způsob kontroly Požadované
doklady ,

A-prohlídka dle PD a Z-zápis ve ŠD ! Minimálni Hodnocení O;;;o'v':ínký "

, . norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavuPOL predmet kontroly V-vizuálni prohlldka kontrolu RZ-revizni zpráva kontrol a dokfad BZ-bez závad (podp!s Datum
Konstrukce/činnost OP-odborné posouzení O-Q$vědčenÍ zkoušek N-neshod, "tavbyvedou-

·Z-zkouška PZ-přejímaci zápis čiho)
,M-měřeni BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10

Plán kontrol a zkoušek

Kontrola vhodnosti A, M, Z PD, ČSN 733050 P .Průběžně
použitého materiálu, ČSN 721006

22. Zásypy a hutněni výšky vrstvy, použiti
výstražné folie,
hutněni
Soulad s PO A, V Prohlášení o lx při

. .. Prohlášeni q shodě, shodě, Certifikát přejímce u23. Výrobky a materla[y certiňkáty každého
materiálu

45.23 výstavba
komunikaci, letišť' a
sportovních areálů '

45.23 výstavba
komunikaci, letišť' a
sportovních areálů '

Kontrola A, V, Z, M PO, ČSN P ENV Z, P Průběžně
podkladních vrstev, 13670-1

24. Komunikace násypů, hutnění, ČSN EN ISO
vhodnost použitého 14689-1
materiálu
Kontrola odvodněni A, V, Z, M PD Z, P lx při
komunikace, předání

25. drenáže, uliční
vpusti
Kontrola provádění A, V PO, ČSN 732480 Z pouze při ' Průběžně

25. komunikace z neshodě
prefabrikátů
Kontrola prováděni A, V PD, ČSN P ENV "Z pouze při Průběžně
komunikace 13670-1 neshodě

, 27. z monolitických
betonů
Kontrola provádění A, V PO, ČSN 736131 Z pouze při Průběžně

28. komunikace z diažby neshodě

7



Název objektu: ,,11/422 Podivín - Lednice"
PIán kontrol a zkouŠek SWIETELSKY

Číslo objektu Způsob kontroly Požadované
doklady

A-prohlIdka dle PD a Z-zápis ve SD Minimálni Hodnoceni Odpovědný
norem Předpis pro P-protokol četnost Odkaz na stavu pracovníkPol. Predmet kontroly V-vizuálnI prohlídka

, kontrolu RZ-revizni zpráva kontrol a doklad BZ-bez závad (podpis DatumKonstrukce/činnost OP-odbQrné posouzení ' O-osvědčeni zkoušek N-neshoda stavbyvedou-
Z-zkouška PZ-přejimaci zápis čÍho)
M-měření BEZ-bez dokladu

1 2 3 i 4 5 6 7 8 9 10

|Výstupni kontrola při 'A, V
'předáni, soulad
s PD, doklady
k použitým
materiálům

PO

29.

Z, P, PZ lx při
Prohlášeni o předání
shodě, certifikáty

8
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II/422 Podivín - Lednice
l" '

Příloha Č. 4 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE

l

r.
'.r
ii

ti

;1

'i

Techntcký NÁMĚSTEK

j! ŠPRÁVCE STAVBY
!1 .

l! "
t

' 1'echnický dozor investora

!' I

n '

u

í
ii
É-- 13 -05- 2016

Dne ..., za objednat
m '.

l!
l!

l

E . 'ng. Jan y
ředitej ! i

ŕ "Správa a údržba silnic Jil]'¢nloravského kraje,
příspěvková organizace kraje

i
l

l

l
S .

F '
a
S
l

E' '
ii

G .

É11
í'

l
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II/422 Pomvĺn - Lednice

Příloha Č. 5 Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUCÍ

lj
i

ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUCÍHO

F

It

)1
H
ii'

Dne 11.4.2016, za zhotovitele

l

;

Ing líh Štukavec '

výrobnč-technický ředitel
SWIETELSKY stavební, s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

!
Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
odštčpný závod Dopravní stavby MORAVA
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II/422 Podivín - Lednice

příloha č. 6 Vzor změnového listu

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Číslo znŇný:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KIJ [J e-maileni [J osobně [J

Týká se části stavby:
Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenční změny připojen [J

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro u)racování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jinéno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Strana 19 (celkem 20)



II/422 Podivín - Lednice

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Číslo zmčny:

Datuni:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Zmčna dokončení stavby [J

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů přúoh:

Navrhovaná změna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná ztnčna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkráeenílhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Strana 20 (celkem 20)
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