
DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

Podpis smlouvy, předání staveniště

Vytýčení inženýrských sítí, příprava staveniště

Hloubení kabelových rýh,demontáž asfaltových a dlážděných 

povrchů

Zřízení kabelového lože

Hloubení nezapažených jam pro protlak

Řízený zemní protlak

Překopy silnice

Montáž hliníkových kabelů AHKCY 6kV 1x500mm2

Montáž měděných kabelů CYKY 12x4mm2, CYKY 7x4mm2

Montáž kabelových spojek

Montáž rozpojovací skříně

Přepojení napájecích kabelů

Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním

Demontáž Al kabelů

Odvoz suti a uložení odpadu na skládku

Pokládka dlažby a litého asfaltu 

Ostatní drobné stavební práce

Úprava terénu

Doplnění dokumetac skut. provedení stavby

Revize, zkoušky,UTZ

Průkaz způsobilosti, předání , převzetí stavby

Harmonogram finančního plnění  v Kč bez DPH 0,00 0,00 4 722 025,00 0,00 0,00 4 722 025,05

Popis pracovní čínnosti

"Výměna napájecích kabelů MR Střed - most Bristol"

Časový harmonogram stavby

15.4.2019 - 20.9.2019  


