
__________________________________________________________________________________

„Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“ 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor investic a územního plánování 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

                                                                                                                 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:              Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátorem  

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:       

bankovní spojení:   

číslo účtu:     

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. KLEMENT a.s. 

zastoupená/ý:    Hariclia Mona Sandescu, generální ředitelka, na základě      

                                          plné moci  

se sídlem:   Hliňany 18, 400 02  Řehlovice  

IČ:     25016695     

DIČ:    CZ25016695   

bankovní spojení:    

číslo účtu:    

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 15. 11. 2018 

 

II.   Předmět Dodatku č. 1 

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 6. 
uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou je změna, která je 
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přesně specifikována ve změnovém listu č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto 
dodatku. 

 
2) Cena za II. etapu díla dle čl. V. bod 1. odst. druhý smlouvy se tímto dodatkem snižuje o 
celkovou částku ve výši 94 321,15 Kč bez DPH. V návaznosti na toto snížení ceny za II. 
etapu díla se stávající znění tohoto odstavce ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním: 
 
Cena za II. etapu díla je stanovena ve výši – (nejvýše však 40% z celkové ceny díla) 
bez DPH 1 735 904,85 Kč 
DPH z toho je 364 540,02 Kč 
cena díla je stanovena ve výši  
s DPH 2 100 444,87 Kč 
 
3) Z důvodu snížení ceny za II. etapu díla se ruší i stávající znění čl. V. bod 1 odst. třetí 
smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním: 

 
Celková cena díla je stanovena ve výši 
bez DPH 6 504 790,85 Kč 
DPH z toho je 1 366 006,08 Kč 
Cena díla je stanovena ve výši 
s DPH 7 870 796,93 Kč 

 
 

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

 
III. Podpisy smluvních stran 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

V Ústí nad Labem dne   

 

   V Řehlovicích dne  

Objednatel: 

 

................................................................ 

    Zhotovitel: 

 

....................................................... 

   Ing. Mgr. Petr Nedvědický                                           

Primátor Statutárního města 

        Ústí nad Labem 

   Hariclia Mona Sandescu 

        Generální ředitelka 

            

Příloha:  
změnový list č. 1 a 2 
kopie plné moci – Hariclia Mona Sandescu 




