
Rekapitulace změnových listů

6218 05 3141 Rekonstrukce bytů pro sociálni bydlení -11 .skupinaStavba:

Objekt: 01

Rekapitulace změnových listůRozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

Brno

IČO: 25309536WALER, spol. s r.o.

Selská 61

Zhotovitel:

DIČ: CZ25309536

61400 Brno
Vypracoval: Luboš Puček

Přípočty (+)Změnový list Odpočty (-) Celkem bez DPH

ZL1 - Bratislavská 1, byt č. 6 255 506,26 -239 194,70 16 311,56

118 038,09 -156 420,61 -38 382,52ZL2 - Koliště 61, bytč. 5

ZL3 - Příční 24, byt č. 5 108 468,66 -63 371,26 45 097,40

54 035,35 -66 039,53 -12 004,18ZL4 - Stará 24, byt č. 2

150 964,55 -171 063,87 -20 099,32ZL5 - Stará 24, byt č. 7

144 177,13 -171 138,28 -26 961,15ZL6 - Stará 24, byt č. 9

0,00

0,00

0,00

0,00

831 190,04 -867 228,25 -36 038,21Celkem

Rekapitulace daní

-36 038,21 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

-5 405,73 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZKZaokrouhlení

-41 443,94 czkCena celkem s DPH

l.s r.o.

dne 19.2.2019

Za objednatele
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ZMĚNOVÝ LIST: Bratislavská 1, byt č. 6 číslo ZL: 01

Název akce: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 11. skupina

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.

Změnový list vystavil: Luboš Puček

Datum: 19.02.2019
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o
dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich
úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvnídokumentace:

-odstranění původních omítek stropů a provedení omítek nových ze 100%

-odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových ze 100%

-bourání části příčky

-repase dveřních křídel

-plastové výplně otvorů - stávající

Nové řešení:

-provedení sádrokartonových podhledů

-odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových do 30%

-bourání a zhotovení celé příčky

-dodávka a montáž nových dveřních křídel

-oprava plastových výplní otvorů

Zdůvodněnízměny:

-snížení zabudované vlhkosti do stavby vzhledem ke klimatickým podmínkám

-řešení zvoleno s ohledem na stávající stav omítek

-k bourání celé příčky bylo nutno přistoupit ze statických důvodů a z důvodu nesoudržnosti materiálu

-zcela zničená dveřní křídla bylo nutno nahradit křídly novými

-nutnost opravy nefunkčního kování

Komentářke změně:

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro

provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce bytu. Jedná se o stavební

práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

-239 194,70 Kč 255 506,26 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

16 311,56 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.
tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI):

Souhlasím: Luboš Puček Souhlasím: VILICO s.r.o.)

Datum: Datum:

/... (podpis) (podpis)

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele:_,v_

Souhlasím: Souhlasím:

Datum: Datum:

(podpis) (podpis)
| Přílohy:

1. Rozpočet č. 01 Bratislavská 1, byt č. 6, 2.NP - vícepráce

2. Rozpočet č. 02 Bratislavská 1, byt č. 6, 2.NP - méněpráce



Položkový rozpočet stavby

Soc. byty -11.skupina - vícepráce, méněpráceStavba: 190218

Objekt: ZL 01 - Bratislavská 1, byt č. 61

Bratislavská 1, byt č. 6, 2.NP - vícepráceRozpočet: 01

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

Brno

IČO: 25309536

DIČ: CZ25309536

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.

Selská 61

61400 Brno

Vypracoval: Luboš Půček

Rozpis ceny Celkem

HSV 230 188,08

25 318,18PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

255 506,26Celkem

Rekapitulace daní

255 506,26 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

38 326,00 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

-0,26 CZKZaokrouhlení

293 832,00 czkCena celkem s DPH

Brně 19.2.2019dnev
.5 r.o.

c

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 85 070,84 33

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 67 251,41 26

Výplně otvorů64 HSV 51 900,00 20

Bourání konstrukcí96 HSV 7 375,93 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 935,59 4

Malby784 PSV 25 318,18 10

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 8 654,31 3

Cena celkem 255 506,26 100
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