
ZMĚNOVÝ LIST: Koliště 61, byt č. 5 číslo ZL: 02
Název akce: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 11. skupina

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.

Změnový list vystavil: Luboš Půček

Datum: 19.02.2019
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o
dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich
úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvnídokumentace:

-odstranění původních omítek stropů a provedení omítek nových ze 100%

-odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových ze 100%

- neřešeno v PD - výklenek skrytý za původním mobiliářem

Nové řešení:

-provedení sádrokartonových podhledů

-odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových do 30%

-obklad stěn sádrokartonem

Zdůvodněnízměny:

-snížení zabudované vlhkosti do stavby vzhledem ke klimatickým podmínkám

-řešení zvoleno s ohledem na stávající stav omítek

-z důvodů odhlučnění mezi byty

Komentářke změně:

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro

provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce bytu. Jedná se o stavební

práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:
-156 420,61 Kč 118 038,09 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

38 382,52 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

TVyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI):

Souhlasí Souhlasím: ILICO s.r.o.)

Datum: Datum:
(podpis) (podpis)

/Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele:

Souhlasím: Souhlasím:

Datum: Datum:

(podpis) (podpis)
TPřílohy:

1. Rozpočet č. 03 Koliště 61, byt č. 5, 2.NP - vícepráce
2. Rozpočet č. 04 Koliště 61, byt č. 5, 2.NP - méněpráce



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Soc. byty -11.skupina - vícepráce, méněpráce190218

Objekt: 2 ZL 02 - Koliště 61, byt č. 5

Rozpočet: Koliště 61, byt č. 5 - vícepráce03

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785Dominikánské nám. 1

Brno

WALER, spol. s r.o.

Selská 61

Zhotovitel: IČO: 25309536

DIČ: CZ25309536
61400 Brno

Vypracoval: Luboš Půček

Rozpis ceny Celkem

HSV 101 250,92

PSV 16 787,17

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 118 038,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 118 038,09 CZK

Snížená DPH 15 % 17 706,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,09 CZK

Cena celkem s DPH 135 744,00 czk

v Brně 19.2.2019dne
cnol r. .n

Za zhotovitele ' Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 46 426,50 39

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 44 590,89 38

Bourání konstrukcí96 HSV 3 483,87 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 436,04 4

Malby784 PSV 16 787,17 14

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 313,62 2

Cena celkem 118 038,09 100
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Položkový rozpočet

Soc. byty -11 .skupina - vícepráce, méněpráceS: 190218

ZL 02 - Koliště 61, byt č. 5O: 2

Koliště 61, byt č. 5 - vícepráceR: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 426,50

342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

1 m2 55,80000 723,00 40 343,40

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

2 342264051 m2 3,90000 765,00 2 983,50

3 342266111 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 
desky standard tl. 12,5 mm, izol. Isovertl. 5 cm

m2 4,10000 756,00 3 099,60

Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 44 590.89
612421311 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých m2 134,51250 125,00 16 814,064

612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 134,51250 206,50 27 776,835

Bourání konstrukcíDíl: 96 3 483,87
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %6 978013141 m2 134,51250 25,90 3 483,87

Staveništní přesun hmotDíl: 99 4 436,04
7 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 4,01815 1 104,00 4 436,04t

Díl: 784 Malby 16 787,17
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m8 784402801 m2 134,51250 33,20 4 465,82

784111202 Penetrace podkladu nátěrem V1308 2x9 m2 134,51250 72,50 9 752,16
10 784497901 Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m m2 134,51250 19,10 2 569,19

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 313,62
979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP 1,34513 495,0111 t 368,00

12 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,34513 242,00 325,52t

13 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 18,83175 18,00 338,97

979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 331,00 445,2414 t 1,34513

979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 6,72562 37,00 248,8515 t

16 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 1,34513 342,00 460,03
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