
Položkový rozpočet stavby

Stavba: Soc. byty -11.skupina - vícepráce, méněpráce190218

Objekt: 2 ZL 02 - Koliště 61, bytč.5

Rozpočet: Koliště 61, byt č. 5 - méněpráce04

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

Brno

IČO: 25309536

DIČ: CZ25309536

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.

Selská 61

61400 Brno

Vypracoval: Luboš Puček

Rozpis ceny Celkem

HSV -156 420,61

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -156 420,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % -156 420,61 CZK

Snížená DPH -23 463,00 CZK15 %

Základ pro základní DPH 0,00 CZK21 %

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,39 CZK

Cena celkem s DPH -179 884,00 czk

v Brně 19.2.2019dne
r.o.r>no'

Za zhotovitele/ Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV -110 759,74 71

96 Bourání konstrukcí HSV -21 912,04 14

99 Staveništní přesun hmot HSV -7 972,00 5

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU -15 776,83 10

Cena celkem -156 420,61 100
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Položkový rozpočet

Soc. byty -11.skupina - vícepráce, méněpráce190218S:

ZL 02 - Koliště 61, byt č. 52O:

Koliště 61, byt č. 5 - méněpráce04R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 -110 759,74
Omítka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková1 611421432R00 m2 -59,10000 793,00 -46 866,30

Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková2 612473182R00 m2 -134,51250 475,00 -63 893,44

Díl: 96 Bourání konstrukcí -21 912,04
3 978012191R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % m2 -59,70000 162,00 -9 671,40

4 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 -134,51250 91,00 -12 240,64

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -7 972,00
5 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -7,22101 1 104,00 -7 972,00

Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96 -15 776,83
979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP6 -9,17258t 368,00 -3 375,51

979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km7 t -9,17258 242,00 -2 219,76
979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km8 t -128,41605 18,00 -2 311,49

979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m9 t -9,17258 331,00 -3 036,12
979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m10 -45,86288t 37,00 -1 696,93
979990001 Poplatek za skládku stavební suti11 t -9,17258 342,00 -3 137,02
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ZMĚNOVÝ LIST: Příční 24, byt č. 5 číslo ZL: 03
Název akce: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 11. skupina
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.

Změnový list vystavil: Luboš Puček
Datum: 19.02.2019

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o
dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich
úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

-odstranění původních omítek stropů a provedení omítek nových ze 100%

-renovace podlahy

-napojení elektroinstalace do stávajícího rozvaděče

-v PD odkaz, že provedení nových odpadů bude možno až po zjištění možností napojení do spodního sociálního zařízení

Nové řešení:

-provedení sádrokartonových podhledů

-nové podlahy

-nový rozvaděč včetně přívodu

-nové odpady sociálního zařízení

Zdůvodněnízměny:

-snížení zabudované vlhkosti do stavby vzhledem ke klimatickým podmínkám

-z důvodu velké nerovnosti podlahy

-z důvodu nedostatku místa ve stávajícím rozvaděči

-napojení do spodního sociálního zařízení

Komentář ke změně:

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro

provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce bytu. Jedná se o stavební

práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:
- 63 371,26 Kč 108 468,66 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

45 097,40 Kč
► - .

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Luboš Puček Souhlasím: LICO s.r.o.)

Datum: Datum:

.....(podpis) (podpis)

Vyjádření projektanta: ' : ^ J" v Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Souhlasím:

Datum: Datum:

(podpis) (podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet č. 05 Příční 24, byt č. 5, 2.NP - vícepráce
2, Rozpočet č. 06 Příční 24, byt č. 5, 2.NP - méněpráce


