
Položkový rozpočet

Soc byty -11 skupina - vícepráce, méněpráce 

ZL 05 - Stará 24, byt č. 7 

Stará 24, byt č-7 - méněpráce

S: 190218

O: 5

R: 10

MJ množství cena / MJ CelkemP.č.| Číslo položky Název položky = _

1x rákosování, MVC, štuková
-121 312,35Díl: 61

m2 -65,70000 793,00 -52 100,101 611421432R00
zdivá ze suché směsi, štuková m2 -145,71000 475,00 -69 212,25Omítka vnitřního^ ^

Bourání koQstrujSíí
------Vnitřních rakosov.stropu do 100 %

Otlučení omíteKglřníCh ^ V r°ZSahU d° 1°° %

plagn!hmiS^pravya údržbu do výšky25 m

Přesunv'Hit[ávybouraný^1^ hmot

•^tí a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP

2 612473182R00
-23 854,41Díl: 96

m2 -65,40000 162,00 -10 594,80Otlučení omítek3 978012191R00
m2 -145,71000 91,00 -13 259,614 978013191R00

-8 744,14Díl: 99
t -7,92042 1 104,00 -8 744,145 999281111

-17 152,97Díl: D96
t -9,97266 368,00 -3 669,946 979011111 Svislá doprava _

Odvoz suti a vyĎ°ur;

Příplatek k odviní
\/nitrnc>a',^ÍÍ?nryPrava suti d0 10 m________
PřfpiatoV .-^osrdopravé suti za dalšíďTŠ^

Poplatek zHiďgku.stavebnísuti ____

hmot na skládku do 1 km t -9,97266 242,00 -2 413,387 979081111
za každý další 1 km t -139,61724 18,00 -2 513,118 979081121

-9,97266t 331,00 -3 300,959 979082111
t -49,86330 37,00 -1 844,9410 979082121
t -9,97266 342,00 -3 410,6511 979990001
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ZMĚNOVÝ LIST: Stará 24, byt č. 9 číslo ZL: 06
Název akce: Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 11. skupina
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: WALER, spol. s r.o.

Změnový list vystavil: Luboš Půček

Datum: 19.02.2019
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o
dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich
úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.

Původnířešení dle smluvnídokumentace:

-odstranění původních omítek stropů a provedení omítek nových ze 100%

-stávající mezibytová příčka neřešena

-odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových ze 100%

-bourání části příčky

Nové řešení:

-provedení sádrokartonových podhledů

-provedení obkladu mezibytová příčky sádrokartonem pro umístění instalací (topení)

-odstranění původních omítek stěn a provedení omítek nových do 30%

-bourání a zhotovení celé příčky z pórobetonových tvárnic

Zdůvodněnízměny:

-snížení zabudované vlhkosti do stavby vzhledem ke klimatickým podmínkám

-z důvodu malé tloušťky mezibytové příčky

-řešení zvoleno s ohledem na stávající stav omítek

-k bourání celé příčky bylo nutno přistoupit ze statických důvodů a z důvodu nesoudržnosti materiálu

Komentář ke změně:

Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro
provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce bytu. Jedná se o stavební

práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných

stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:
-171138,28 Kč 144 177,13 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:

-26961,15 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Luboš Půček Souhlasím: ILICO s.r.o.)

Datum: Datum:
(podpis) (podpis)

Vyjádřen í projektanta: Vyjádření objednatele:

Souhlasím: Souhlasím:

Datum: Datum:

(podpis) (podpis)

Přílohy:

1. Rozpočet č. 11 Stará 24, byt č. 9, 4.NP - vícepráce
2. Rozpočet č. 12 Stará 24, byt č. 9, 4.NP - méněpráce



Položkový rozpočet stavby

Soc. byty -11.skupina - vícepráce, méněpráce190218Stavba:

ZL 06 - Stará 24, byt č. 96Objekt:

Stará 24, byt č. 9 - vícepráce11Rozpočet:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské nám. 1

Brno

IČO: 25309536

DIČ: CZ25309536

WALER, spol. s r.o.

Selská 61

Zhotovitel:

61400 Brno

Luboš PůčekVypracoval:

CelkemRozpis ceny

125 992,52HSV

18 184,61PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

144 177,13Celkem

Rekapitulace daní

144 177,13 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

21 627,00 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

-0,13 CZKZaokrouhlení

165 804,00 czkCena celkem s DPH

Brně 19.2.2019dnev r.c

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Typ díluČíslo Název Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 61 068,68 42

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 48 302,87 34

Bourání konstrukcí96 HSV 5 240,29 4

Staveništní přesun hmot HSV99 5 304,58 4

Malby PSV784 18 184,61 13

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU 6 076,10 4

Cena celkem 144 177,13 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3


