	

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Domov pro seniory Skalka v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů“
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Domov pro seniory Skalka v Chebu, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Americká 52, 350 02 Cheb

	IČO:
	71175245

	DIČ:
	CZ71175245

	bankovní spojení:
	Komerční banka a.s., pobočka Cheb

	číslo účtu:
	78-2172760267/0100

	zastoupený:
	Mgr. Alena Samuelové - ředitelka


na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

FANAK, s.r.o.
sídlo: Dukelská 5417, 430 01 Chomutov
IČO: 46708839
DIČ:	CZ46708839
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený: Ing.Milanem Horákem-jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 2322
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)
I.
Předmět dodatku
• Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení provedení výměny dvou zastaralých osobních výtahů a jednoho osobo-nákladního výtahu v osmipodlažní části objektu Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu včetně jejich dodávky a souvisejících prací je změna rozsahu díla definovaná v Oznámení změn:
· změnovém listu č. 1
II.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Předmět Díla
1. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.
2. Druh, rozsah změn a cena méněprací a víceprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.
III.
Cena díla a platební podmínky
Dle Oznámení změn - změnového listu č 1
· celková cena méněprací byla vyčíslena na částku 102.840,39 Kč bez DPH

Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřesáhne 50% ceny původní veřejné zakázky (bez DPH).
Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy se upravuje následovně:
	celková cena díla vč. rozpočtové rezervy bez DPH dle Smlouvy
	4.039.660,00 Kč

	cena víceprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě
	0 Kč

	cena méněprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě
	102.840,39 Kč

	nová celková cena díla bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě
	3.936.819,61 Kč

	DPH 21%
	826.732,12 Kč

	Nová celková cena díla s DPH dle tohoto dodatku k smlouvě
	4.763.551,73 Kč



[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]IV.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Závěrečná ustanovení
1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v nezměněné podobě
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1V Chomutově,
dne 2.4.2019	
\! Chebu, dne: 26.3.2019 Objednatel:

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]
[bookmark: _GoBack]Zhotovitel:
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]„Domov pro seniory Skalka v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů“
	Změnový list č. 001	

Datum vydání požadavku: 16.3.2018



Projektant:
Ing. Pavel
Heinz, Vítězná 2010, 356 01 Sokolov
Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.
Pavel Kapička
Heinemannova 2695,160 00 Praha 6

Objednatel: Domov pro seniory Skalka v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb


Zhotovitel:
FANAK s.r.o.
Dukelská 5417 430 01 Chomutov


Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):
„Domov pro seniory Skalka v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů,, Stavba není členěna na objekty
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Popis změny, technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Projektová dokumentace uvažuje s umístěním ocelové lávky pro pěší na střešním plášti, která bude propojovat existující vylez na střechu se vstupem do strojovny nákladního výtahu.
Nové řešeni:
Nově bude proti projektové dokumentaci vstup do strojovny výtahu řešen z interiéru, z úklidové místnosti v 8.NP stávajícím propojovacím poklopem. Místnost bude doplněna o výlezový žebřík, o SDK stěnu a protipožární dveře oddělující úsek strojovny a úklidové místnosti. Výlezový poklop bude doplněn od hydraulické vzpěry.
Zdůvodnění změny:
Důvodem k provedení změny je, že při nerealizaci lávky na střeše nedojde k zásahům do zánovního střešního pláště, pořízeného z dotačního operačního programu a sníží se riziko vytvoření potenciálních defektních míst. Z hlediska provozu je příznivější servisování výtahu z interiérové části objektu, nikoliv přístupem přes střechu.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nevyžaduje provedeni změny ve výkresové dokumentaci. Bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný termín díla.
Změna nemá vliv na kvalitu díla.
Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Domov pro seniory Skalka v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů
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[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]„Domov pro seniory Skalka v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů“
Vyjádření zhotovitele stavby:
Společnost FANAK s.r.o.
Datum:
Podpis:
Vyjádřeni technického dozoru stavebníka:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Saffron Universe s.r.o. - Pavel Kapička
Datum:
Podpis:
Vyjádření objednatele:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Domov pro seniorv Skalka v Chebu
Datum:
Podpis:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Přílohy:	změnový list č.001 - část 1 (položkový soupis)strana 2/2

„Domov pro seniory Skalka v Chebu - stavební úpravy - výměna výtahů"
CC-CZ:
Datum:	17. 3. 2019
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:	IMPORT
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Stavba:	Stavebni_upravy_vymena_vytahu
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
	-102 840,39
0,00
-102 840,39

	DPH základní snížená
	21,00%
15,00%
	ze
ze
	-102 840,39
0,00
	-21 596,48
0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	-124 436,87
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	Projektant

	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Zpracovatel
Razítko
Zhotovitel
Datun
Datum a podpis:
[image: ][image: ]














[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
IMPORTKód:

Stavba:	Stavebni_upravy_vymena_vytahu


Místo:
Objednatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Kód
Objekt
17. 3. 2019
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]






102 840,39
-102 840,39
0,00
-124 436,87
-124 436,87
0,00

1) [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Náklady z rozpočtů
Změnový list č.1 - změna pochozí lávky na střeše
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu


Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
-102 840,39
-124 436,87


[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	Stavba:
	Stavebni_upravy_vymena_vytahu

	Objekt:
	ZL 01 - Změnový list č.1
	- změna pochozí lávky na střeše

	JKSO:
	
	CC-CZ:

	Místo:
	Domov Skalka Cheb
	Datum:

	Objednatel:
	
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	
	IČ:

	FANAK s.r.o.
	
	DIČ:

	Projektant:
	
	IČ:

	Ing. Pavel Heinz
	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	
	IČ:
DIČ:

	Poznámka:
	
	




	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
Cena bez DPH
	-102 840,39
0,00
-102 840,39

	DPH základní snížená
	21,00%
15,00%
	ze ze
	-102 840,39
0,00
	-21 596,48
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	-124 436,87













	Projektant

	Datum a podpis:
	Razítko



Objednavatel
Zhotovitel
Dati
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[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba:
[image: ]

Objekt

[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]ZL 01 - Změnový list č.1 - změna pochozí lávky na střeše


Místo:
Domov Skalka Cheb
Datum:
Objednatel: Zhotovitel:
FANAK s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
1) [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]-102 840,39
52 200,15
32 801,27
18 780,00
618,88
-10 000,00
0,00
-102 840,39















[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]ROZPOČET
Stavebni_upravy_vymena_vytahuStavba:

[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Objekt:	ZL 01 - Změnový list č.1 - změna pochozí lávky na střeše
Místo:
Domov Skalka Cheb
Datum:	17. 3. 2019

Objednatel: Zhotovitel:
FANAK s.r.o.
Projektant:	Ing. Pavel Heinz
Zpracovatel:

PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]



[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Náklady z rozpočtu-102 840,39

	5
	K
	767590120/00
	Montáž podlahového roštu šroubovaného
	kg
	■220,000
	150,00
	-33 000,00

	3
	K
	767995116/00
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg
	kg
	-384,000
	150,00
—
150,00
	-57 600,00

	7
	K
	998767203
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
	%
	-1,810
	
	-271,50

	4
	K
	X2
	Ocelová obslužná lávka na střeše z oceli Fe360, žárově zinkováno
	kg
	-403,200
	35,00
	-14 112,00

	6
	K
	X3
	Svařovaný rošt SP 40/4, typ AA žárově zinkovaný
	m2
	-11,000
	150,64
	-1 657,04

	1
	K
	X4
	Vyřezání montážních otvorů do stávajícího střešního pláště rozměru 500/500 mm
	kus
	-8,000
	1 500,00
	-12 000,00

	2
	K
	X5
	Zpětné doplnění střešního pláště po montáži lávky ve schodné skladbě střechy
	kus
	-8,000
	3 300,00
	-26 400,00



PSV - Práce a dodávky PSV	52 200,15
763 - Konstrukce suché výstavby	32 801,2718 780,00

	10
	K
	763122423
	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 bez Tl El 30
	m2
	23,937
	823,00
	19 700,15

	11
	K
	763181311
	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka
	kus
	1,000
	653,00
	653,00

	14
	M
	55341168
	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň jednokřídlé 80 x 197 cm
	kus
	1,000
	12 448,12
	12 448,12



767 - Konstrukce zámečnické
	8
	K
	767861000
	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kotvených do zdivá
	kus
	1,000
	1 790,00
	1 790,00

	"nový hliníkový žebřík vč. držáku pro přístup do
1,0uU strojovny 1

	9
	M
	44983025
	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m
	kus
	1,000
	10 710,00
	10 710,00

	18
	M
	44983R01
	Doplnění výlezu na střechu o tlumiče (2ks)
	kus
	2,000
	2 250,00
	4 500,00

	15
	M
	54914110
	kování bezpečnostní R1 ,knoflík-klika R1 Cr
	kus
	1,000
	1 780,00
	1 780,00



783 - Dokončovací práce - nátěry	618,88
	.6 K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	3,200
	92,40
	295,68

	
	
	0,8*2,0*2
	
	3,200
	
	

	
	783347101
	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	3,200
	101,00
	323,20



HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-10 000,00
	21
	K
	953961113/00
	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 100 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	-4,000
	1 400,00
	-5 600,00

	22
	K
	953965115/00
	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 100 mm
	kus
	-4,000
	700,00
	-2 800,00

	20
	K
	973042241/00
	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm
	kus
	-2,000
	2 300,00
	■4 600,00

	19
	K
	HZS2132
	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný
	hod
	10,000
	300,00
	3 000,00



image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
Zpracovatel

Datum| ____———Tazitko
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