
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Centrum komplexní psychiatrické péče Brno 899 dny 15.04. 19 29.09. 21

2 předání staveniště 0 dny 15.04. 19 15.04. 19

3 milník č.1 - Zahájení výstavby 0 dny 15.04. 19 15.04. 19 2SS

4 Etapa 0 107 dny 15.04. 19 30.07. 19

5 Přípravné práce na pozemk, kácení zeleně, oplocení, demontáže zahradního mobiliáře 30 dny 15.04. 19 14.05. 19 2SS

6 Bourání balkónů a arkýře budovy A z lešení 107 dny 15.04. 19 30.07. 19

7 Bourací práce v 1PP budovy A 107 dny 15.04. 19 30.07. 19

8 Sanace proti vlhkosti budovy A 107 dny 15.04. 19 30.07. 19

9 Zprovoznění prostorů a technických zařízení v 1PP budovy A 30 dny 01.07. 19 30.07. 19 8FF

10 milník č.2 - dokončení, předání a převzetí 0.etapy 0 dny 30.07. 19 30.07. 19 4

11 milník - kompletní stavební a legislativní připravenost objednatele pro 1.etapu (podmínka pro zahájení prací 
zhotovitele na 1.etapě; dodržení milníku č.3)

0 dny 31.07. 19 31.07. 19 10FS+1 den

12 milník č.3 - Zahájení výstavby 1.etapy 0 dny 31.07. 19 31.07. 19 11

13 přípravné práce pro 1.etapu 60 dny 01.07. 19 29.08. 19 15SS-30 dny

14 Etapa 1 258 dny 31.07. 19 13.04. 20

15 zemní práce, přípravné práce 55 dny 31.07. 19 23.09. 19 12SS-1 den

16 piloty 50 dny 25.08. 19 13.10. 19 15FS-30 dny

17 základy 80 dny 09.09. 19 27.11. 19 16SS+15 dny

18 svislé a vodorovné konstrukce 130 dny 19.09. 19 26.01. 20 17SS+10 dny

19 střešní plášť 90 dny 28.11. 19 25.02. 20 18FF+30 dny

20 fasády a výplně otvorů 120 dny 29.10. 19 25.02. 20 19FF

21 kompletace obálky budov (fasáda, střecha, výplně otvorů) 48 dny 26.02. 20 13.04. 20 20

22 rozvody TZB 130 dny 18.11. 19 26.03. 20 20FF+30 dny

23 čisté podlahy, omítky, malby 108 dny 28.12. 19 13.04. 20 19FS-60 dny

24 dokončovací práce 60 dny 14.02. 20 13.04. 20 23FS-60 dny

25 ostatní práce 258 dny 31.07. 19 13.04. 20 24FF

26 milník č.4 - dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení zkušebního provozu 1.etapy 0 dny 13.04. 20 13.04. 20 14

27 dokončovací práce 1.etapa (reakce na zkušební provoz) 120 dny 01.06. 21 29.09. 21 28SF

28 milník č.5 - dokončení zkušebního provozu 1.etapy 0 dny 29.09. 21 29.09. 21 60FF

29 milník - kompletní stavební a legislativní připravenost objednatele pro 2.etapu (podmínka pro zahájení prací 
zhotovitele na 2.etapě; dodržení milníku č.6)

0 dny 01.04. 20 01.04. 20 14FS-13 dny

30 milník č.6 - Zahájení výstavby 2.etapy 0 dny 01.04. 20 01.04. 20 29

31 přípravné práce pro 2.etapu 60 dny 02.03. 20 30.04. 20 33SS-30 dny

32 Etapa 2 335 dny 01.04. 20 01.03. 21

33 bourací práce a sanace 120 dny 01.04. 20 29.07. 20 30

34 svislé a vodorovné konstrukce 100 dny 01.05. 20 08.08. 20 33FS-90 dny

35 fasáda a výplně otvorů 160 dny 10.07. 20 16.12. 20 34FS-30 dny

36 střecha 80 dny 28.09. 20 16.12. 20 35FF

37 kompletace obálky budov (fasáda, střecha, výplně otvorů) 75 dny 17.12. 20 01.03. 21 36

38 rozvody TZB 160 dny 19.08. 20 25.01. 21 36FS-120 dny

39 čisté podlahy, omítky, malby 95 dny 17.11. 20 19.02. 21 38FS-70 dny

40 dokončovací práce 65 dny 27.12. 20 01.03. 21 39FS-55 dny

41 sadové úpravy ve velkém atriu 90 dny 02.12. 20 01.03. 21 40FF

42 ostatní práce 335 dny 01.04. 20 01.03. 21 41FF

43 milník č.7 - dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení zkušebního provozu 2.etapy 0 dny 01.03. 21 01.03. 21 32

44 dokončovací práce 2.etapa (reakce na zkušební provoz) 120 dny 01.06. 21 29.09. 21 45SF

45 milník č.8 - dokončení zkušebního provozu 2.etapy 0 dny 29.09. 21 29.09. 21 60FF

46 milník - kompletní stavební a legislativní připravenost objednatele pro 3.etapu (podmínka pro zahájení prací 
zhotovitele na 3.etapě; dodržení milníku č.9)

0 dny 02.03. 21 02.03. 21 43FS+1 den

47 milník č.9 - Zahájení výstavby 3.etapy 0 dny 02.03. 21 02.03. 21 43FS+1 den

48 přípravné práce pro 3.etapu 60 dny 31.01. 21 31.03. 21 50SS-30 dny

49 Etapa 3 212 dny 02.03. 21 29.09. 21

50 bourací práce a sanace 100 dny 02.03. 21 09.06. 21

51 svislé a vodorovné konstrukce 90 dny 11.04. 21 09.07. 21 50FS-60 dny

52 fasáda a výplně otvorů 120 dny 11.05. 21 07.09. 21 51FS-60 dny

53 střecha 60 dny 10.07. 21 07.09. 21 52FF

54 kompletace obálky budov (fasáda, střecha, výplně otvorů) 40 dny 19.08. 21 27.09. 21 53FS-20 dny

55 rozvody TZB 125 dny 21.05. 21 22.09. 21 53FS-110 dny

56 čisté podlahy, omítky, malby 75 dny 15.07. 21 27.09. 21 55FS-70 dny

57 dokončovací práce 46 dny 14.08. 21 28.09. 21 56FS-45 dny

58 ostatní práce 212 dny 02.03. 21 29.09. 21 57FF

59 Venkovní objekty (opěrné stěny, zahradní altán, sadové úpravy, areálové rozvody, komunikace) 212 dny 02.03. 21 29.09. 21

60 milník č.10 - dokončení, předání a převzetí 3.etapy 0 dny 29.09. 21 29.09. 21 49FS-1 den
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