	NÁZEV PRACÍ
	7.5.2018

	VYTÝČENÍ STAVBY
	1.TÝDEN

	PŘELOŽKY KANALIZACÍ
	1.TÝDEN

	ZEMNÍ PRÁCE
	2,, 3., 7., 8. TÝDEN

	ZÁKLADY
	3. – 5. TÝDEN

	SVISLÉ  STĚNY
	5. – 9. TÝDEN

	VODOROVNÉ KCE
	8. – 10. TÝDEN

	HYDROIZOLACE
	4., 5., 10. – 12. TÝDEN

	ZÁSYPY
	12. – 13. TÝDEN

	ÚPRAVY POVRCHŮ
	12. – 14. TÝDEN

	ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
	14. – 15. TÝDEN

	VÝUKOVÉ JEZÍRKO
	9. – 16. TÝDEN

	ELEKTRO
	3., 4., 13. – 16. TÝDEN

	TERÉNNÍ ÚPRAVY
	14. – 17. TÝDEN


Příloha č. 2 – Harmonogram projektu/prací

Harmonogram stavebních prací
