
                        
 
 

   

       evidenční číslo objednatele: 023/2019 
 

Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele:      013/2018, 

č. objednatele: 00070/2018 
 
 

„ Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distr ibuce 
j ídel pro nemocnici Varnsdor f“  

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“ ) 

 
 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf 
Sídlo:  Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení: 
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek 
                     ( dále jen objednatel ) 
a     
                                                        
Zhotovitel: TERMI s.r .o. 
Sídlo:  Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf 
IČ:  250 326 40 
DIČ:  CZ25032640 
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C 13543 
Bank.spojení: 
Číslo účtu: 4200581434/6800 
Zastoupený: Jaroslav Dostál DiS. - jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Jiří Pavlů DiS. – technik 
       Jaroslav Dostál DiS. – jednatel 
       Aleš Kopecký – výkonný ředitel 
  ( dále jen zhotovitel ) 
 
 

I . 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách shora citované smlouvy 
o dílo.  
 
Po započtení změnových listů provedených víceprací v hodnotě nad rozpočtovou rezervu a 
zjištěných méněprací do 03/2019 dochází ke změně celkové ceny díla.  
Více práce zahrnují zejména:  

-  statické podepření  (doplnění prvků do skladby podepření v rámci možnosti 
etapizace kroků podkopání nosné stěny, podstojkování stropů pro bourání a 
následnou betonáž nosných sloupů a doplnění nosných profilů IPE 300 nad 
NIKU dle návrhu AD)  



                        
 
 

   

-  opravy omítek stropů (přetažením do perlinky a lepidla pro sjednocení povrchů 
oproti rozpočtovaným vysprávkám) 

-  úprava základové spáry pro provedení svislé izolace (odřezání přesahujících 
kamenů základového zdiva pro spolehlivé provedení svislé a  napojení 
vodorovné hydroizolace) 

 

Na straně méněprací je úspora vyplývající ze změny technologie provedení sanací a dále 
odpočet části ploch štukových omítek, které nebudou prováděny s ohledem na užití sanačního 
systému.  
 
 
Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje celková cena díla dle skutečného rozsahu 
provedených prací. Soupis prací, který obsahuje položky víceprací a méněprací, je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. Výše uvedenými odpočty a přípočty  se snižuje celková cena díla o            
41 525,00 Kč bez DPH . 
 
 
 
 
Článek IV. Cena za dílo, se upravuje takto: 
 

Část IV. 
Cena díla 

 
1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o 

cenách v platném znění takto: 
 

 

Cena díla včetně rezervy bez DPH 
 

28 879 361,-Kč 
 

DPH v Kč 21 % 
 

6 073 386,-Kč 
 

Celková cena v Kč včetně DPH 
 

34 952 747,-Kč 

 
 

II. 
Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a 
zůstávají v platnosti. 
Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.127/2019 rady města 
dne 28.03.2019.  
 
Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
 
 
Ve Varnsdorfu,  dne: ….. . ….. … 
 
 
...................................................          ............................................................ 
  (objednatel)              (zhotovitel) 
  Ing. Stanislav Horáček, starosta města            


