
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

713 Izolace tepelné    917,25 331,60 1 248,86 0,01
2 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 2,48 159,49 75,41 320,76 396,17 0,00 0,01
3 283754924 Deska polystyrenová  XPS  GK tl. 60 mm m2 2,98 282,42 841,84 0,00 841,84 0,00 0,01
4 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,01 846,00 0,00 10,85 10,85 0,00 0,00

766 Konstrukce truhlá řské    4,14 4 249,30 4 253,44 0,00
5 766601216VXX Vyškrábání Těsnění oken.spáry,ostění, pěna m 41,40 102,74 4,14 4 249,30 4 253,44 0,00 0,00

H01 Budovy ob čanské výstavby    0,00 83,25 83,25 0,00
6 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,31 271,00 0,00 83,25 83,25 0,00 0,00

5 585,54
Poznámka:

  Zhotovitel: Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf

FOOR WOOD

Změnový list č. 23
Název stavby: Doba výstavby:

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO 

PROVOZU A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF

Druh stavby:
VÍCEPRÁCE ZATEPLENÍ PRACOVNÍ SPÁRY U STÁVAJÍCÍCH 

OKEN

Náklady (K č) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval: Jan Peryn

  Objednatel: MĚSTO VARNSDORF

Lokalita: NEMOCNICE VARNSDORF Konec výstavby:

Začátek výstavby: Projektant:



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 921,39 0,00 0,00

Montáž 4 570,05 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

94,10
5 585,54 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 5 585,54

5 585,54 1 172,96 6 758,50

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
STRAVOVACÍHO PROVOZU A 

Objednatel: 0 IČ/DIČ:

Druh stavby:
VÍCEPRÁCE ZATEPLENÍ PRACOVNÍ 
SPÁRY U STÁVAJÍCÍCH OKEN

Projektant: 0 IČ/DIČ:

Lokalita: NEMOCNICE VARNSDORF Zhotovitel: 0 IČ/DIČ: 25032640/CZ25032640

Začátek výstavby: Projektant: Konec výstavby: Zhotovitel: Položek: 13

JKSO: 0 Zpracoval: 0 Datum: Zpracoval:

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


