
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

61 Úprava povrch ů vnit řní    12 849,81 46 333,67 59 183,48 4,22
1 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 144,88 185,00 6 308,48 20 494,32 26 802,80 0,00 0,60

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
144,88 144,88

RTS komentář:
2 611421411R00 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - jádrová omítka m2 144,88 223,50 6 541,33 25 839,35 32 380,68 0,03 3,62

144,88 144,88
RTS komentář:

H01 Budovy ob čanské výstavby    0,00 1 195,92 1 195,92 0,00
3 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 4,41 271,00 0,00 1 195,92 1 195,92 0,00 0,00

4,413 4,41
60 379,40

Poznámka:

Změnový list č. 28
Název stavby: Objednatel:

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROVOZU 

A DISTRIBUCE JÍDEL NEMOCNICE VARNSDORF
Doba výstavby:  MĚSTO VARNSDORF

Druh stavby: Projektant:
VÍCEPRÁCE OPRAVA OMÍTEK STROPŮ - MÍSTNOSTI BEZ 

PODHLEDŮ
Začátek výstavby: FOOR WOOD

Lokalita: Zhotovitel:NEMOCNICE VARNSDORF Konec výstavby:  Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf

JKSO: Zpracoval:Zpracováno dne: Jan Peryn

Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Celkem:

Náklady (K č) Hmotnost (t)



A B C
HSV Dodávky 12 849,81 0,00 0,00

Montáž 46 333,67 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

1 195,92
60 379,40 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 60 379,40

60 379,40 12 679,67 73 059,07

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
STRAVOVACÍHO PROVOZU A 

Objednatel: MĚSTO VARNSDORF IČ/DIČ:

Druh stavby:
VÍCEPRÁCE OPRAVA OMÍTEK 
STROPŮ - MÍSTNOSTI BEZ 

Projektant: FOOR WOOD IČ/DIČ:

Lokalita: NEMOCNICE VARNSDORF Zhotovitel:
Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 
Varnsdorf

IČ/DIČ: 25032640/CZ25032640

Začátek výstavby: 0 Konec výstavby:  Položek: 3

JKSO: 0 Zpracoval: Jan Peryn Datum: 0

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis


