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DODATEK č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 22. 1. 2019 

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2019 

 

na realizaci zakázky s názvem: 
„Modernizace jazykové gramotnosti a přírodních věd v Lovosicích“ 

(dílčí část plnění „stavební úpravy učeben“) 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

  

I. 

Smluvní strany 

 

Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice 

sídlem:   Sady pionýrů 361, 410 02 Lovosice 

zastoupen:  Mgr. Daniela Deusová, ředitelka 

IČ:   46771816 

DIČ:   neplátce DPH  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu:    

kontaktní osoba:  

tel.: , email:  

jako objednatel na straně jedné a 

 

Petr Vachulka 

sídlem:   

IČ:   43243070 

DIČ:    

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu:    

kontaktní osoba: Petr Vachulka 

tel.: , email:  

jako zhotovitel na straně druhé 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále také „dodatek“). 
 

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací 
souvisejících se stavebními úpravami učeben. 
 



str. 2 

 

Výše uvedené smlouva ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. ´19 se tímto dodatek mění a doplňuje 

takto: 

 

V. 

Cena díla 

 

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

874 495,23 Kč včetně DPH 

(slovy: osm set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta devadesát pět celé dvacet tři korun českých) 

bez DPH: 738 425,81 Kč 

(slovy: sedm set třicet osm tisíc čtyři sta dvacet pět celé osmdesát jedna korun českých) 

sazba 21 % DPH: 155 069,42 Kč 

(slovy: jedno sto padesát pět tisíc šedesát devět celé čtyřicet dva korun českých) 

 

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.2. 

 Smluvní cena v Kč (bez DPH) DPH (21%) Smluvní cena v Kč (vč. DPH) 
cena dle SoD 624 553,24,- 131 156,18,- 755 709,42,- 

ZL 01, obklady + 16 748,32,- + 3 517,15,- + 20 265,47,- 

ZL 02, kabinet + 21 151,30,- + 4 441,77,- + 25 593,07,- 

ZL 03, svítidla + 60 326,00,- + 12 668,46,- + 72 994,46,- 

cena dle dodatku č.1 722 778,87,- 151 783,56,- 874 562,43,- 

ZL 04, Učebna př. věd + 15 646,94, + 3 285,86,- +18 932,80,- 

cena dle dodatku č.2 738 425,81,- 155 069,42,- 893 495,23,- 

 

zdůvodnění ZL 04 

Reálný stav původních podlah neodpovídal projektovanému řešení. Bylo tedy nutné upravit 
přizpůsobit prováděné práce skutečnému stavu. Dále se jedná o nátěry otopných těles z důvodu 
ochrany a konzervace, se kterými projekt nepočítal. V poslední řadě se jedná o instalaci 

zdravotechnických zařizovacích přemětů, se kterými původní projekt nepočítal. 
 

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné. 
 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom stejnopisu. 

 

 

Přílohy: 

1) ZL 04, Učebna přírodních věd 

 

 

 

V Lovosicích dne ……………………………… 

 

  

 

 

 ..………………………………............    .………………………………................ 
      Mgr. Daniela Deusová     Petr Vachulka 

             ředitelka školy 


