
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 2018/0551

na veřejnou zakázku „Letní koupaliště - rekonstrukce 50ni bazénu46

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.f Občanský* zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Smluvní zástupce:
v

1C:

Technický zástupce:

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel:

Registrace:
Smluvní zástupce:
Zástupce ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Město Neratovice 
Kojetická 1028 
277 11 Neratovice
Ing. Roman Kroužecký, starosta města 
002 37 108

BENDORF BÁDERBAU s.r.o. 
Bystřice 1312 
739 95 Bystřice
KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383

258 55 247 
CZ25855247

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Letní koupaliště - 
rekonstrukce 50m bazénu"4 ze dne 02.10.2018, následovně:

II.
PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele provést dílo 
dle přiloženého soupisu víceprací.

III.
TERMÍNY

Z důvodu dodatečných úprav se mění termín dokončení do: 21.05.2019
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III.
CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:
Celková cena dle SOD vč. DPH:

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH: 
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 bez DPII: 
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 vč. DPH:

34.960.256,56 Kč 
42.301.910,44 Kč

1.433.142,27 Kč 
1.734.102,15 Kč

36.393.398,83 Kč 
44.036.012,59 Kč

599.809,97 Kč 
725.770,06 Kč

36.993.208,80 Kč 
44.761.782,65 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených 
ve smlouvě.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 

jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města 

Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou 
zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

V.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
soupis víceprací ZL 2
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SOUPIS víceprací ZL 2
Stavba:

Objekt:
tfOOKAZ’

Letní koupaliště Neratovice-rekonstrukce 50m bazénu - Venkovní bazén

Místo: Neratovice Patům:

31.10.2018
Zadavatel Město Neratovice,Kojetická 1028,277 11 Neratovice Projektant:
Uchazec: BERNDORF BADERBAU s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

148 K D+M NOOP folie - strojovna m2 138,00

150 K Zřízení čerpací studny vč. poklopu, zásypu a zemních prací m 4 550,00

152 K 711141559 Provedeni izolace pásy přitavením vodorovně NAIP m2 98,00

153 M 628321340 Pás těžký asfaltový vodorovný m2 135,00

154 K 711142559 Provedení izolace pásy přitavením svisle NAIP ( 226,4*2-370,88) m2 98,00

155 M 628321340 Pás těžký asfaltový svislý m2 135,00

7 K 273313511 Obetonování nerezového potrubí - dno m3 2 650,00

8 K 174101101R Zásyp stávajícího bazénu s hutněním po vrstvách m3 98,00

9 * 279351105 bednění základových pasů zřízeni m2 510,00

10 K 279351106 bednění základových pasů odstranění m2 95,00

11 K 274313511 Záklaoove pasy z betonu -C 12/15 m3 2 750,00

12 K 635321112 Násyp z bet. Recyklátu se zhutněním po vrstvách m3 550,00

13 K 131201109 Dovoz štěrku na zásyp t 100,00

14 K 131301109 Příplatek k dovozu štěrku ZKD 1 km t 8,00

15 K Demolice stávajícího techn. objektu nadzemní část kpl 35 S00,00

16 K Demolice stávajícího elektro rozvaděče vč. odvozu a uložení na skládku kpl 22 650,00

17 K Bet deska pro šnekové kabiny m3 2 650,00

18 K 564841111 Podklad ze ŠD tl 5cm m2 80,00

čerpáno
dosud

čerpáno za 
období

zbývá k čerpaní
čerpáno dosud 

(CZK]
cena za období 

(CZK]
zbývá k čerpám 

[CZK]

0,00 599 809,97 -599 809,97

385,60 -385,60 0,00 53 212,80 -53 212,80

5,00 -5,00 0,00 22 750,00 -22 750,00

12,50 -12,50 0,00 1 225,00 -1 225,00

12,50 -12,50 0,00 1 687,50 -1 687,50

141,92 -141,92 0,00 13 908,16 -13 908,16

154,91 -154.91 0,00 20 912,85 -20 912,85

22,36 -22,36 0,00 59 254,00 -59 254,00

265,00 -265,00 0,00 25 970,00 -25 970,00

189,56 -189,56 0,00 96 675,60 -96 675,60

189,56 -189,56 0,00 18 008,20 -18 008,20

-21,34 21,34 0,00 -58 685,00 58 685.00

21,34 -21,34 0,00 11 737,00 -11 737,00

42.68 -42,68 0,00 4 268,00 -4 268,00

810,92 -810,92 0,00 6 487,36 -6 487,36

1,00 -1,00 0,00 35 500,00 -35 500,00

1,00 -1,00 0,00 22 650,00 -22 650,00

2,65 -2,65 0,00 7 022,50 -7 022,50

12,50 -12,50 0,00 1 000,00 -1 000,00



19 K 596211113 Kladeni zámkové dlažby tl 4 cm

20 M 592450010 Zámková dlažba tl. 4 cm

21 D+M obrubník záhonový

22 433991R D+M Drefa schodiště

23 D+M monolitického schodiště

24 Oprava přepadové jímky viz. samostatný rozpočet

25 Oprava kanal. Šachty vč. bourání žb. Desky a poklopu

26 M 103641000 zemina pro terenni úpravy

27 K 181111112 Plošná úprava terénu do 500 m2 ve svahu

28 K 131201109 Dovoz zeminy

29 131301109 Příplatek k dovozu zeminy ZKD 1 km

255.00 12,50 -12,50 0,00 3 187,50 -3 187,50

195,00 12,50 -12,50 0,00 2 437,50 -2 437,50

455,00 20,00 -20,00 0,00 9 100,00 -9 100,00

125 000,00 -1,00 1.00 0,00 -125 000.00 125 000,00

125 000,00 1,00 -1,00 0,00 125 000,00 -125 000,00

67 584,00 1,00 -1,00 0,00 67 584,00 -67 584,00

26 500,00 1,00 -1,00 0,00 26 500,00 -26 500,00

325,00 245,00 -245,00 0,00 79 625,00 -79 625,00

68,00 89,00 -89,00 0,00 6 052,00 -6 052,00

100,00 245,00 -245,00 0,00 24 S00.00 -24 500,00

8,00 4655,00 -4655,00 0,00 37 240.00 -37 240,00


