
DODATEK  č.  06584-2019-4502-D-0184/97-01-054-S00562-01 

k realizační smlouvě o dílo na provedení prací při sanaci ekologických škod – 

„Ochranné sanační čerpání III. etapy v areálu čerpací stanice BENZINA, s.r.o., lokalita 

Pardubice-Chrudimská“ (dále jen „Realizační smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

      

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. RMT VZ, a.s. 

 se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00, Praha 5 - Smíchov 

 IČO: 266 88 964 

 DIČ: CZ 26688964 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

7602   

zastoupen: Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 06584-2015-4502-S-0184/97-01-054-

S00562 ze dne 29.12.2015 (dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu 

z 13.3.2019 (přepracovaná verze původního dokumentu z 14.11.2018) označeného jako 

„Ochranné sanační čerpání III. etapy v areálu čerpací stanice BENZINA, s.r.o., lokalita 

Pardubice-Chrudimská – Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1 – zakázkové číslo: 15 1 013“, 

vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 1“). 

 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III. Realizační smlouvy. 

Bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky zhotovitele a je aktualizován dokumentem ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). 

Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 998 180,40 Kč (slovy: jeden-

milion-devět-set-devadesát-osm-tisíc-sto-osmdesát korun českých a čtyřicet haléřů).  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Tato celková cena je nejvýše přípustnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 

jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou nejvýše 

přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu 

plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do 

místa plnění apod. 

Bod 3.4 Realizační smlouvy nově zní takto: 

3.4 „Sanační práce – Ochranné sanační čerpání – budou prováděny po dobu 34 měsíců 

od jejich zahájení s tím, že v případě výběru dodavatele na realizaci řádných 

sanačních prací před tímto termínem, ukončí zhotovitel ochranné sanační čerpání 

k datu převzetí sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací. Termín 

převzetí sanované lokality oznámí dodavatel řádných sanačních prací zhotoviteli do 3 

pracovních dnů od schválení realizačního projektu řádných sanačních prací 

objednatelem. V období před převzetím sanované lokality dodavatelem řádných 

sanačních prací se zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou 

součinnost k přípravným pracím.“ 

 

III. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Realizační smlouvy, a to se 

všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci 

registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 

z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby 

nemá na jeho účinnost vliv. 



4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

V Praze dne 9. 4. 2019 

 

 

V Praze dne 4. 4. 2019 

Česká republika - Ministerstvo financí Za RMT VZ, a.s. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Petr Hosnédl 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


