
DO D A TEK  Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
na veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce komunikací v ÚK 2019 - PD“,
č. smlouvy Objednatele: 08PU-002222 
č. smlouvy Poskytovatele: 035/18/AP

uzavřený mezi Smluvními stranami

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
IČO: 659 93 390
zastoupeným
kontaktní osoba ve věcech smluvních!
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a

poskytovatelem: Společnost RKÚK 2019 PROMIKA-4roads, jejímž jménem jedná vedoucí 
společník Atelier PROMIKA s.r.o.
se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6
IČO: 260 80 273
zastoupenou
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
a
4roads s.r.o., další společník Společnosti
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6
IČO: 063 27 354
zastoupenou:

(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé 
(společně také jako „Smluvní strany")

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva"), uveřejněnou 
v registru smluv dne 10.9.2018, jejímž předmětem je Rekonstrukce komunikací v ÚK 2019 
- PD. Tyto služby jsou blíže popsány v příloze č. 1 Smlouvy.
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2. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

3. Smluvní strany se společně dohodly na níže uvedené změně Smlouvy, z důvodu nutnosti 
provedení následujících prací nad rámec Smlouvy:
V PD 1/15 Sedlec -  Korozluky na mostě ev.ě. 15-026 došlo během prací ke změně zadání, 
místo původní obnovy EMZ bude provedena výměna mostních závěrů. Dále na křižovatce 
1/15 a III/2574 byla zapracována změna dopravního režimu oproti původně zadané obnově 
stávajícího VDZ.
Ve všech PD došlo ke změně názvu dokumentace, u PD 1/15 Lovosice a Lovochemie došlo 
k sloučení rozpočtů a soupisů prací po odevzdání PD.
Veškeré změny vyvolaly úpravy částí PD, úpravy rozpočtů a soupisů prací a nové 
reprografické práce.

Změna smlouvy

1. Z důvodu potřeby upravit rozsah služeb prováděných Poskytovatelem, se Smluvní strany 
dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Příloha č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací) se nahrazuje Přílohou ě. 1 tohoto Dodatku.

Touto změnou dojde k navýšení rozsahu 
v následujícím rozsahu:

Cena ve Smlouvě bez DPH:
Cena Dodatku ě. 1:
Celková cena Smlouvy vě. Dodatku ě. 1: 
DPH:

Cena včetně DPH:

služeb prováděných Poskytovatelem, a to

618 580,00 Kč 

50 910,00 Kč 

669 490,00 Kě 

140 592,90 Kč 

810 082,90 Kč

1.2 Výše uvedené změny Smlouvy nepředstavují změnu podstatnou podle § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“). Konkrétně se jedná o 
změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ (změny nepředvídatelné).

2 Tímto Dodatkem je zároveň opravena početní chyba v Příloze č. 1 Smlouvy (Oceněný 
soupis prací), kde byla chybně vypočítána celková cena položky E. Související 
dokumentace. Správná výše celkové ceny položky E. Související dokumentace je 
68 040,00 Kě, tak jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ěl. 15.9. Smlouvy.
2. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku 

č. 1, zůstávají neměnná.
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3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: ] 0 -04- 2019 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 11.3.2019

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Petr Macek, jednatel 
jako Vedoucí společník Společnosti 
RKÚK 2019_PROMIKA-4roads, na 
základě článku 2.1 smlouvy o vzniku 
společnosti bez právní osobnosti ze dne 
13.8.2018
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