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S M L O U V A    O    D Í L O  
č. objednatele  SD/00363/2019                        č. zhotovitele  201914 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)      fax  xxx xxx xxx 
 xxx. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň) 
 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      HES stavební s.r.o 
 

se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 
  
       zástupce ve věcech smluvních  xxxxxx xxxxxxx, jednatel 
      zástupce ve věcech technických xxxxxx xxxxxxx, jednatel 
        odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxxx 
     -  obor autorizace:        Dopravní stavby 
           -  číslo autorizace:        36740 
   
 IČ  28143213 DIČ    CZ28143213  
      obchodní rejstřík C 239567 Městský soud v Praze 
      bankovní spojení xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxx xxxx 
 číslo účtu xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx 
 
       tel. xxx xxx xxx, fax ……………, e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx      

 (dále jen "zhotovitel")                             
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:  

„Stabilizace svahu pod poliklinikou“, a to podle:  
- projektové dokumentace, jejímž projektantem je xxx. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, 

xxx xx xxxxx, 
- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“),  

            -    zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele, 
            -    nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,  
            -    a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 
množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1    Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních 
povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 
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3.2 Rozsah díla je určen takto: 

3.2.1   Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména: 
• novostavbu opěrné zdi z drátěných gabionů s nasucho vyskládanými kameny 

založenou na betonový pas, 
• novostavbu opěrných zdí z betonových kruhových palisád, 
• novostavbu parkovacích ploch pro osobní automobily (6 stání) z betonové 

zatravňovací dlažby vyplněné štěrkem, 
• zřízení odpočinkové zóny provedené z plastových zatravňovacích tvárnic, doplněné 

dvěma lavičkami, 
• úpravu oplocení stávajícího hřiště a osazení zábradlí na opěrné zdi, 
• opravu asfaltové plochy,  
• výsadbu zeleně. 

 
3.2.3    Součástí předmětu plnění jsou rovněž: 

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před 
zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem 
a po ukončení prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí 
před zahájením prací, 

- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR, 

- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu 
a vypracování geometrického plánu, 

- povýsadbová péče po dobu 36 měsíců.  
 

3.3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 
provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí, 
vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby. 

      Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné 
formě a 1x v elektronické formě na CD, geodetické zaměření skutečného provedení 
díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude 
předáno objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.  

      Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se 
zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli 
dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, xx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxx xxx 
xxx, xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
IV.    DOBA PLNĚNÍ          

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

• Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy dle dohody objednatele a 
zhotovitele. 

• Termín zahájení prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště.   
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• Celková doba provádění prací: 56. kalendářních dnů (s výjimkou povýsadbové péče)  
• Stavba bude realizována v souladu s harmonogramem výstavby. Bude aktualizován 

harmonogram, který byl součástí nabídky dodavatele, ve spolupráci s jeho případnými 
poddodavateli a předán do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dozoru investora k 
odsouhlasení a bude měněn pouze po dohodě s dozorem investora. 

• Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky a vydáním 
veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací odborem dopravy MěÚ. Tato povolení zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

• Lhůty plnění plánu povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě se řídí 
časovým rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání 
a převzetí díla. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné 
zakázky.  
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, 
že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.   
 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 
řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
 
V.      CENA 
 
5.1      Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí 
celkem: 

 
1. 152. 627,64,- Kč  bez DPH 

 
242. 052,- Kč       DPH, tj. 21 %   

  
1. 394. 680,-         Kč      celkem vč. DPH 

 
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 
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 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není 
používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této 

podmínky:  

- v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury 
prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí 
apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných 
stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.  

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena 
technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, jenž bude 
v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných 
stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

 
5.6   Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 
 -  prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu 
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a 
není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až 
do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
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nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou 
prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění 

zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. a) této smlouvy). 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

  

6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.5   Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.5 podá zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2 vždy do osmého dne následujícího měsíce po 
ukončení plnění. 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 

plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
6.8   Faktury za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 36 měsíců 

po výsadbě budou proplaceny Odborem životního prostředí v Táboře na základě 
kontrolních prohlídek plnění povýsadbové péče. Přílohou faktur vždy bude oboustranně 
podepsaný zápis z těchto kontrolních prohlídek. Poslední faktura bude proplacena ve 
výše dohodnuté splatnosti 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury vystavené po 
dni oboustranně podepsaného protokolu o ukončení povýsadbové péče, který bude její 
přílohou. Fakturace za provedené práce v rámci povýsadbové péče o výsadby po dobu 
36 měsíců po výsadbě proběhne v souladu se samostatnou smlouvou uzavřenou 
s Odborem životního prostředí v Táboře v průběhu realizace stavby. Jedná se o práce, 
které budou dodatkem vyjmuty z této smlouvy.    

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování 
dojde) je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  
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7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
5,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a 

s tím související činnosti  provádějí.  
 
7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 
kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. V případě, 
že tato povolení již v předstihu zajistil objednatel, zavazuje, se zhotovitel uzavřít 
dohodu o převodu práv a povinností, které z nich vyplývají.   

 
8.5    V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  
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8.7  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

 
8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.9   Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v 
rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.    

 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají 
kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. 
Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, 
autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební 
deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. 
Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako 
vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat 
stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
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-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 
projektu;  

-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 
projektu.  

  
8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé 
jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající 
opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v  souladu s touto 

smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním 
propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla 

k předání, zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla.  

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

         Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech.  

         Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení 
jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu 
posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 
ověřením.  
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8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí 
díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto 
drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o 
předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich 
odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 
provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní 
řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem 
se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 
„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu 
díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 
Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební 
suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 
objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných 
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osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností 
spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a 
zařízení pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje 
stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla 
bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za 

jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam 

poddodavatelů, kteří se podíleli na provádění díla.  
 
8.32  Předmět plnění této smlouvy bude dodatkem uzavřeným před ukončením stavebních 

prací ponížen o hodnotu položky „Povýsadbová péče po dobu 36 měsíců“. Pro plnění 
této položky bude uzavřena samostatná smlouva s Odborem životního prostředí MěÚ 
Tábor. 

 
8.33 Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče dle plánu 

povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě s aktualizovaným časovým 
rozpisem dohodnutým a podepsaným oběma smluvními stranami při předání a převzetí 
díla a v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje, že vyzve objednatele min. 2x v roce 
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k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče. O výsledku prohlídky bude do 
deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis o provedené prohlídce, 
který bude obsahovat hodnocení prováděné povýsadbové péče a v případě připomínek 
objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. 
V deníku bude rovněž zápis ze závěrečné prohlídky, a to nejpozději do 2 měsíců od 
ukončení povýsadbové péče po dobu 36 měsíců po výsadbě, který bude obsahovat 
závěrečné vyhodnocení.   

 

IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2   Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců. Záruční lhůta 

na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 

začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno 
vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné 
plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či 
stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti 
smluvní pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z 
části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení,  

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den 
prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-   smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavateli ve 
výši 5 000,- Kč za každý takový případ zjištěný na staveništi,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  
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10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 
daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména 
rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 
písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy 
ve prospěch zhotovitele.  

 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-
li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

  
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení 
objednatele. 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 
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pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 

dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od 
účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez 
závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin 
na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých 
zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem 
vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních 
údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  

 
12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami 
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a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany 
dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 
ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 
uveřejnění zajistit. 

 
12.6 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
12.7  Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: položkový rozpočet. 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 

V Táboře dne 8.4.2019                                       V Praze  dne 4.4.2019 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                              xxxxxx xxxxxxx 
starosta               jednatel 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: Mi078

Objednatel: město Tábor IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28143213

DIČ: CZ28143213

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

26 000,00

1 152 627,64

1 394 680,00

1 152 627,64

27 000,00

 

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

242 052,00

0,36

79 730,20

0,00

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

HES stavební s.r.o

Celkem

1 019 897,44

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 33



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 01-0 0 612 408 128 606 741 014 53

062018 0 612 408 128 606 741 014 53

SO 01-1 0 479 519 100 699 580 219 42

062018 0 479 519 100 699 580 219 42

VO 0 60 700 12 747 73 447 5

062018 0 60 700 12 747 73 447 5

0 1 152 628 242 052 1 394 679 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 136 142,77 12

2 HSV 122 259,35 11

3 HSV 275 746,20 24

4 HSV 10 497,00 1

5 HSV 268 433,74 23

63 HSV 4 450,00 0

8 HSV 8 500,00 1

91 HSV 12 087,50 1

93 HSV 11 000,00 1

94 HSV 14 490,00 1

96 HSV 800,00 0

99 HSV 90 178,30 8

767 PSV 79 730,20 7

D96 PSU 65 312,58 6

VN VN 27 000,00 2

ON ON 26 000,00 2

Cena celkem 1 152 627,64 100

Opěrná zeď

Kontrolní rozpočet

Zpevněné plochy

Kontrolní rozpočet

Vedlejší a  ostatní náklady

Kontrolní rozpočet

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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S: Mi078

O: SO 01-0

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 90 216,05 0,00 0,69
1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 20,00000 40,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

20 20,00000

2 112201104 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm kus 3,00000 900,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

3 3,00000

3 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 5,00000 40,00 200,00 0,00 0,00 0,14 0,69 RTS 19/ I

20*0,5*0,5 5,00000

4 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 162,53000 130,00 21 128,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

162,53 162,53000

5 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 162,53000 30,00 4 875,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

162,53 162,53000

6 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 62,56000 30,00 1 876,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

31,28 31,28000

zpět : 31,28 31,28000

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 131,25000 150,00 19 687,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

162,53 162,53000

-31,28 -31,28000

8 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 656,25000 20,00 13 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

162,53*5 812,65000

-31,28*5 -156,40000

9 162301423 Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m kus 3,00000 600,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

3 3,00000

10 162301923 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm kus 6,00000 50,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

3*2 6,00000

11 162301501 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 20,00000 50,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

20 20,00000

12 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 162,53000 50,00 8 126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Opěrná zeď

Kontrolní rozpočet
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S: Mi078

O: SO 01-0

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Opěrná zeď

Kontrolní rozpočet

162,53 162,53000

13 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 31,28000 80,00 2 502,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

31,28 31,28000

14 180402112 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 27,66000 20,00 553,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

27,66 27,66000

15 182303112 Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2 m2 27,65000 100,00 2 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

provedeno z travnatého drnu : 27,65 27,65000

16 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 131,25000 30,00 3 937,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

162,53 162,53000

-31,28 -31,28000

17 460030011 Sejmutí drnu ve svahu m2 30,00000 40,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

30 30,00000

18 195621 Poplatek za uložení pařezů na skládce t     0,50000 30,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

0,5 0,50000

19 461444 Odvoz drnu  na deponii a zpět  do 20 m m2    30,00000 100,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

30 30,00000

20 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,69150 900,00 622,35 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

27,66*0,025 0,69150

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 102 579,00 32,41 0,00
21 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 

základ pod opěrnou zdí
m2 29,90000 10,00 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

29,9 29,90000

22 274321411 Železobeton základových pasů C 25/30,XC2 m3 12,20000 3 500,00 42 700,00 2,53 30,81 0,00 0,00 RTS 19/ I

12,2 12,20000

23 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 21,13000 800,00 16 904,00 0,04 0,83 0,00 0,00 RTS 19/ I

21,13 21,13000

24 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 21,13000 800,00 16 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

21,13 21,13000
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S: Mi078

O: SO 01-0

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Opěrná zeď

Kontrolní rozpočet

25 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,75800 34 000,00 25 772,00 1,02 0,77 0,00 0,00 RTS 19/ I

0,758 0,75800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 265 146,20 146,58 0,69
26 318216215 Opěrná zeď gabiony š.500 mm, oko 100x100 mm, včetně 

dodávky lomového kamene s pohledovou plochou-lícová 
strana

m2 70,68000 2 500,00 176 700,00 1,17 82,85 0,00 0,00 RTS 19/ I

35,34/0,5 70,68000

27 338171112 Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30, 
vzpěra

kus 3,00000 260,00 780,00 0,10 0,30 0,00 0,00 RTS 19/ I

3 3,00000

28 338171122 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 kus 12,00000 260,00 3 120,00 0,13 1,50 0,00 0,00 RTS 19/ I

12 12,00000

29 338920023 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 1,50000 590,00 885,00 0,32 0,47 0,00 0,00 RTS 19/ I

1,5 1,50000

30 338920024 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm m 9,28000 590,00 5 475,20 0,37 3,41 0,00 0,00 RTS 19/ I

1,2+4,49+1,2+2,39 9,28000

31 338920025 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm m 5,40000 590,00 3 186,00 0,46 2,46 0,00 0,00 RTS 19/ I

5,4 5,40000

32 871313121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 3,00000 118,00 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

6*0,5 3,00000

33 462511161Rik Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer do 
ocel.koše š. 500 mm  - rubová strana 

m3 23,92000 350,00 8 372,00 1,87 44,73 0,00 0,00 Vlastní

23,92 23,92000

34 965624 Demontáž ocel.slouplů  oplocení dětského hříště v. 3 m, 
vč.beton.základu

ks    3,00000 260,00 780,00 0,00 0,00 0,23 0,69 Vlastní

3 3,00000

35 28611260.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000, pro 
kotvení sloupků ve zdivu

kus 3,00000 148,00 444,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ I

3 3,00000

Stránka 6 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Mi078

O: SO 01-0

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Opěrná zeď

Kontrolní rozpočet

36 553462004 Sloupek plotový UNIVERS d 38 mm, výška 150 cm 
VZPĚRA , pozinkovaná ocel + PVC

kus 3,00000 200,00 600,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ I

3 3,00000

37 553462015 Sloupek plotový UNIVERS d 48 mm, výška 275 cm, 
pozinkovaná ocel + PVC

kus 6,00000 350,00 2 100,00 0,01 0,05 0,00 0,00 RTS 19/ I

6 6,00000

38 553462016 Sloupek plotový UNIVERS d 48 mm, výška 300 cm, 
pozinkovaná ocel + PVC

kus 6,00000 350,00 2 100,00 0,01 0,05 0,00 0,00 RTS 19/ I

6 6,00000

39 59228414 Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x100 cm kus 9,00000 250,00 2 250,00 0,06 0,55 0,00 0,00 RTS 19/ I

9 9,00000

40 59228415 Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x120 cm kus 5,00000 300,00 1 500,00 0,07 0,36 0,00 0,00 RTS 19/ I

5 5,00000

41 59228416 Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm kus 55,00000 550,00 30 250,00 0,10 5,56 0,00 0,00 RTS 19/ I

55 55,00000

42 59228417 Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x200 cm kus 35,00000 750,00 26 250,00 0,12 4,27 0,00 0,00 RTS 19/ I

35 35,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 14 490,00 0,08 0,00
43 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 48,30000 300,00 14 490,00 0,00 0,08 0,00 0,00 RTS 19/ I

k opěrné zdi :  (2,5+4+4+9,8+3)*1 23,30000

k  opocení dětského hřiště v úseku opěr.zdi : 25*1 25,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35 814,14 0,00 0,00
44 998152111 Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m t 179,07071 200,00 35 814,14 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 79 730,20 0,17 0,04
45 767161110 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 13,10000 2 338,02 30 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

7,6 7,60000

5,5 5,50000

Stránka 7 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Mi078

O: SO 01-0

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Opěrná zeď

Kontrolní rozpočet

46 767911130 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. 
dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku

m 18,00000 150,00 2 700,00 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 19/ I

18 18,00000

47 767911822 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 18,00000 50,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,04 RTS 19/ I

18 18,00000

48 31478154 Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm m 58,32000 60,00 3 499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

18*3*1,08 58,32000

49 31479010 Napínací strojek - žárový zinek kus 12,00000 20,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

12 12,00000

50 553951011ik Zábradlí ocelové pozinkované z trubek 51/2,5 a 44,5/2,5 
dle výkr.č.04, ozn. Z2

kg 49,65000 300,00 14 895,00 0,00 0,05 0,00 0,00 Vlastní

49,65 49,65000

51 55395101ik Zábradlí ocelové pozinkované z trubek 51/2,5 a 44,5/2,5 
dle výkr.č.04, ozn. Z1

kg 88,56000 300,00 26 568,00 0,00 0,09 0,00 0,00 Vlastní

88,56 88,56000

52 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2,00000 150,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 432,58 0,00 0,00
53 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,42464 1 000,00 1 424,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

54 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 21,36960 1 000,00 21 369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

55 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,42464 1 000,00 1 424,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

56 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 1,42464 150,00 213,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Celkem 612 408,17

Poznámky uchazeče k zadání
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S: Mi078

O: SO 01-0

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Opěrná zeď

Kontrolní rozpočet
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Cenová 
úroveň Dodavatel

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I
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Cenová 
úroveň Dodavatel

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

Indiv

Indiv

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I
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Cenová 
úroveň Dodavatel
RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

Indiv

Indiv

RTS 18/ I
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Cenová 
úroveň Dodavatel
RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I
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Cenová 
úroveň Dodavatel
RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I
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Cenová 
úroveň Dodavatel
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S: Mi078

O: SO 01-1

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 45 926,72 0,01 0,00
1 122202201 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 49,00000 100,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

41,52+34*0,22 49,00000

2 122202209 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 49,00000 20,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

41,52+34*0,22 49,00000

3 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,81625 600,00 4 689,75 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

4,76 4,76000

pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25 2,81250

3,9*0,25*0,25 0,24375

4 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 7,81625 170,00 1 328,76 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

4,76 4,76000

pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25 2,81250

3,9*0,25*0,25 0,24375

5 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,11300 600,00 667,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

pro dřev.palisády kolem stromu : 10,6*0,3*0,35 1,11300

6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 56,81625 230,00 13 067,74 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

4,76 4,76000

pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25 2,81250

3,9*0,25*0,25 0,24375

41,52+34*0,22 49,00000

7 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 284,08125 20,00 5 681,63 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

4,76*5 23,80000

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Zpevněné plochy

Kontrolní rozpočet
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S: Mi078

O: SO 01-1

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Zpevněné plochy

Kontrolní rozpočet

pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25*5 14,06250

3,9*0,25*0,25*5 1,21875

(41,52+34*0,22)*5 245,00000

8 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,81625 160,00 1 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

4,76 4,76000

pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25 2,81250

3,9*0,25*0,25 0,24375

9 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, 45 
MPa

m2 131,90000 20,00 2 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

89 89,00000

8,9 8,90000

34 34,00000

10 184102311 Výsadba keře bez balu výšky do 2 m, v rovině kus 4,00000 250,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

4 4,00000

11 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 56,81625 150,00 8 522,44 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

4,76 4,76000

pro obrubníky : 37,5*0,3*0,25 2,81250

3,9*0,25*0,25 0,24375

41,52+34*0,22 49,00000

12 026560231 Růže - Rosa hybrida velkokvětá ko3 l, oranžová, červená kus 4,00000 300,00 1 200,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ I

4 4,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 19 680,35 21,22 0,00
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S: Mi078

O: SO 01-1

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Zpevněné plochy

Kontrolní rozpočet

13 212511111 Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem s 
prohozením jemné frakce 8-16 

m3 4,76000 850,00 4 046,00 3,09 14,69 0,00 0,00 RTS 19/ I

4,76 4,76000

14 212792112 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 27,00000 300,00 8 100,00 0,22 5,97 0,00 0,00 RTS 19/ I

27 27,00000

15 275313621 Beton základový pod schodiště  prostý C 20/25 m3 0,18000 2 400,00 432,00 2,53 0,45 0,00 0,00 RTS 19/ I

0,6*0,5*1,2*0,5 0,18000

16 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 0,60000 2 000,00 1 200,00 0,04 0,02 0,00 0,00 RTS 19/ I

1,2*0,5 0,60000

17 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 0,60000 2 000,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

1,2*0,5 0,60000

18 289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 165,66000 20,00 3 313,20 0,00 0,08 0,00 0,00 RTS 19/ I

128,+37,66 165,66000

19 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 27,78300 50,00 1 389,15 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ I

27*1,029 27,78300

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 600,00 103,35 0,00
20 338950111 Osazení řady kůlů do zeminy H do 0,5 m v rovině m 10,60000 400,00 4 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

9,1+1,5 10,60000

21 05214421R1 Palisáda   tl. 7/50  cm, odkorněná  impregnovaná ks    159,00000 40,00 6 360,00 0,65 103,35 0,00 0,00 Vlastní

10,6/0,07*1,05 159,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 497,00 0,37 0,00
22 434311115 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 3,00000 2 500,00 7 500,00 0,11 0,34 0,00 0,00 RTS 19/ I

0,6*5 3,00000

23 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 0,51000 2 350,00 1 198,50 0,02 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ I

0,17*5*0,6 0,51000

24 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 0,51000 2 350,00 1 198,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

0,17*5*0,6 0,51000
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S: Mi078

O: SO 01-1

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Zpevněné plochy

Kontrolní rozpočet

25 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 0,01500 40 000,00 600,00 1,07 0,02 0,00 0,00 RTS 19/ I

0,015 0,01500 15,00

Díl: 5 Komunikace 268 433,74 169,08 11,00
26 113151214 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 100,00000 300,00 30 000,00 0,00 0,00 0,11 11,00 RTS 19/ I

100 100,00000

27 564841111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm m2 34,00000 100,00 3 400,00 0,30 10,28 0,00 0,00 RTS 19/ I

34 34,00000

28 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 8-16  mm

m2 89,00000 150,00 13 350,00 0,38 33,64 0,00 0,00 RTS 19/ I

89 89,00000

29 564861113 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, 
štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 89,00000 160,00 14 240,00 0,49 43,17 0,00 0,00 RTS 19/ I

89 89,00000

30 564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 100,00000 150,00 15 000,00 0,25 25,09 0,00 0,00 RTS 19/ I

100 100,00000

31 565151111 Podklad z obal kam.ACP 16+, ,do 3 m,tl. 7 cm m2 100,00000 350,00 35 000,00 0,18 18,46 0,00 0,00 RTS 19/ I

100 100,00000

32 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25  kg/m2 ( 
kationaktivní)

m2 100,00000 20,00 2 000,00 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 19/ I

100 100,00000

33 577131111 Beton asfalt. ACO 11 S PMB střednězrněný , š. do 3 m, tl. 
4 cm

m2 100,00000 500,00 50 000,00 0,10 10,37 0,00 0,00 RTS 19/ I

100 100,00000

34 596921112 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2, 
vč.kladecí vrstvy 

m2 89,00000 150,00 13 350,00 0,03 2,80 0,00 0,00 RTS 19/ I

89 89,00000
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S: Mi078

O: SO 01-1

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Zpevněné plochy

Kontrolní rozpočet

35 596921211 Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 50 m2, 
vč.kladecí vrstvy fr.4-8 

m2 34,00000 150,00 5 100,00 0,03 1,07 0,00 0,00 RTS 19/ I

34 34,00000

36 599142111 Zálivky napojení  staré a nové asfaltové plochy  m 34,00000 80,00 2 720,00 0,00 0,08 0,00 0,00 RTS 19/ I

34 34,00000

37 5785487 Vyplnění plast. a beton. zatravňovacích tvárnic směsí 
štěrku a zeminy tl. 5 cm, vč.zametení a převibrování 
vibrační deskou

m2    123,00000 150,00 18 450,00 0,09 11,07 0,00 0,00 Vlastní

89 89,00000

34 34,00000

38 956214 Hutnící zkoušky ks    2,00000 5 500,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

39 28324521 Panel zatravňovací ACO SELF 580x390x38 mm zelený kus 157,82493 150,00 23 673,74 0,00 0,17 0,00 0,00 RTS 19/ I

34/(0,58*0,39)*1,05 157,82493

40 59228282 Tvánice zatravňovací TBM 17-40  600x400x100 mm, 
přírodní

kus 389,37500 80,00 31 150,00 0,03 12,85 0,00 0,00 RTS 19/ I

89/(0,6*0,4)*1,05 389,37500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 450,00 2,14 0,00
41 639571215 Kačírek pro vrchní okrasnou vrstvu   tl. 150 mm m2 8,90000 500,00 4 450,00 0,24 2,14 0,00 0,00 RTS 19/ I

8,9 8,90000

Díl: 8 Trubní vedení 8 500,00 3,15 0,20
42 895941311 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti TBV
kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 3,06 3,06 0,00 0,00 RTS 19/ I

1 1,00000

43 899203111 Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně 
dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,09 0,09 0,00 0,00 RTS 19/ I

1 1,00000

44 8956214 Demontáž uliční vpustě vč mříže ks    1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,20 0,20 Vlastní

Stránka 20 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Mi078

O: SO 01-1

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Zpevněné plochy

Kontrolní rozpočet

1 1,00000

45 895654 Napojení na stávající kanalizaci dešťovou ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 187,50 10,62 0,00
46 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku   50/5/20 cm
m 4,00000 125,00 500,00 0,12 0,50 0,00 0,00 RTS 19/ I

4 4,00000

47 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 
obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 37,50000 125,00 4 687,50 0,27 10,12 0,00 0,00 RTS 19/ I

35 35,00000

2,5 2,50000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 11 000,00 0,69 0,00
48 936124111 Zřízení lavice stabilní bez zabetonování noh kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

2 2,00000

49 59289016.A Lavička betonová  např. lavička Golem kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 0,35 0,69 0,00 0,00 RTS 19/ I

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 54 364,16 0,00 0,00
50 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 310,65236 175,00 54 364,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 880,00 0,00 0,00
51 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,20000 1 000,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

52 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 168,00000 100,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

53 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,20000 1 000,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

54 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 11,20000 150,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Celkem 479 519,47

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 21 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Mi078

O: SO 01-1

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Zpevněné plochy

Kontrolní rozpočet
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Cenová 
úroveň Dodavatel

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I
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Cenová 
úroveň Dodavatel

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I
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Cenová 
úroveň Dodavatel
RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

Indiv

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I
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Cenová 
úroveň Dodavatel
RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

Stránka 26 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Cenová 
úroveň Dodavatel
RTS 18/ I

RTS 18/ I

Indiv

Indiv

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

Indiv
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Cenová 
úroveň Dodavatel

Indiv

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I

RTS 18/ I
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Cenová 
úroveň Dodavatel
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S: Mi078

O: VO 

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 6 900,00 1,25 0,00
1 914001111 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 5,00000 380,00 1 900,00 0,25 1,25 0,00 0,00 RTS 19/ I

5 5,00000

2 92154 Pronájem  dopraních značek  2 měsíce kompl 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

B1 zákaz vjezdu 2x : 1 1,00000

B15 práce na silnici  1X : 

B28 ákaz zastavení 2x : 

dodatl.cedulka 2x : 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 800,00 0,00 0,00
3 966006215 Odstranění  sloupků dopravních značek z Al patek kus 5,00000 160,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

5 5,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 27 000,00 0,00 0,00
4 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

5 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

1 1,00000

6 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Díl: ON Ostatní náklady 26 000,00 0,00 0,00
7 0053 Vypracování geometrického plánu ks    1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

8 0054 Povýsatbová péče po dobu 36 měsíců celek 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ I

Celkem 60 700,00

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Vedlejší a  ostatní náklady

Kontrolní rozpočet
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S: Mi078

O: VO 

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Vedlejší a  ostatní náklady

Kontrolní rozpočet

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 31 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Cenová 
úroveň Dodavatel

RTS 18/ I

Indiv

RTS 18/ I

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv

Indiv
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Cenová 
úroveň Dodavatel
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