
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.

001 Ukázková stavba
Harmonogram stavby: Tachov Tovární ulice

Zhotovitel :  HDT impex s.r.o.

Duben 

2019

Květen 
2019

Červen 
2019

16 17 18 19 20 21 22 23 24

Převzetí staveniště 15.4.2019 15.4.2019 1 2

Zřízení staveniště 16.4.2019 19.4.2019 3 4

Demontáže 23.4.2019 13.5.2019 20 4

Zemní práce výkopy + úpravy 29.4.2019 24.5.2019 25 2

Elektroinstalace - silnoproud 29.4.2019 30.5.2019 31 2

Průzkumné, geodetické a projekt. Práce 29.4.2019 30.5.2019 31 2

Obnova povrchů 29.5.2019 4.6.2019 6 5

Zaměření, Revize, Vyzkoušení 29.5.2019 5.6.2019 7 3
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